


УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта

 Д.А. Гастен  
« 14 » 12 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Функциональный заказчик проекта

 А.А. Дементьев  
« 20 » 12 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Функциональный заказчик проекта

 А.Ю. Можгинский  
« 14 » 12 2017 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

РЕА-В-ІРРК-6 "Разработка и внедрение версии информационной подсистемы поддержки  
квалификации по охране труда, правилам эксплуатации, ремонта, безопасности для  
филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» (ИППК-6)"

СОГЛАСОВАНО

Директор ДУИППИ

 О.Е. Шальнов  
« 14 » 12 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ДУИППИ

 А.П. Прокофьев  
« 08 » 12 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта от ДУИППИ

 Е.В. Трифонова  
« 08 » 12 2017 г.

г. Москва

Внесены в карт. галерею  
ИПСИ / Шоталева Е.В.  
ИПСИ / Шоталева Е.В.

ИПСИ / Бочков С.Б.  
ИПСИ / Бочков С.Б.  
ИПСИ / Бочков С.Б.

ИПСИ / Демин В.А.  
ИПСИ / Демин В.А.  
ИПСИ / Демин В.А.

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта

Д.А. Гастен

«\_\_» 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Функциональный заказчик проекта

В.А.А.Дементьев

«\_\_» 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Функциональный заказчик проекта

А.Ю. Можгинский

«14» 2017 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

РЕА-В-ИРРК-6 "Разработка и внедрение версии информационной подсистемы поддержки квалификации по охране труда, правилам эксплуатации, ремонта, безопасности для филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» (ИППК-6)"

СОГЛАСОВАНО  
Директор ДУИТТИ

О.Е. Шальнов

«12» 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ДУИТТИ

А.П. Прокофьев

«08» 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта от ДУИТТИ

Е.В. Трифонова

«08» 2017 г.

г. Москва

УТВЕРЖАЮ  
«АБЭМ» / МОТОВА ЕВ

«12» 2017 г.

«14» 2017 г.

«14» 2017 г.



Паспорт проекта "Разработка и внедрение версии информационной подсистемы поддержки квалификации по охране труда, правилам эксплуатации, ремонта, безопасности для филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» (ИППК-6)"

Паспорт проекта "Разработка и внедрение версии информационной подсистемы поддержки квалификации по охране труда, правилам эксплуатации, ремонта, безопасности для филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» (ИППК-6)"

Общая информация по проекту

Код проекта	REA-B-IPPK-6
Сокращенное наименование проекта	ИППК-6
Программа	систем блока по производству и эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» на период 2017-2020 гг.
Отношение к комплексному проекту	Создание и развитие системы управления персоналом концерна (СУП РЭА)
Организационный объем проекта	ЦА, в интересах всех филиалов концерна - действующих атомных станций
Приоритет проекта	высокий
Тип проекта	Проект поддержки управленческих решений
Вид проекта	
Смежные проекты/системы	ИАСУП, УНСИ, ТОиР, ОЛИМПКОС
Проект последователь	ИППК-7

Вехи проекта

Длительность, календарных месяцев	11	Исходные технические требования утверждены	30.10.2017
Срок начала	01.04.2018	Расчет НМЦ и категорийная стратегия утверждены	24.11.2017
Срок окончания	01.04.2019	Договор заключен	01.04.2018
Прогнозный бюджет проекта, рублей, в т.ч. НДС	132 813 179,57 ₽	Технорабочий проект утвержден	01.06.2018
Расходы на эксплуатацию результатов проекта, рублей, в т.ч. НДС		Разработка системы завершена	01.08.2017
Совокупная стоимость владения, в т.ч. НДС	132 813 179,57 ₽	Опытная эксплуатация завершена	01.11.2017
Куратор проекта	Гастен Д.А. Дементьев А. Можгинский А.Ю.	Система передана в промышленную эксплуатацию	01.03.2019
Заказчик		Проект завершен	01.03.2019
Куратор проекта от ДУИТГИ	Трифорова Е.В.		
Руководитель проекта	Шальнов О.Е.		



Паспорт проекта "Разработка и внедрение версии информационной подсистемы поддержки квалификации по охране труда, правилам эксплуатации, ремонта, безопасности для филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» (ИПТК-6)"

**Назначение проекта**

<b>Соответствие стратегическим целям бизнеса</b>	Сохранение уровня автоматизации функций управления персоналом в Концерне при переходе на ИАСУП
<b>Цели проекта</b>	Поддержание требуемого уровня квалификации персонала и обеспечение производственных процессов за счет автоматизации специфических бизнес-процессов управления персоналом АЭС
<b>Задачи проекта</b>	Доработка версии ИПТК на базе типового решения с учетом специфических требований филиалов АО "Концерн Росэнергоатом" - действующих атомных станций и существующего на объектах внедрения ландшафта ИТ-систем. Автоматизация и аналитическая поддержка бизнес-процессов управления персоналом АЭС, связанных с выполнением задач по охране труда, техническому обслуживанию, ремонту и поддержке эксплуатации АЭС, профессиональной подготовке персонала, реализации социальных программ. Миграция данных из унаследованных систем, подготовка к выводу из эксплуатации унаследованных систем с аналогичной функциональностью.
<b>Бизнес-ценность проекта</b>	Повышение эффективности работы в области управления персоналом и управления профессиональной подготовкой персонала Сокращение трудоемкости поддержания квалификации персонала

Прогнозный бюджет проекта		
Статья	Сумма, руб	Источник финансирования
Работы по реализации проекта		
Подрядчиком (по отдельному договору), в т.ч. НДС	129 486 746,57 Р	Раздел I.Б.5.1.1(амортизация ЦА)
Управление и администрирование проекта, в т.ч. НДС	1 062 289,00 Р	Раздел I.Б.5.1.1(амортизация ЦА)
Экспертиза результатов работ, в т.ч. НДС	1 733 000,00 Р	Раздел I.Б.5.1.1(амортизация ЦА)
Методологическое сопровождение проекта, в т.ч. НДС		
Функции процессного офиса, в т.ч. НДС	531 144,00 Р	Раздел I.Б.5.1.1(амортизация ЦА)
Оборудование и материалы, в т.ч. НДС		
Права на использование ПО, без НДС		
Стоимость доработки смежных систем, в т.ч. НДС		

Прогнозная совокупная стоимость владения за 5 лет (ТСО)		
Прогнозный бюджет проекта, рублей в т.ч. НДС		132 813 179,57 Р
Затраты на эксплуатацию результатов проекта, рублей в т.ч. НДС		0,00 Р
ИТОГО:		132 813 179,57 Р



Паспорт проекта "Разработка и внедрение версии информационной подсистемы поддержки квалификации по охране труда, правилам эксплуатации, ремонта, безопасности для филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» (ИПНК-6)"

План освоения и финансирования								
Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	ИТОГО
<b>1. План освоения</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 700 000,00 Р</b>	<b>52 786 746,57 Р</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 486 746,57 Р</b>
1.1 Раздел 1.Б.5.1.1 (амортизация ЦА)			76 700 000,00 Р	52 786 746,57 Р				129 486 746,57 Р
1.2. Информационно-техническое обеспечение								
1.3. Консультационные услуги								
1.4. Приобретение прав на программы для ЭВМ								
1.5. ЯРТПБ								
1.6. Работы (услуги) производственного характера								
1.7. Сырье и материалы								
<b>2. План финансирования руб, с НДС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 700 000,00 Р</b>	<b>52 786 746,57 Р</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 486 746,57 Р</b>
1.1 Раздел 1.Б.5.1.1 (амортизация ЦА)			76 700 000,00 Р	52 786 746,57 Р				129 486 746,57 Р
1.2. Информационно-техническое обеспечение								
1.3. Консультационные услуги								
1.4. Приобретение прав на программы для ЭВМ								
1.5. ЯРТПБ								
1.6. Работы (услуги) производственного характера								
1.7. Сырье и материалы								

Разработка и внедрение версии информационной подсистемы поддержки квалификации по охране труда, правилам эксплуатации, ремонта, безопасности для филиалов АО «Концерн Росэнергоатом»

Наименование риска	Уровень риска (критический, значительный, умеренный, низкий)	Владелец риска	Последствия срабатывания риска	План мероприятий по предотвращению/минимизации последствий срабатывания рисков
Риск дублирования функциональности УП.10 "УПП.Профессиональная подготовка" с блоком "Управление обучением" проекта В-НС1-20	умеренный	Аксиненко С.П.	Уменьшение объема проекта	Договоренность с ГК "Росатом" по выделению блока "Профессиональная подготовка" в УТР и УТП АЭС в рамках переход этих подразделений в состав АНО ДПО "Техническая академия Росатома"



[illegible]



Распорядительный документ / Планово-отчетные документы / Утверждение паспорта проекта ИППК-6

Номер проекта документа: 9/567746-ПРОЕКТ-длн от 11.12.2017

Регистрационный номер:

Подразделение исполнителя: АО "Концерн Росэнергоатом"

Исполнитель: Трифонова Елена Владимировна, 787-99-31(17-20)

Страница 1 из 1

Данные в отчете отображены по часовому поясу: АО "Концерн Росэнергоатом" (UTC+3:00 Волгоград, Москва, Санкт-Петербург)

### Визирование документа

Версия документа	Этап процесса	Дата и время	Организация	Подразделение сотрудника	Должность	ФИО	Виза
2	(Подписание)	25.12.2017 13:26:22	АО "Концерн Росэнергоатом"	АО "Концерн Росэнергоатом"	Директор по управлению персоналом и социальной политике	Гастев Дмитрий Анатолевич	Подписано
2	(Подписание)	20.12.2017 14:48:25	АО "Концерн Росэнергоатом"	ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС	Заместитель Генерального директора - директор по производству и эксплуатации АЭС	Дементьев Андрей Александрович	Подписано
2	(Подписание)	18.12.2017 18:05:06	АО "Концерн Росэнергоатом"	АО "Концерн Росэнергоатом"	Руководитель управления	Можгинский Андрей Юрьевич	Подписано