

Подрядчик: ПАО "Энергоспецмонтаж"  
Субподрядчик:

### ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

№ п/п	Номер сметы	Наименование сметы	Сроки производства работ	
			начало	окончание
1	2	3	4	5
1	NW2P.D.120.2.0UJB&&.&&&&.029.TL.0001=1 20UJA(20UJB)	20UJA(20UJB) Реакторное здание. Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций межблочного пространства до отметки +9,500. Локальная смета. Раздел 1. Помещения постоянного пребывания персонала п.п. 1-22, 45-64. Раздел 2. Периодически обслуживаемые помещения п.п. 109-115, 138-142.	дата подписания договора	31.01.2019г.
2	NW2P.D.120.2.0UJB&&.&&&&.029.TL.0002=1 20UJB	20UJB Наружный контаймент. Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций межблочного пространства выше отметки +9,500. Локальная смета. Раздел 2. Периодически обслуживаемые помещения п.п. 103-111,132-136.	дата подписания договора	31.01.2019г.
3	NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&.029.TL.1002=0	20UJA Реакторное здание. Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций обстройки на отметках - 5,400, 0,000, +4,800. ОСР № 2-17А. Локальная смета. Раздел 1. Отметка -5,400, - 2,500 п.п. 153-160, 207-214, 258-278, 293-310, 325-332, 347-354, 371-378. Раздел 2. Отметка 0,000 п.п. 379-385, 454-472, 521-541. Раздел 3. Отметка +4,800 п.п. 637-643, 758-793, 808-815.	дата подписания договора	31.01.2019г.
4	NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&.029.TL.0016=1	20UJA. Реакторное здание. Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций обстройки на отметках +16,500, +21,300. Локальная смета. Раздел 1. Тамбур п.п. 1-7, 22-27,49-54. Раздел 2. п.п. 57-63, 78-83, 89,90,105-110. Раздел 3.п.п. 113-119,134-139,145-146,161-166. Раздел 4. п.п. 169-175,190-195,201-217,218-229,231-238. Раздел 5. п.п. 244-250,265-270, 276-277,292-313,314-318. Раздел 6. п.п. 319-325,340-345,351-352,367-379,381-393. Раздел 7. 394-400, 415-420,426,427,442-449. Раздел 8 п.п. 450-456,471-476,482,483-505. Раздел 9. п.п. 506-512,527-532,538-539,554-580,Раздел 10. п.п. 581-587,602-607,613-614,629-636.	дата подписания договора	31.01.2019г.
5	NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&.029.TL.0017=1	20UJA. Реакторное здание. Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций обстройки на отметках +16,500, +21,300. Локальная смета. Раздел 4. Коридор п.п. 156-162, Раздел 10. п.п. 568-574, Раздел 11. п.п. 624-642, 680-698.	дата подписания договора	31.01.2019г.
6	NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&.029.TL.1005=0	20UJA Реакторное здание. Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций обстройки на отметках +8,400, +12,000. ОСР № 2-17А. Локальная смета. Раздел 1. Отметка +8,400 п.п. 1-7,22-34,49-65,80-93,108-115. Раздел 2. Отметка +12,000 п.п. 116-122,137-149,164-197,212-224,239-255,266-278,289-296.	дата подписания договора	31.01.2019г.
7	NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&.029.TL.1013=1	20UJA Реакторное здание. Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций обстройки на отметках +26,100, +30,250, +34,500. Локальная смета. Раздел 1. Отметка +26,100 п.п. 1-19, 93-101,216-229	дата подписания договора	31.01.2019г.

от Подрядчика  
Директор ВУС-ЭСМ - филиал  
ПАО "Энергоспецмонтаж"  
\_\_\_\_\_ К.А. Бородин

от Субподрядчика

