



№ по гл.	Наименование	Примечания
	<b>Основная площадка</b>	
11	Главный корпус	
111	Турбинное отделение	
112	Котельное отделение	
113	Административно-бытовое отделение со столовой	
114	Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения	
12	Здание электротехнических устройств	
13	Электротехническое отделение	
14	Пульт управления трансформаторов	
15	Циркуляционная насосная станция	
16	Аппарат воздушного отопления	
17	Пункт подготовки газа (ПТГ) (котельный)	
18	Газораспределительный пункт (ГРУ) (котельный)	
19	Газодинамическая компрессорная станция (ДКС)	
20	Циркуляционная насосная станция ДКС	
101	Аппарат воздушного отопления ДКС	
102	Арматурный узел	
110	Насосная станция дилатационного топлива	
114	Резервуар воздушного топлива 5х2000 м³	
116	Резервуар обводненного воздушного топлива (50 м³)	
118	Дилатогенераторная (котельный) (2 шт)	
119	Контрфорсировка инструментального воздуха (котельный)	
119	Склад масла в таре	
119	Резервуар аварийного слива турбинного масла	
120	Резервуар аварийного слива трансформаторного масла (2 шт)	
121	Насосная станция производственно-противопожарного водопровода с баками запаса воды 2х200 м³	
122	Очистка сооружений змеевиковых стоков	
123	Очистка сооружений дождевых стоков с приемными резервуарами	
124	Насосная станция перекачки змеевиковых стоков	
125	Насосная станция перекачки змеевиковых стоков	
126	Насосная станция перекачки дождевых стоков	
127	Разгрузка поезда	
128	Насосная станция перекачки бытовых стоков	
129	Объект ГО	
130	Астадада технологических трубопроводов	
131	Внутривоздушные автомобильные дороги	
132	Стенка автопарковки	
133	Главная проходная	
134	Грузовая проходная	
135	Отрава	
	<b>Вторичная площадка</b>	
21	Объединенный корпус	
211	Центральный тепловый пункт (ЦТП)	
212	Водоподогревательные установки (ВПУ)	
213	Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения с баками запаса воды 2х200 м³	
22	Баки подпитки тепловоси 2х200 м³	
23	Насосная станция производственно-противопожарного водопровода с баками запаса воды 2х200 м³	
24	Очистка сооружений змеевиковых стоков	
25	Очистка сооружений дождевых стоков	
26	Насосная станция перекачки дождевых стоков	
27	Разгрузка поезда	
28	Разгрузка поезда	
29	Насосная станция перекачки бытовых стоков	
210	Пункт охраны	
211	Внутривоздушные автомобильные дороги	
212	Отрава	

№ по тену	Наименование	Кол-во	Площадь застрой, м2	Примечание
1	Офис управления строительства	1	270 х 9,5	блок-контейнеры в два яруса на основной площадке
2	Конторы прорабов, мастеров	2	(6,0 х 2,45) х2	блок-контейнеры в два яруса на вторичной площадке
3	Бытовой корпус, медпункт	1	27,0 х 9,5	блок-контейнеры в два яруса на основной площадке
4	Бытовые помещения	4	(6,0 х 2,45) х4	блок-контейнеры в два яруса на вторичной площадке
5	Помещение для приема пищи	2	(6,0 х 2,45)х2	блок-контейнеры на вторичной площадке
6	Медпункт	1	6,0 х 2,45	блок-контейнеры на вторичной площадке
7	Помещение для прокаливания рабочих башмаков корпус	2	(44,1 х 14,0) х2	блок-контейнеры в два яруса
8	Столовая на 50 посадочных мест	1	210 х 9,0	блок-контейнеры на основной площадке
9	Склад материалов	3	(6,0 х 2,45) х3	блок-контейнеры на вторичной площадке
10	Мусорные контейнеры	9	(3,0 х 3,0) х9	
11	Площадка под стоянку авто-транспорт	1	100 х 9,0	бетонные покрытия
12	Площадка для заправки и стоянки мобильных техники	1	310 м2	бетонные покрытия
13	Навес для заправки топлива ДЭС	1	6,6 х 5,0	
14	Емкость с запасом воды для нужд поквартирного	1	125 х 3,24	емкость баков 10м <sup>3</sup>
15	Очистные сооружения бытовых стоков	1	6,0 х 6,0	типа БП-50 3 производительность 50м <sup>3</sup> /сут
16	Дизельная электростанция №1	1	9,0х 3,0	мощностью 1400кВА
17	Контейнер противопожарного инвентаря	1	4,0 х 4,0	
18	Емкость с запасом воды для питьевых нужд	2	(7,6 х 2,4)х 2	емкость баков 2х30м <sup>3</sup>
19	Открытая площадка складирования оборудования	1	120,0 х 58,0	с щебеночным покрытием
20	Открытая площадка складирования строительных конструкций	1	13,0 х 48,0	с щебеночным покрытием
22	Дизельная электростанция №3	1	6,0х2,8	мощностью 400кВА
23	Туалетные кабин	10	(1,2х1,2)х10	бигудиет
25	Временная ограда	244 п.м		на основной площадке
26	Временные автодороги	550м	2475м2	на вторичной площадке
27	Временные автодороги по основанию постоянных проектируемых автодор	1996м	1076м2	щебеночное покрытие на вторичной площадке
28	Контрольно-пропускной пункт	2	(3,0 х 2,45) х2	блок-контейнеры на стройдворе
29	Контрольно-пропускной пункт	3	(6,0 х 2,45) х3	блок-контейнеры на основной и вторичной площадке
30	Установка для мойки машин автотранспорта с обратным циклом водоснабжения	2		Мойкавср МД-4-4-4
31	Сети временного электроснабжения Сети временного электроснабжения		150 п.м 1350 п.м	на основной площадке
32	Сети временного электроснабжения Сети временного электроснабжения		90 п.м 526 п.м	на вторичной площадке

Наименование	Обозначение																													
1 Здания и сооружения с номером по экспликациям																														
2 Абсолютная отметка, соответствующая относительной отметке 0.00																														
3 Автомобильные дороги с твердым покрытием																														
4 Автомобильные дороги с щебеночным покрытием																														
5 Пути перенятия трансформаторов																														
6 Аستانада технологических трубопроводов																														
7 Откос																														
8 Ограждение с воротами	9 Проектная линия с железнодорожной		10 Кавака		11 Граница земельного участка		12 Временная ограда		13 Временные сети электроснабжения		14 Святилище		15 Сборные ж/бетонные плиты под монтажные краны		16 Временные автодороги		17 Временные автодороги по основанию проектируемых постоянных автодорог		18 Временные здания и сооружения		19 Временные площадки складирования строительных конструкций и оборудования		20 Площадки для стоянок машин и средств малой механизации		21 Проектор типа Plant 02-100-13600-140 (30)		22 Кабель 0.4кВ		23 Пункт распределительный (Горба ПР)	
9 Проектная линия с железнодорожной																														
10 Кавака																														
11 Граница земельного участка																														
12 Временная ограда																														
13 Временные сети электроснабжения																														
14 Святилище																														
15 Сборные ж/бетонные плиты под монтажные краны																														
16 Временные автодороги																														
17 Временные автодороги по основанию проектируемых постоянных автодорог																														
18 Временные здания и сооружения																														
19 Временные площадки складирования строительных конструкций и оборудования																														
20 Площадки для стоянок машин и средств малой механизации																														
21 Проектор типа Plant 02-100-13600-140 (30)																														
22 Кабель 0.4кВ																														
23 Пункт распределительный (Горба ПР)																														

- Данный чертёж выполнен на основании: "Рабочего плана промплощадки, организации рельефа транспортных коммуникаций" и 13000 – чертёж 68Н1-ПЗУ–302-ОТ.
- 2 Энтропическое площадок строительства осуществляется путем установи временных ДЗО; ДЗО М1 на основной площадке;
- ДЗО №3 на вторичной площадке;
- 3 В подготовительный период строительства используется литьевая привозная вода в цистернах. Вода хранится в двух баках запаса питьевой воды емкостью по 30м3 каждый.
- В основной период строительства используется питьевая вода от постоянной насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения сооружаемой на начальном этапе строительства.
- Для противопожарных нужд в подготовительный период устанавливается бак запаса воды емкостью 100м3.
- В основной период строительства для противопожарных нужд используется строящаяся насосная станция противопожарного водоснабжения с постоянным запасом воды в оборудованных водонапорных башнях.
- 5 Хозяйственно-бытовые стоки от валятков корпусов и стройобъектов поступают во временные емкости сооружения БР-50 (станции полного биологического очистки жидкофазно-битумных стоков) vuol производительности 50м4/сутки. Вода из очистных сооружений используется для поливки строительных объектов.
- 6 Канализационно-бытовые стоки со стороны площадки используются сети ливневой канализации, расположенной вдоль проектируемых постоянных автодорог. Сбор ливневых стоков производится в постоянные бассейны-накопители.
- 7 Для канализации бытовых стоков по месту производства работ устанавливаются "биотуалеты".
- 8 Подвозка песка для планировочной работ осуществляется из карьера Чиряш-Юржского месторождения с расстояния 212 км. Складирование делового грунта производится непосредственно у мест производства работ.
- 9 На выездах с площадки строительства устанавливаются пункты мойки колес с оборотной системой водоснабжения.
- 10 Горючие газы (кислород и пропан-бутан) поставляются со специализированных заводов и хранятся на площадке строительства.
- 11 Для строительного и бытового мусора устанавливаются контейнеры-мусоросборники "Лодочка" размером 3,3х1,7х1,4.
- Необходимо учитывать последовательность возведения следующих сооружений:
  - на вторичной площадке после подпитки теплоты (по п.2.2), начинается установка коммунально-технического-противопожарного водопровода (по п.2.3) контролируется расход ДЗБ–251 после окончания монтажа строительных конструкций объективаемого корпуса (по п.2.3 гусеничным краном ДЗМ–63);
  - на основной площадке накопительные емкости (тренирные резервуары) – в бутки (по п.2.3) устанавливаются в завершающий период строительства после частичной ликвидации стройдора.
- 12 Освещение строительных площадок осуществляется следующим образом:
  - освещение прицепными, в районе главного корпуса, складского хозяйства, склада дачного топлива осуществляется прожекторами в районе стройобъекта светильниками установленными через 30 метров;
  - прожекторы, представленные на строительноплан, устанавливаются в подготовительный период строительства;
  - по ограду устраивается охранное освещение светодиодными светильниками с шагом 20 метров;
  - места установки, освещаются по месту в зависимости от удобства их расположения и обслуживания.
- 13 Проход рабочих на территорию основной и вторичной площадок осуществляется через временные КПЛ, установленные на въезде и выезде с площадок. Два КПЛ устанавливаются на въезде и выезде со стройобъекта.
- Временные КПЛ устанавливаются по месту проектирующей постоянной главной проходной и грузовой проходной на основной площадке строительства и пункта охраны на вторичной площадке.
- 14 Ограды основной и вторичной площадок сооружаются по постоянной схеме в подготовительный период строительства.
- 15 Ограждение, винипил, тавропила, свёрста представлена на чертеже 68Н1-ПЗУ–306М.

