


Нововоронежская АЭС	<p align="center">Годовой график ремонта оборудования установок АПТ блока № 3 № 1434/2022-ЭЦ/10</p>										<p>УТВЕРЖДАЮ  Главный инженер С.Л. Витковский " 31 " 03 2022</p>				
Плановый год 2022															
Подразделение - владелец ЭЦ															
Объект: блок № 3											Лист 1		Листов 2		
Обозначение оборудования	Инвентарный номер	Класс безопаснос- ти по НП-001-15	Группа по НП-089- 15	Наименование оборудования	Тип, марка	Обозначение, наименование технологической документации на ремонт (КТД или ТИ)	Предшествующий (ее) КР, СТ, ТР, ТО		Периоди- чность	Планируемый(ое) ремонт (ТО)					
							Дата	Категори- я		дата	категория	трудозатраты чел.час	подразделение (организация) - исполнитель работ		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13		
Турбинное отделение (ТО)															
Обозначение, наименование системы: АПТ (Технологическая часть)															
1.1	ЗПЖ-31А, ЗПЖ-32А	5228	4	-	Задвижка с эл. приводом	ПА.322.150.16	Регламент РГ 1.3.1.02.0867-2019	-	К	К5Г	10.22	К	61,80	Подр. организ.	
1.2	ЗПЖР-31, ЗПЖР-32	5228	4	-	Задвижка с ручн. приводом	ПА.322.150.16		-	К	К5Г	10.22	К	39,40	Подр. организ.	
1.3	ЗПЖ-38А, ЗПЖ-39А, ЗПЖ-40А	5228	4	-	Задвижка с эл. приводом	ПА.322.100.16		-	К	К5Г	10.22	К	74,10	Подр. организ.	
1.4	ЗПЖР-38, ЗПЖР-39, ЗПЖР-40	5228	4	-	Задвижка с ручн. приводом	ПА.322.100.16		-	К	К5Г	10.22	К	46,20	Подр. организ.	
Примечание:															
1. Условные обозначения:															
К5Г - капитальный ремонт 1 раз в 5 лет; 2. Допускается отклонение от даты проведения ремонта в пределах периодичности ремонта (при невозможности проведения ремонта в сроки согласно данному графику по условиям эксплуатации).															

НВ АЭС	<p align="center">Годовой график ремонта оборудования установок АПТ блока № 3</p> <p align="center">№ 1434/2022-ЭЦ/10</p>												
Плановый год 2022													
Подразделение - владелец ЭЦ													
Объект: блок № 3										Лист 2		Листов 2	
Трудозатраты по месяцам, чел. час													
Исполнитель	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
Подрядная организация:													
в т.ч. АО "АЭР".													
Технологическая часть	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50	0,00	0,00	221,50
ИТОГО:													
в т.ч. подрядным способом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50	0,00	0,00	221,50
<p>Начальник ЭЦ</p> <p>29.03.2022 </p> <p>(дата) (подпись)</p> <p>В.В. Виролайнен</p> <p>(расшифровка подписи)</p>						<p>Начальник ОППР</p> <p>30.03.2022 </p> <p>(дата) (подпись)</p> <p>М.И. Семак</p> <p>(расшифровка подписи)</p>							