

Завод регенерации топлива
(ЗРТ)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер завода

31.05.2022 № 25-12/319

М.И. Корнеев

ПЛАН

ремонта водяных установок АПП
с 01.01.2023 по 31.12.2023

№	Наименование оборудования	Периодичность ремонта в месяцах		Дата последнего ремонта														Трудоемкость		
		К	Т	К	Т	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			Т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Контрольно - пусковой узел пом.217/1,2 зд.1	36	12	2020	2022				К											397,00
2.	Контрольно - пусковой узел кор. ВиК тоннеля 87А	36	12	2020	2022				К											98,30
3.	Контрольно - пусковой узел уз. ввода ВиК зд.16	36	12	2020	2022				К											59,80
4.	Контрольно - пусковой узел пом.134 зд.13	36	12	2020	2022				К											98,30
	ВСЕГО ПО ПЛАНУ																			653,40

Главный энергетик - начальник службы

А.Ю. Балкин

Видишев Андрей Вячеславович
СЭиНЭ, 73 60 23