

ДОГОВОР

подряда

на выполнение пусконаладочных работ и испытаний «вхолостую»

на оборудовании СУДОС, защиты информации, испытаний, опытной эксплуатации и приемочных испытаний комплекса инженерно-технических средств физической защиты, объектов пускового комплекса при вводе в эксплуатацию

энергоблока №1 Курской АЭС-2

г. Москва

« ____ » _____ 2022 г.

Акционерное общество по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций «Атомтехэнерго» (АО «Атомтехэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Маркова Юрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», договорились о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 1. Термины и определения

Стороны Договора определили, что термины, применяемые по тексту, имеют следующие толкования:

1.1. «Акт приемки выполненных работ» (не является финансовым актом) - отчётный документ, подготовленный Исполнителем, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий выполнение Исполнителем Работ и услуг.

1.2.«Акт приемки законченного строительством Объекта» - подготовленный и подписанный Генеральным Заказчиком документ (типовая межотраслевая форма № КС-14), необходимый для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа.

1.3.«АСУ ТП» - автоматизированная система управления технологическим процессом.

1.4.«Аудит (проверка)» - систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита (проверки).

1.5.«Блок АЭС» - часть АЭС с реакторной установкой, выполняющая функцию АЭС в определенном Проектом АЭС объеме.

1.6.«Ввод в эксплуатацию» - процесс, во время которого системы и оборудование АЭС (Блока АЭС) начинают функционировать и проверяется, а также проверяются

их соответствие Проекту АЭС и готовность к эксплуатации, завершающийся получением в установленном градостроительным законодательством порядке разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

1.7.«Временные здания и сооружения» - титульные временные здания и сооружения, необходимые для выполнения Работ на строительной площадке.

1.8.«Входной контроль» - контроль количественных и качественных характеристик Оборудования и материалов, поставляемых на Объект, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в нормативной документации на контролируемые Оборудования и Материалы, поступившие к Генеральному Заказчику с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке.

1.9.«Временная эксплуатация объекта пускового комплекса» - режим эксплуатации, устанавливаемый на основании акта РК приемки объекта пускового комплекса Блока АЭС после полного завершения во всех помещениях объекта пускового комплекса строительных, монтажных и пусконаладочных работ.

1.10. «Временная эксплуатация системы, оборудования» - режим эксплуатации, устанавливаемый на основании акта приёмки РПК: технологических систем и оборудования - после проведения на них комплексного опробования; АСУ ТП (частей, подсистем АСУ ТП) - после проведения приемочных испытаний; электротехнического оборудования - после проведения его индивидуальных испытаний.

1.11. «Гарантийный срок» - означает период времени продолжительностью 12 месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (типовая межотраслевая форма № КС-14). В течение данного периода Исполнитель обязан устранить все Несоответствия, выявленные в Работах, в соответствии со статьей 20 Договора собственными и/или привлеченными силами и за свой счет.

1.12. «Генеральный Заказчик» - АО «Концерн Росэнергоатом».

1.13. «График 1-го уровня сооружения АЭС» - «График 1-го уровня сооружения энергоблока № 1 Курской АЭС-2» - календарный график производства работ по сооружению энергоблока № 1 Курской АЭС-2, устанавливающий начало и окончание сроков выполнения Работ, этапов ввода энергоблока в эксплуатацию.

1.14. «График 3-го уровня ПНР» - график производства пусконаладочных работ, разработанный в соответствии с технологической последовательностью строительства и ввода энергоблока в эксплуатацию, устанавливающий начало и окончание сроков проведения Работ и Ключевых событий.

1.15. «Индивидуальные испытания Оборудования и трубопроводов технологических систем» - проводимые согласно Программам испытаний на заключительной стадии монтажа в соответствии с СП 75.13330.2011 испытания сосудов, аппаратов и трубопроводов на прочность и герметичность в соответствии с Рабочей документацией и Программами испытаний, испытания Оборудования (машин, механизмов, агрегатов) на холостом ходу с проверкой соблюдения требований, предусмотренных техническими условиями предприятий-изготовителей.

1.16. «Индивидуальные испытания Оборудования, системы (элементов системы)» - комплекс работ, целью которых является подтверждение, что монтаж Оборудования, системы и/или элементов системы выполнен в соответствии с Проектом, Рабочей документацией, Нормативной документацией, техническими условиями предприятий-изготовителей, заводской и проектно-конструкторской документации, а проверяемые параметры отвечают установленным требованиям.

1.17. «Индивидуальные испытания электрооборудования» - выполняемые на третьей стадии пусконаладочных работ в соответствии с СП 76.13330.2016 работы по настройке параметров, установок защиты и характеристик электрооборудования, опробования схем управления, защиты и сигнализации, а также электрооборудования на холостом ходу для подготовки к индивидуальным испытаниям Оборудования.

1.18. «Исполнительная документация» - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, действительное качество, положение, физико-механические свойства объектов капитального строительства, линейных объектов и их элементов в процессе строительства, исполнения Работ.

1.19. «Качество» - степень соответствия Работ, процессов установленным требованиям Проекта, Рабочей, конструкторской, нормативной документации.

1.20. «Контроль качества» - процедура оценки соответствия качества выполненных Работ установленным требованиям Проекта, Рабочей, конструкторской, нормативной документации.

1.21. «Конфиденциальная информация» - информация, в отношении которой её обладателем установлен режим коммерческой тайны.

1.22. «Курская АЭС-2» - комплекс сооружаемых в соответствии с Проектом новых энергоблоков № 1 и № 2.

1.23. «Материалы» - материальные и топливно-энергетические ресурсы (сырье, основные и вспомогательные материалы, электроэнергия, пар, вода и другие ресурсы), расходуемые в процессе проведения пусконаладочных Работ, предусмотренных Договором.

1.24. «Несоответствие» - невыполнение требования. К несоответствиям относятся, в т.ч. отступления в Работе от условий Договора, нормативной документации, Проекта и Рабочей документации, в т. ч. от требований к качеству Работ, а также любые ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований нормативной документации.

1.25. «Нормативная документация» (далее - НД) – нормативные правовые акты, включая федеральные нормы и правила в области атомной энергии, документы по стандартизации нормативные документы Генерального Заказчика, устанавливающие требования к Работам, Оборудованию и материалам.

1.26. «Оборудование» - машины, механизмы, агрегаты, приборы, включая комплектующие изделия (если таковые имеются), которые будут или являются составляющими объектов Пускового комплекса энергоблока № 1 Курской АЭС-2 или элементами систем, входящих в состав объектов Пускового комплекса энергоблока №1 Курской АЭС-2.

1.27. «Объект пускового комплекса» - предусмотренное Проектом в качестве такового отдельно стоящее здание, наружная установка, строение или сооружение, включая все конструктивно входящие в них системы, Оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, оборудование, дорога, сооружаемые на земельном участке, предоставленном Заказчику.

1.28. «Отчетная документация» - акты, протоколы и отчеты, которые содержат результаты пусконаладочных работ, выполненных в соответствии с пусконаладочной документацией и Договором.

1.29. «Период ввода в эксплуатацию Блока АЭС» - отрезок времени от даты начала этапа «Предпусковые наладочные работы» до даты получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

1.30. «Персонал Исполнителя» - представитель Исполнителя и персонал, занятый на Строительной площадке или в иных местах (включая персонал рабочих и других работников Исполнителя, персонал, привлеченный Исполнителя или от имени Исполнителя по Договору, Субподрядчиков и персонал Субподрядчиков, а также любой другой персонал, оказывающий Исполнителю помощь в выполнении Объема Исполнителя.

1.31. «Персонал Заказчика» - представитель Заказчика, рабочие и другие работники подрядчиков и работников подрядчиков Заказчика, а также любой персонал.

1.32. «Повторные испытания» - испытания, которые проводятся в случаях, вызванных необходимостью изменения технологического процесса и/или режима работы Оборудования, связанных с частичным изменением Проекта, вынужденной заменой Оборудования, а также в случаях, если при первоначальном их выполнении на этапах ввода в эксплуатацию получены неудовлетворительные результаты. Необходимость в повторном проведении Работ должна подтверждаться заданием Заказчика. Устранение Несоответствий, повторные испытания при проведении пусконаладочных работ будут проведены за счет виновной Стороны, установленной соответствующей комиссией по расследованию с обязательным участием Сторон Договора.

1.33. «Программа испытаний» - программа выполнения пусконаладочных работ, организационно-методический документ, обязательный к выполнению, устанавливающий объект и цели испытания, виды, последовательность, объем и критерии успешности проводимых испытаний, порядок, условия, место и сроки (этап/подэтап ввода в эксплуатацию Блока АЭС) проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, меры безопасности при выполнении испытаний, а также ответственность за обеспечение и проведение испытаний.

1.34. «Предпусковые наладочные работы» - этап ввода Блока АЭС в эксплуатацию, в ходе которого законченные строительством и монтажом системы и элементы Блока АЭС приводятся в состояние эксплуатационной готовности с проверкой их соответствия установленным в Проекте критериям и характеристикам, завершающийся готовностью Блока АЭС к этапу «Физический пуск».

1.35. «Приёмка системы (Оборудования) для выполнения ПНР» - проверка окончания монтажных работ, подписание и утверждение акта РПК, констатирующего завершение монтажа системы (Оборудования) в необходимом для начала пусконаладочных работ объёме, установленном нормативной документацией и соответствующей Программой испытаний.

1.36. «Приёмочная комиссия» - комиссия, назначаемая Генеральным Заказчиком с целью приёмки законченного строительством объекта капитального строительства – Блока АЭС.

1.37. «Проект» - имеющаяся у Заказчика, прошедшая государственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке проектная документация, в том числе на основании которой эксплуатирующей организацией получены лицензии Ростехнадзора на размещение и сооружение, ведётся строительство, включая ввод в эксплуатацию энергоблока № 1 Курской АЭС-2, передаваемая Заказчиком Исполнителю для выполнения Работ по Договору.

1.38. «Пусковой комплекс» - разработанная генеральным проектировщиком совокупность объектов основного производственного и вспомогательного назначения Блока АЭС, которые обеспечивают надёжную, безопасную и экономичную эксплуатацию Блока АЭС и выпуск электроэнергии в предусмотренных объёмах, а также нормальные условия труда для обслуживающего персонала согласно действующим нормам.

1.39. «Пусковые расходы» - материальные, топливно-энергетические, трудовые, интеллектуальные и организационные затраты Заказчика, в том числе на сырьё, основные и вспомогательные материалы, приборы, электроэнергия, пар, вода и другие ресурсы, а также затраты на содержание эксплуатационного персонала и прочие затраты, расходуемые в процессе ввода в эксплуатацию Блока АЭС в периоды «вхолостую» и «под нагрузкой», включаемые в Сводную смету пусковых расходов (ССПР).

1.40. «Пусконаладочная документация» - комплекс взаимосвязанных документов (рабочие программы и методики испытаний, протоколы испытаний, акты, отчеты, рабочая, техническая и отчетная документация), в которых отражены необходимые и достаточные данные для производства, сдачи и приемки пусконаладочных работ, а также результаты их проведения.

1.41. «Пусконаладочные работы» (далее - ПНР) - работы, включающие проверку, настройку и испытания Оборудования, систем, элементов и/или частей систем, обеспечивающие достижение проектных параметров и режимов, ввод в эксплуатацию (временную эксплуатацию) систем, Оборудования и объектов пускового комплекса и проведение комплексного опробования Блока АЭС.

1.42. «Пусконаладочные работы «вхолостую»» - ПНР, выполняемые с момента их начала на системе или оборудовании объекта пускового комплекса Блока АЭС до момента первого успешного включения генератора Блока АЭС в сеть (начала выработки собственной электроэнергии).

1.43. «Рабочая документация» - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в Проекте технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства Оборудованием, оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий и конструкций.

1.44. «Рабочая комиссия» (РК) - организационная структура, назначаемая приказом Генерального Заказчика, осуществляющая приемку объектов пускового комплекса после завершения в них строительных, монтажных и пусконаладочных работ, принятие решений о готовности энергоблока АЭС к началу этапов (подэтапов) и завершении работ на этапах (подэтапах) ввода в эксплуатацию, а также оформление акта готовности Блока АЭС для предъявления приемочной комиссии к приемке.

1.45. «Рабочие подкомиссии» (РПК) - назначаемые приказом директора Курской АЭС временные организационные структуры по определенному направлению деятельности, осуществляющие в порядке и объемах, установленных нормативными документами, приемку выполненных строительных и монтажных работ, определение готовности систем и Оборудования энергоблока № 1 Курской АЭС-2 к Этапам (подэтапам) ввода в эксплуатацию Блока АЭС, приемку завершённых пусконаладочных работ на системах и Оборудовании.

1.46. «Работы и услуги», «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Исполнителя для выполнения пусконаладочных работ, и связанных с ними услуг по объектам Энергоблока № 1 Курской АЭС-2, системам и оборудованию.

1.47. «Расходные материалы» - любые жидкости или химические вещества, газы, масла, а также материалы, включая уплотняющие прокладки, поставляемые потребляемые или расходуемые в ходе монтажа, эксплуатации, испытаний, технического обслуживания и ремонта конструкций, систем, элементов или частей АЭС, в том числе потребляемые и расходуемые наименования (за исключением запасных частей, Оборудования и материалов), не подлежащие повторному использованию.

1.48. «Результат работ» - успешное выполнение ПНР предусмотренных на этапах предпусковых наладочных работ, физического и энергетического пуска и первое успешное включение энергоблока АЭС в сеть и начало выработки электроэнергии на энергоблоке № 1 Курской АЭС-2.

1.49. «Сводный акт стоимости выполненных пусконаладочных работ и затрат» – в случае подтверждённой технической невозможности оформления УПД или для организаций, с которыми отсутствует соглашение об электронном документообороте - первичный учетный документ, подготовленный Исполнителем, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий фактическое выполнение Работ Исполнителем по всем выполненным работам за отчетный период в совокупности, а также командировочные расходы Персонала Исполнителя.

1.50. «Система управления проектом» - комплекс организационных, технических и программных средств, обеспечивающий возможность управления проектом

сооружения АЭС, позволяющий обеспечить порядок взаимодействия и обмена оперативной информацией участниками проекта.

1.51. «Строительная площадка», «Площадка» – земельный участок, на котором должен быть построен или строится пусковой комплекс Блока АЭС.

1.52. «Субподрядчик» - юридическое лицо, привлекаемое Исполнителем для выполнения любой части Работ по Договору.

1.53. «СУДОС» - система управления доступом и охранной сигнализации.

1.54. «Универсальный передаточный документ» (УПД) – первичный учётный документ и счёт-фактура в электронном виде, оформляемый Исполнителем и подписываемый Сторонами усиленной квалифицированной подписью.

1.55. «Физический пуск» - этап ввода Блока АЭС в эксплуатацию, включающий загрузку реактора ядерным топливом, достижение критического состояния реактора и выполнение необходимых испытаний и измерений на уровне мощности, при котором теплоотвод от реактора осуществляется за счет естественных теплопотерь (рассеяния).

1.56. «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в рублях, подлежащая выплате Заказчиком Исполнителю за полное выполнение всех предусмотренных Договором Работ и устранение всех Несоответствий в них, в соответствии с положениями Договора, а также все лимитированные затраты Исполнителя, все расходы Исполнителя на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы по всем видам налогов, сборов, транспортировку и командирование Персонала Исполнителя.

1.57. «Шеф-наладка» - участие предприятия-изготовителя Оборудования в приёмке Оборудования из монтажа для ПНР, контроль за подготовкой и проведением ПНР, за достижением показателей Оборудования, предусмотренных техническими условиями, стандартами и техническими требованиями на это Оборудование, за корректировкой инструкций по эксплуатации Оборудования на основе полученных результатов наладки и испытаний.

1.58. «Энергетический пуск» - этап ввода энергоблока АЭС в эксплуатацию от завершения этапа «Физический пуск» до начала выработки и отпуска энергии потребителям.

1.59. «Эксплуатационный режим» - режим, устанавливаемый эксплуатирующей организацией в помещениях, на системах и оборудовании, при котором все работы в помещениях, на системах и Оборудовании выполняются по нарядам и допускам и соблюдением технических и организационных мер безопасности, а оперативные переключения на системах и Оборудовании выполняются оперативным персоналом со штатных рабочих мест (щитов управления, мест расположения оборудования и других мест управления оборудованием) в соответствии с Программами испытаний, должностными инструкциями и распоряжениями вышестоящего оперативного персонала.

1.60. «Элементы АЭС (элементы)» - строительные конструкции, оборудование, приборы, трубопроводы, средства измерения, контроля, управления и автоматики,

кабели и другие изделия, обеспечивающие выполнение заданных функций самостоятельно или в составе систем и рассматриваемые в проекте АЭС в качестве структурных единиц при выполнении анализов надежности и безопасности.

1.61. «Этап (подэтап) ввода в эксплуатацию Блока АЭС» - часть периода ввода Блока АЭС в эксплуатацию, в течение которого выполняется комплекс взаимосвязанных работ, направленных на достижение заранее определенных целей, установленных для каждого этапа программой ввода Блока АЭС в эксплуатацию или соответствующими этапными (под этапными) программами.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательство на условиях Договора выполнить пусконаладочные работы и испытания «вхолостую» на оборудовании СУДОС, защиты информации, испытаний, опытной эксплуатации и приемочных испытаний комплекса инженерно-технических средств физической защиты, объектов пускового комплекса при вводе в эксплуатацию энергоблока №1 Курской АЭС-2 в соответствии с утвержденными проектом, рабочей документацией и Техническим заданием (Приложение №2), Графиком 1-го уровня сооружения АЭС (Приложение №1), Расчетом стоимости Договора (Приложение №8), Графиком 3-го уровня ПНР №1 Курской АЭС-2 (Приложение №14), действующими нормативными документами (далее – НД), и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на условиях, предусмотренных Договором.

2.2. Комплекс пусконаладочных работ «вхолостую», выполняемых Исполнителем собственными и/или привлеченными силами, включает в себя следующие Работы и услуги:

- разработка пусконаладочной документации в соответствии с Техническим заданием;
- выполнение пусконаладочных работ и испытаний в соответствии с Техническим заданием;
- оформление отчетной документации;
- выполнение иных необходимых Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации;
- исполнение гарантийных обязательств в течение срока, установленного статьей 20 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 3. Цена Договора

3.1. Общая цена Договора определена на основании выданной Генеральным заказчиком «в производство» рабочей документации, Расчетом стоимости Договора (Приложение № 8) и составляет:

- в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года в сумме _____ (_____) рублей __ копеек, в том числе:
- пусконаладочных работ в сумме _____ (_____) рублей __ копеек;
- лимит на командировочные расходы в сумме _____ (_____) рублей __ копеек;

В текущем уровне цен в сумме _____ (_____) рублей __ копеек, в том числе:

- пусконаладочных работ в сумме _____ (_____) рублей __ копеек;
- лимит на командировочные расходы в сумме _____ (_____) рублей __ копеек;

Кроме того, НДС (20%) в сумме _____ (_____) рублей __ копеек;

Итого в сумме _____ (_____) рублей __ копеек.

3.2. В цену Договора включены все Работы и услуги, необходимые для полного исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору.

3.3. Цена Договора включает в себя прямые затраты Исполнителя, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Исполнителя, все расходы Исполнителя на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов и командировочные затраты.

3.4. Цена работ по Договору в текущем уровне цен является твёрдой. Решения и изменения по результатам разработки Рабочей документации не являются основанием для корректировки Цены Договора, определенной на основании утвержденного Проекта, кроме случаев, когда в Проект по инициативе Генерального Заказчика вносятся изменения.

3.5. Компенсация затрат на командирование персонала Исполнителя определяется следующим образом:

- в текущих ценах оплачиваются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 и статьёй 217 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании фактических затрат Исполнителя, подтвержденных первичными бухгалтерскими документами, пропорционально выполненным Исполнителем и принятым Заказчиком работам.

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей

4.1. Оплата Работ и услуг производится только за фактически выполненные Исполнителем Работы и оказанные им услуги, принятые Заказчиком в соответствии со статьёй 15 Договора.

Основанием для проведения расчетов является универсальный передаточный документ (далее - УПД) для организаций, с которыми заключены соглашения об электронном документообороте, либо Сводный акт стоимости выполненных пусконаладочных работ и затрат.

Для организаций, с которыми отсутствует соглашение об электронном документообороте, основанием для проведения расчетов является Сводный акт стоимости выполненных пусконаладочных работ и затрат.

Оплата производится Заказчиком по факту выполнения с предоставлением Исполнителем документов, указанных в п. 4.2 настоящего Договора в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания УПД или Сводного акта.

4.2. К УПД или Сводному акту стоимости выполненных пусконаладочных работ и затрат прилагаются:

- акты приемки выполненных работ (Приложение №5 к Договору);
- реестры по возмещению затрат на командирование пусконаладочного персонала (Приложение №5 к Договору);
- накопительный реестр по возмещению затрат на командирование пусконаладочного персонала (Приложение №5 к Договору);

В случае подписания соглашения о выставлении и получении первичных документов и счетов-фактур в электронном формате, Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение электронных документов, утвержденных действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ и N ММВ-7-10/552@);

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации. Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

4.3. При оформлении Сводного акта стоимости выполненных пусконаладочных работ и затрат, Исполнитель обязуется в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Заказчиком указанного Сводного акта выставить счет-фактуру в соответствии с порядком, установленным пунктом 5 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации.

4.4. При выявлении Заказчиком и/или соответствующими Государственными органами регулирования и надзора РФ нарушений или отклонений в Работе и услугах Исполнителя по Договору от Проекта и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в

области проектирования и строительства, возникших по вине Исполнителя, Заказчик вправе не принимать такие работы и не оплачивать до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Исполнитель не вправе требовать уплаты штрафных санкций, в соответствии с п. 21.15 Договора.

4.5. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

4.6. При нарушении Исполнителем срока предоставления УПД или Сводного акта стоимости выполненных пусконаладочных работ и затрат, оригинала счета-фактуры, а равно при несоблюдении форм учетной документации, определенной Договором, Заказчик вправе не оплачивать соответствующие работы в течение срока, соответствующего сроку непредставления учетной документации. При этом Исполнитель не вправе требовать уплаты штрафных санкций, в соответствии п. 21.15 Договора.

4.7. Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя (по соглашению сторон – с использованием других форм расчетов, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, в том числе с использованием аккредитивной формы расчетов ПАО Сбербанк и/или факторинговой формы расчетов (в том числе с участием АО «Атомкапитал»))

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. При расчете векселями и иными ценными бумагами датой оплаты считается дата подписания акта приема-передачи векселей и иных ценных бумаг. При аккредитивной форме расчета обязательства по оплате считаются исполненными с момента открытия аккредитива.

4.8. Срок предоставления Исполнителем обосновывающих документов по компенсации затрат, связанных с командированием персонала, устанавливается в пределах одного месяца, следующего за отчетным месяцем. В случае нарушения установленного срока предоставления документов для обоснования командировочных затрат персонала, указанные затраты компенсации не подлежат.

4.9. Исполнитель ежемесячно возмещает Заказчику затраты на управление подрядом в размере 5,4% (пять целых четыре десятых процента), в том числе НДС, от стоимости выполненных Работ в текущем отчетном периоде. Расчет за оказанные услуги производится путём зачета стоимости услуг Заказчика в счет оплаты работ исполнителя.

СТАТЬЯ 5. Календарные сроки выполнения Работ

5.1. Сроки исполнения Работ по Договору – в соответствии с Графиком 1-го уровня сооружения АЭС (Приложение № 1 к Договору) и Графиком 3-го уровня ПНР энергоблока № 1 Курской АЭС-2 (Приложение №14).

5.1.1. Стороны определили календарные сроки выполнения/окончания Работ в части:

1) Начало работ – с момента заключения Договора.

2) Окончание работ – 19.03.2024.

5.2. При необходимости, Заказчик будет производить корректировку сроков выполнения отдельных работ по согласованию Сторон с момента обращения одной из Сторон, исходя из реальной готовности систем и оборудования энергоблока к проведению ПНР, хода выполнения ПНР и возможного влияния выявляемых несоответствий на ход выполнения ПНР.

5.3. Изменение сроков окончания Работ не производится в случае выполнения Исполнителем дополнительных работ, если объем дополнительных работ не превышает 10% от общего исходного объема работ по Договору в целом, а также в случае выполнения Исполнителем Работ, связанных с устранением брака в его работах, Несоответствий.

5.4. При возникновении требований Заказчика, предусматривающих увеличение объема Работ сверх 10% от общего исходного объема Работ по Договору в целом, сроки окончания Работ изменяются путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

СТАТЬЯ 6. Взаимные обязательства

6.1. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора, в целях координации Работ, Заказчик и Исполнитель определяют представителей, ответственных за исполнение обязательств Сторон, с письменным уведомлением обеих Сторон.

6.2. Стороны должны исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая необходимое содействие друг другу. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения и возместить причиненные таким нарушением убытки в соответствии с условиями Договора.

6.3. Заказчик и Исполнитель обязаны проводить сверку взаиморасчетов с подписанием акта сверки взаиморасчетов по форме Приложения № 10 к Договору.

Для контрагентов, не периметра ВГО:

Стороны обязаны ежеквартально проводить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, в том числе, в случае прекращения или расторжения Договора. Исполнитель представляет Заказчику подписанный акт сверки взаиморасчетов (далее - акт сверки) на бумажном носителе, составленный на последнее число квартала. Акт сверки предоставляется не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих

дней от даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Исполнителю, либо направляет мотивированный отказ от подписания.

Для контрагентов периметра ВГО:

Стороны обязаны ежемесячно проводить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, в том числе, в случае прекращения или расторжения Договора в Портале сверки ВГО Госкорпорации «Росатом».

По окончании календарного года Исполнитель представляет Заказчику подписанный акт сверки взаиморасчетов (далее - акт сверки) на бумажном носителе, составленный на последнее число года. Акт сверки предоставляется не позднее 20-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Исполнителю, либо направляет мотивированный отказ от подписания.

СТАТЬЯ 7. Принятие Исполнителем условий Договора

7.1. Исполнитель подтверждает, что:

- 1) он несет полную ответственность за выполнение Работ и услуг по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательством и нормативными правовыми актами, включая НД;
- 2) он тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ по Договору, и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения Работ и осведомлен:
 - а) об объемах и характере Работ, которые предстоит выполнить, а также устранить любые Несоответствия в выполненных Исполнителем Работах (при их наличии), если такие Несоответствия возникли по вине Исполнителя;
 - б) о законодательстве, порядке и практике трудовых отношений в субъекте Российской Федерации, применимых при исполнении обязательств по Договору;
 - в) о потребностях Исполнителя в обеспечении подъездных путей, бытовыми помещениями и сооружениями, в численности персонала и рабочей силы, в энергоснабжении, водоснабжении, транспортном обслуживании и прочих сопутствующих услугах в пределах границы строительной площадки.

СТАТЬЯ 8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик имеет право:

8.1.1. привлекать к ответственности Исполнителя в соответствии с условиями, определенными в Договоре;

- 8.1.2. приостанавливать оплату Работ при нарушении качества выполняемых Исполнителем Работ до устранения выявленных Дефектов и Несоответствий;
- 8.1.3. в ходе исполнения настоящего Договора изменить, без изменения Цены Договора, предусмотренные настоящим Договором объем Работ и услуг, в том числе при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных настоящим Договором, но связанных с Работами по настоящему Договору, при условии, если стоимость этих Работы и услуги не превышает 10 % (десяти) процентов стоимости Договора. Внесение изменений в Проект в большем объеме против указанных 10 % процентов осуществляется в установленном порядке (ст.744 Гражданского кодекса Российской Федерации).
- 8.1.4. проводить оперативные проверки производственной деятельности Исполнителя в части соблюдения процедур контроля качества Работ, квалификации персонала и выполнения программ обеспечения качества;
- 8.1.5. использовать базы данных, создаваемые Исполнителем в ходе выполнения Работ на энергоблоке №1 Курской АЭС – 2, включая данные по учету и обработке Рабочей документации, видам Работ, Договорам, оборудованию;
- 8.1.6. привлекать для оценки соответствия, технического надзора и контроля качества отдельных видов Работ третьих лиц, имеющих разрешительные документы, с предварительным уведомлением об этом Исполнителя;
- 8.1.7. требовать остановку Работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;
- 8.1.8. осуществлять проверки соблюдения Исполнителем требований охраны труда, технологической и пожарной безопасности на энергоблоке №1 Курской АЭС – 2 с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Исполнителем;
- 8.1.9. проводить аудиты обеспечения качества;
- 8.1.10. осуществлять контроль качества выполненных Исполнителем работ, а также осуществлять контроль за устранением Исполнителем выявленных Заказчиком в период гарантийного срока эксплуатации АЭС;
- 8.1.11. проводить внеочередной аудит обеспечения качества в случае наличия замечаний по качеству выполняемых Работ и услуг, а также в случае наличия замечаний в ходе проведения планового аудита;
- 8.1.12. запрещать производство Работ в случае несоответствия их Рабочей документации;
- 8.1.13. запрещать доступ отдельным работникам Исполнителя и работникам его Субподрядчиков на территорию энергоблока №1 Курской АЭС – 2 при нарушении ими производственной дисциплины и пропускного режима;

- 8.1.14. требовать безвозмездного устранения Несоответствий в выполненных Исполнителем Работах в установленный Заказчиком разумный срок;
- 8.1.15. в соответствии с п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации привлекать для устранения выявленных Несоответствий в выполненных Исполнителем Работах третьих лиц с оплатой этих Работ за счет Исполнителя, в случае если эти Несоответствия не были устранены Исполнителем в согласованные с Заказчиком сроки.
- 8.1.16. предъявлять в любой момент требования Исполнителю о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Исполнителем Субподрядчиков в следующих случаях:
- 1) появления на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на основании подтверждающего акта, составленного представителями Заказчика и Исполнителя;
 - 2) нарушения трудового распорядка;
 - 3) несоответствия квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполняются Работы;
 - 4) нарушения технологического процесса выполнения Работ;
 - 5) нарушения требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований охраны труда (правил безопасности);
 - 6) нарушения нарядно-допускной системы;
 - 7) не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, других необходимых для выполнения работ специальных правил и норм;
 - 8) не прошедших в установленном порядке предварительный и периодический медицинский осмотр, инструктажи на рабочем месте;
 - 9) не применения в полном объеме средств индивидуальной защиты;
 - 10) выявления факта хищения.
- При этом Исполнитель обязан за свой счет заменить данного работника соответствующим квалифицированным специалистом;
- 8.1.17. требовать от Исполнителя проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Исполнителя в нормальной или аварийной ситуации;
- 8.1.18. отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в соответствии со статьёй 26 настоящего Договора;
- 8.1.19. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации;
- 8.1.20. осуществлять контроль за ходом и качеством выполненных Исполнителем Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и

Оборудования, а также за устранением исполнителем Несоответствий, допущенных по доказанной вине Исполнителя, в том числе выявленных Заказчиком в период гарантийного срока эксплуатации АЭС;

8.1.21. требовать повторного проведения испытаний в случае несоответствия полученных результатов испытаний требованиям программ пусконаладочных работ.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. по запросу Исполнителя передать утвержденную Проектную документацию в части, необходимой Исполнителю для проведения пусконаладочных работ на энергоблоке №1 Курской АЭС – 2 в рамках настоящего Договора;

8.2.2. по запросу Исполнителя передать утвержденный комплект Рабочей документации «выданной в производство», необходимой Исполнителю для проведения пусконаладочных работ на энергоблоке №1 Курской АЭС – 2 в рамках настоящего Договора.

8.2.3. оплачивать принятые у Исполнителя пусконаладочные работы на энергоблоке №1 Курской АЭС – 2 в соответствии с условиями настоящего Договора;

8.2.4. осуществлять приемку выполненных Работ в соответствии с требованиями НД и условиями настоящего Договора;

8.2.5. назначить полномочных представителей Заказчика на энергоблоке №1 Курской АЭС – 2;

8.2.6. требовать у Генерального Заказчика введение эксплуатационного режима (нарядно-допускной системы), в помещениях объектов энергоблока №1 Курской АЭС – 2, принятых во временную эксплуатацию с начала Предпусковых наладочных работ и до Гарантийного срока;

8.2.7. требовать у Генерального Заказчика своевременного получения в Государственных органах регулирования и надзора РФ соответствующих согласований и разрешений на выполнение Работ и этапов пусконаладочных работ, относящихся к его компетенции и ответственности;

8.2.8. предоставить по запросу Исполнителя введенную в действие в установленном порядке программу обеспечения качества Генерального Заказчика при сооружении энергоблока № 1 Курской АЭС-2 ПОКАС (С);

8.2.9. обеспечить направление Исполнителю графиков проведения процедур СУОТ, обязательных для исполнения и осуществления совместных периодических проверок соблюдения требований охраны труда и безопасности при производстве работ;

8.2.10. осуществить иные полномочия Заказчика, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации;

8.2.11. обеспечить соблюдение требований, указанных в «Соглашении по охране труда» (Приложение № 9).

СТАТЬЯ 9. Права и обязанности Исполнителя

9.1. Исполнитель имеет право:

9.1.1. Привлекать Субподрядчиков, при согласовании с Заказчиком, для выполнения части Работ по настоящему Договору на условиях, предусмотренных настоящим Договором, при сохранении ответственности Исполнителя перед Заказчиком за выполнение всего объема Работ и услуг по настоящему Договору, а именно:

- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 1) | <u>наименование субподрядчика № 1</u> | <i>(перечень субподрядных организаций, указанных</i> |
| 2) | <u>наименование субподрядчика № 2</u> | <i>Исполнителем в заявке</i> |
| | <u>.....</u> | <i>№ _____ от _____,</i> |
| | | <i>на участие в закупочной процедуре</i> |
| п) | <u>наименование субподрядчика № n</u> | <i>№ _____)</i> |

(при выполнении всего объема работ собственными силами Исполнителя пункт 9.1.1 исключается из Договора)

9.1.2. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

9.2. Исполнитель обязан:

9.2.1. выполнять Работы и услуги в соответствии с Проектом, Рабочей документацией, условиями Договора, с соблюдением норм законодательства РФ, нормативной документации, требований Государственных органов регулирования и надзора РФ;

9.2.2. нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за сроки и качество выполнения Работ;

9.2.3. предоставлять Заказчику по его требованию информацию и документы, касающиеся исполнения Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика, если иные сроки не будут согласованы Сторонами;

9.2.4. в случае отличия организации и технологии Работ от Проекта получить от Заказчика необходимые согласования и разрешения для производства Работ. Исполнитель не может вносить изменений в организацию и технологию Работ без предварительного уведомления и согласия Заказчика;

9.2.5. разработать и предоставить Заказчику для согласования частную программу обеспечения качества Исполнителя при сооружении в части выполнения ПНР, разработанную в соответствии с НП-090-11 с учетом требований ПОКАС (С) Генерального Заказчика;

9.2.6. обеспечивать доступ представителей Заказчика к базам данных, создаваемым Исполнителем, выгрузку и представление необходимых Заказчику материалов в электронном виде. Перечень данных, их объемы, сроки предоставления, порядок организации доступа и реализации интеграционных потоков согласовываются Сторонами дополнительно;

9.2.7. выполнять все Работы и услуги в соответствии с программой обеспечения качества. Любые отклонения от Рабочей документации при производстве Работ и Услуг, в том числе не влияющие на технологию и качество Объектов энергоблока №1 Курской АЭС-2, Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком;

9.2.8. использовать все доступные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативной документацией, для минимизации цен договоров, заключаемых с Субподрядчиками;

9.2.9. разработать и согласовать пусконаладочную документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложением № 2 к Договору);

9.2.10. Выполнять кодирование ПНД в соответствии с Положением П-24-СИПЭ-2 «Применение системы кодирования технической документации для этапов жизненного цикла Курской АЭС-2 «Сооружение» и «Эксплуатация»»;

9.2.11. контролировать наличие у Субподрядчиков лицензий, иных документов, разрешающих осуществление соответствующей деятельности, программ обеспечения качества, квалифицированного персонала;

9.2.12. обеспечивать своими силами и средствами получение и своевременное продление всех необходимых разрешений, согласований, лицензий, профессиональных и специальных допусков, необходимых для выполнения Работ и услуг, требуемых Исполнителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации и относящихся к его компетенции и ответственности;

9.2.13. оплачивать все федеральные, региональные и местные налоги и сборы, налагаемые на Исполнителя, в связи с выполнением Работ. Все налоги и сборы включены в Цену Договора;

9.2.14. нести полную ответственность за Работы, выполняемые и выполненные Субподрядчиками;

9.2.15. соблюдать, а также обеспечивать соблюдение Субподрядчиками при выполнении Работ и услуг всех необходимых мер радиационной, ядерной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения Работ по Договору и в период проведения работ по устранению Несоответствий, возникших в течение Гарантийного срока;

9.2.16. обеспечить наличие непосредственно на Строительной площадке комплекта пусконаладочной документации на проводимые Работы в доступном для Заказчика и Государственных органов регулирования и надзора РФ месте;

9.2.17. обеспечить своевременное оформление и передачу Отчетной документации по пусконаладочным Работам при вводе в эксплуатацию блока АЭС;

9.2.18. регистрироваться в журнале учета командированного персонала Заказчика

9.2.19. устранять Несоответствия, допущенные Исполнителем в процессе выполнения ПНР, в сроки, согласованные с Заказчиком;

9.2.20. организовать систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ;

9.2.21. незамедлительно уведомить Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь сведениями:

1) об аварии, пожарах, возгораниях, запретах Государственных органов регулирования и надзора РФ на производство Работ (в течение 1 (одного) часа);

2) о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме, установленной соответствующим органом государственной власти Российской Федерации, (немедленно, в течение 10 мин, по телефону), на специально заполненном бланке (по форме, ОВКУН/С1) в течение одного часа после возникновения (обнаружения) несчастного случая, а в течение недели после окончания расследования предоставлять копии материалов расследования несчастных случаев;

3) о хищениях Материалов, Оборудования и/или иных противоправных действиях (в течение 12 (двенадцати) часов);

4) об аресте и/или блокировании счетов Исполнителя и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 2 (двух) часов);

5) о забастовке персонала Исполнителя, действиях третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объектов энергоблока № 1 Курской АЭС-2, взаиморасчетов Сторон и обязательств по Договору (в течение 12 (двенадцати) часов);

6) об иных обстоятельствах и фактах, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору (в течение 12 (двенадцати) часов);

9.2.22. в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора назначить представителей Исполнителя либо об изменении состава и полномочий ответственных за обеспечение и контроль качества Работ по Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий;

9.2.23. в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте пускового комплекса в полном объеме направить Заказчику письменное уведомление о готовности к завершению Работ;

9.2.24. перевозить, хранить и использовать опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

9.2.25. выполнять Мероприятия по совершенствованию работы по охране труда на стройплощадке энергоблока № 1 Курской АЭС-2;

9.2.26. разработать программы ПНР в соответствии с Регламентом Р-06-СИПЭ-2 «Сопровождение пусконаладочной документации (разработка, согласование и утверждение) при вводе в эксплуатацию энергоблока № 1 Курской АЭС-2», требованиями к программам пусконаладочных работ П-13-СИПЭ-2 «О требованиях к программам пусконаладочных работ на системах и оборудовании энергоблоков №1 и № 2 Курской АЭС-2» в части, не противоречащей СТО 1.1.1.01.003.1543-2018 «Требования к программам пусконаладочных работ энергоблоков атомных станций».

9.2.27. разработать и предоставить Заказчику отчетную документацию по результатам выполнения ПНР, в том числе в электронном виде, с соблюдением следующих сроков:

а) протоколы о выполнении ПНР – в срок не позднее 5 (пять) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний соответствующей системы и (или) Оборудования Блока АЭС;

б) отчеты о выполнении ПНР на системах или Оборудовании Блока - в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней после окончания ПНР на соответствующей системе или Оборудовании Блока АЭС;

9.2.28. выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

9.2.29. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора назначить представителей Исполнителя, ответственных за охрану окружающей среды и экологическую безопасность, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий при проведении Работ и услуг. Требовать исполнения указанной обязанности от Субподрядчика;

9.2.30. в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения, представлять Заказчику информацию о полученных предписаниях, постановлениях и представлениях, связанных с выполнением работ по Договору, выданных органами государственного регулирования безопасности (Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор»), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (включая Министерство энергетики Российской Федерации), иными федеральными органами исполнительной

власти, на которые указами Президента Российской Федерации возложено осуществление государственного надзора (федерального государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), информацию о примененных санкциях к Исполнителю и его субподрядным организациям, а также о принимаемых мерах по выполнению указанных предписаний, постановлений, представлений;

9.2.31. организовать и осуществлять деятельность по управлению Несоответствиями в соответствии со следующими условиями:

9.2.31.1. Управление несоответствиями, выявленными в процессах (согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015) и продукции при выполнении пусконаладочных работ, осуществляется в соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (далее – Порядок по управлению несоответствиями) (в актуальной на момент выявления Несоответствия редакции, расположенной по адресу <http://zakupki.rosatom.ru> в разделе документы по качеству), а также следующими документами (в актуальной на момент выявления Несоответствия редакции): ПОР 1.1.3.19.1480 «Управление несоответствиями в период ввода в эксплуатацию новых энергоблоков атомных станций. Порядок», ПОР 1.1.3.19.1323 «Управление несоответствиями при сооружении энергоблоков атомных станций. Порядок», ПОР 1.1.3.19.1567 «Управление несоответствиями при проектировании. Порядок», ПОР 1.1.3.19.1870-2021 «Управление несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для атомных станций. Порядок», разработанными на его основе и уточняющими его требования, в части не противоречащей Порядку по управлению несоответствиями.

9.2.31.2. Исполнитель, взаимодействуя с Заказчиком, должен организовывать и осуществлять деятельность по управлению Несоответствиями, выявленными при выполнении пусконаладочных работ и осуществляемых процессах, влияющих на качество этих работ.

9.2.31.3. Деятельность по управлению несоответствиями осуществляется с использованием Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – «ЕОС-Качество»), расположенной по адресу eosk.rosatom.com.

Деятельность по планированию проведения и регистрации результатов аудитов I и II стороны (за исключением аудитов достоверности данных) осуществляется с использованием ЕОС-Качество в модуле «Контрольные операции» в соответствии с Единым отраслевым порядком планирования и осуществления контроля в области качества, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.11.2018 № 1/1367-П, размещенным по адресу <http://zakupki.rosatom.ru> в разделе «документы по качеству».

Доступ к «ЕОС-Качество» предоставляется в соответствии с Пошаговой Инструкцией по подключению исполнителя к системе «ЕОС-Качество», размещенной на сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет по адресу <https://rosatom.ru/vendors/>.

При отсутствии доступа к ЕОС-Качество Исполнитель обязан обеспечить подключение к ЕОС-Качество в соответствии с пошаговой инструкцией, в том числе направить оформленную надлежащим образом заявку (лист исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора (исключая день заключения Договора) в порядке, предусмотренном Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1517-П, а также информировать Заказчика о направлении оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1, направив копию заявки (листа исполнения) на электронную почту Заказчика mgr@atech.ru, либо при наличии у Исполнителя доступа к ЕОС-Качество Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора (исключая день подписания договора/дополнительного соглашения) направить с электронной почты Исполнителя _____ на электронную почту Заказчика mgr@atech.ru информацию о подключенных пользователях, которые будут осуществлять работу в ЕОС-Качество в рамках договора, и сроках действия их учетных записей. Исполнитель обязан обеспечить продление доступа к ЕОС-Качество до даты окончания срока гарантийных обязательств по Договору.

Стороны по договору обязуются вносить в ЕОС-Качество все несоответствия, выявленные с даты заключения договора до окончания срока гарантийных обязательств по договору.

Несоответствия, выявленные с даты заключения договора до даты получения доступа Исполнителя к ЕОС-Качество, вносятся в ЕОС-Качество в течение 10 рабочих дней после получения Исполнителем доступа к ЕОС-Качество той стороной, которая выявила Несоответствие.

Исполнитель в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора обязан выпустить и направить на электронную почту Заказчика mgr@atech.ru организационно-распорядительный документ по использованию Исполнителем ЕОС-Качество, предусматривающий назначение представителя высшего руководства организации ответственного за использование ЕОС-Качество; назначение работников организации на системные роли в ЕОС-Качество, а также функциональную роль лидера; предусматривающий получение и использование в ЕОС-Качество электронных подписей работниками организации, назначенными на роли в ЕОС-Качество «Ответственный за качество выявившей/ допустившей/ внутри

организации»; предусматривающий контроль сроков действия учетных записей работников в ЕОС-Качество.

Документы, связанные с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями, а также с планированием проведения и регистрацией результатов контрольных операций (включая акт входного контроля), формируются в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

Документы о несоответствиях и результатах контрольных операций (включая акт входного контроля), формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью, при этом Стороны руководствуются Условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом», которые являются Приложением № 13 к Договору.

В случае нарушения Исполнителем требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями, Исполнитель несет ответственность в соответствии с Условиями об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями, в соответствии с условиями Договора.

9.2.31.4. В случае выявления Несоответствия Заказчиком, Заказчик посредством ЕОС-Качество уведомляет Исполнителя о выявленном Несоответствии путем направления уведомления о Несоответствии.

Направление уведомлений о выявленном Несоответствии и необходимости прибытия Исполнителя на рассмотрение Несоответствия Заказчик осуществляет посредством функционала ЕОС-Качество, что признается сторонами Договора надлежащим уведомлением Исполнителя.

Исполнитель обязан в течение 2 рабочих дней после получения уведомления о Несоответствии рассмотреть его и принять в работу или отклонить с обоснованием (направить в ЕОС-Качество мотивированную позицию по данному уведомлению). В случае превышения Исполнителем установленного срока рассмотрения уведомления о несоответствии более чем на 5 рабочих дней (непринятие его или непредоставление мотивированного отказа) уведомление о несоответствии считается фактически полученным Исполнителем и принятым в работу. Срок рассмотрения Исполнителем уведомления о Несоответствии при необходимости увеличивается Заказчиком, но не более чем до 5 рабочих дней. При необходимости вызова представителя Исполнителя срок рассмотрения уведомления увеличивается до 10 рабочих дней.

Заказчик обязан в течение 1 рабочего дня после получения от Исполнителя акта об устранении несоответствия рассмотреть его и подписать или отклонить с обоснованием (направить в ЕОС-Качество мотивированную позицию по данному акту). В случае превышения Заказчиком установленного срока рассмотрения акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней (неподписание или

непредоставление мотивированного отказа) результат устранения несоответствия считается принятым Заказчиком.

В случае необоснованного неприбытия представителя Исполнителя по запросу Заказчика либо в случае его отказа от подписания электронного документа о выявленных несоответствиях, действительным считается документ о выявленных несоответствиях, подписанный в электронном виде Заказчиком в одностороннем порядке. Если Исполнитель в установленный срок не устранит несоответствия и/или не заменит некачественную продукцию, поставленную Исполнителем, то Заказчик вправе самостоятельно заменить продукцию и устранить несоответствия собственными и/или привлеченными силами, а Исполнитель обязан возместить понесенные Заказчиком расходы в указанный им срок.

9.2.31.5. В случае направления уведомления о Несоответствии Заказчиком, Исполнитель по запросу Заказчика обязан обеспечить присутствие своего представителя, имеющего доверенность на право участия в рассмотрении Несоответствия и подписание документов, в срок не более 3 (трех) рабочих дней, если Заказчик не определил иной срок, с момента получения от Заказчика уведомления о Несоответствии, выявленном в продукции и процессах Исполнителя.

В случае если по решению Исполнителя необходимо привлечение к участию в рассмотрении Несоответствия субподрядчика, указанный срок может быть изменен по согласованию с Заказчиком.

9.2.31.6. Исполнитель обязан включать в договоры с Субподрядчиками, привлекаемыми для исполнения обязательств в рамках Договора, условия по управлению Несоответствиями, указанные в п. 9.2.31.1 – 9.2.31.5 настоящего раздела.

9.2.32. управлять Несоответствиями, выявленными при выполнении ПНР;

9.2.33. оказывать содействие Заказчику в получении всех необходимых разрешений и одобрений органов государственного контроля и надзора РФ, государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, необходимых Заказчику для выполнения Обязательств Заказчика;

9.2.34. выполнить повторные испытания на системах и (или) Оборудовании Блока АЭС;

9.2.35. приостановить ПНР на системах и Оборудовании Блока АЭС и незамедлительно уведомить об этом Заказчика в случае:

- а) возникновения ситуации, угрожающей здоровью или жизни людей, либо целостности Оборудования;
- б) выявления необходимости проектных изменений, влияющих на надежность и безопасность работы систем и Оборудования Блока;
- в) выявления фактов неготовности испытываемого Оборудования Блока АЭС и

систем, а также смежных систем, обеспечивающих испытания, для продолжения испытаний (нарушений подачи обеспечивающих сред, электроэнергии, отсутствии необходимого Персонала Заказчика и т.д.);

г) обнаружения скрытых заводских дефектов, влияющих на безопасность работы систем и Оборудования Блока АЭС и (или) препятствующих продолжению ПНР по соответствующей программе;

д) нарушения требований охраны труда, технической, ядерной и радиационной безопасности;

е) письменных указаний Государственных Органов регулирования и надзора РФ.

9.2.36. в случае возникновения ситуации, угрожающей жизни людей или целостности Оборудования Блока АЭС, немедленно приостановить ПНР, вывести персонал из опасной зоны и уведомить Заказчика.

9.2.37. по обоснованному требованию Заказчика в кратчайший срок отстранить от работы и за свой счет заменить другим любого члена Персонала Исполнителя, который не соответствует критериям, указанным в положениях Договора, или существенно нарушает трудовую дисциплину или требования безопасности или охраны труда на Площадке; при этом возможность дальнейшего допуска такого отстраненного члена Персонала Исполнителя к выполнению ПНР должна оговариваться Сторонами отдельно и с учётом тяжести совершённого им нарушения;

9.2.38. Выполнять комплексные мероприятия по обеспечению эксплуатационной готовности энергоблока № 1 Курской АЭС-2.

РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

СТАТЬЯ 10. Выполнение пусконаладочных работ

10.1. Ответственность Сторон при выполнении работ определяется положением «Организация ПНР и порядок взаимодействия при вводе в эксплуатацию энергоблоков № 1, 2 Курской АЭС-2» (Приложение № 4 к настоящему Договору).

10.2. Исполнитель принимает на себя риски при проведении им и/или его Субподрядчиками Работ и обязуется устранить за свой счет выявленные Дефекты и Несоответствия, возникшие по вине Исполнителя.

10.3. Ответственность за обеспечение ядерной и радиационной безопасности с момента завоза ядерного топлива на энергоблоке №1 Курской АЭС-2 лежит на Генеральном Заказчике.

10.4. Исполнитель несет ответственность за своевременную метрологическую аттестацию и поверку приборов и инструментов, находящихся на балансе Исполнителя, используемого при Пусконаладочных работах

- 10.5. Генеральный Заказчик несет ответственность за все переключения переданного во временную эксплуатацию оборудования и систем.
- 10.6. Генеральный Заказчик обеспечит выполнение корректировки эксплуатационной документации АЭС до начала загрузки топлива.
- 10.7. При выполнении Пусконаладочных работ Исполнитель обязан:
- 10.7.1. не менее чем за 15 дней до начала работ назначить технического руководителя Пусконаладочных работ, предварительно согласованного с Заказчиком и письменно уведомить об этом Заказчика с приложением копий распорядительных документов, а также назначить ответственных лиц, осуществляющих производство отдельных видов Работ;
- 10.7.2. выполнить наладочные Работы, включая индивидуальное испытание Оборудования в комплекте с системами обеспечения управления, защитами, блокировками, автоматики, сигнализации и связи;
- 10.7.3. выполнить регулировку, настройку отдельных видов Оборудования, входящих в состав технологических систем, блоков, линий, с целью установленной проектом их взаимосвязанной работы;
- 10.7.4. обеспечить численность персонала, необходимую для проведения Работ и согласовать ее с Заказчиком в соответствии с локальными графиками проведения работ, разрабатываемые на основании утвержденного Графика 1-го уровня сооружения блока №1 Курской АЭС-2 (Приложение № 1) и Графиком 3-го уровня ПНР энергоблока № 1 Курской АЭС-2 (Приложение №14);
- 10.7.5. осуществлять планирование Пусконаладочных работ, взаимоувязанное с Графиком 1-го уровня сооружения блока № 1 Курской АЭС-2 (Приложение № 1), Графиком 3-го уровня ПНР энергоблока № 1 Курской АЭС-2 (Приложение №14) и локальными графиками проведения работ, в согласованном с Заказчиком программном продукте;
- 10.7.6. выполнять Пусконаладочные работы по нарядам-допускам;
- 10.7.7. ежемесячно предоставлять Заказчику отчет о выполненных работах по форме, согласованной с Заказчиком;
- 10.7.8. уведомлять Заказчика о начале Работ не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до начала проведения работ;
- 10.7.9. привлекать по обоснованному требованию Генерального Заказчика и/или Заказчика к Пусконаладочным работам представителей заводов-изготовителей;
- 10.7.10. Исполнитель по результатам выполнения работ должен составить приемо-сдаточную документацию, а также отчеты и передать их Заказчику;

10.7.11. в случае возникновения ситуации, угрожающей жизни людей или целостности технологического оборудования, немедленно остановить Работы, вывести персонал из опасной зоны и немедленно уведомить Заказчика;

10.7.12. выполнять своевременную метрологическую аттестацию и поверку приборов и инструмента, находящихся на балансе Исполнителя, используемого при Пусконаладочных работах;

10.8. Обязательства Заказчика:

10.8.1. требовать от Генерального Заказчика ввода эксплуатационного режима (нарядно-допускной системы) в помещениях, зданиях, Объектах, принятых во временную эксплуатацию;

10.8.2. обеспечить координацию действий эксплуатационного персонала с персоналом Исполнителя;

10.8.3. требовать от Генерального Заказчика обеспечение безопасности при производстве переключений при выполнении Пусконаладочных работ;

10.8.4. требовать от Генерального Заказчика обеспечение на весь период ввода энергоблока №1 Курской АЭС-2 в эксплуатацию все необходимое для выполнения Работ Исполнителя – электроэнергию и другие необходимые энергетические источники и расходные материалы гарантированного качества, в соответствии с техническими требованиями на системы и оборудование, поставленные на энергоблок №1 Курской АЭС-2 для Объектов;

10.8.5. требовать от Генерального Заказчика согласования и утверждения в течение 20-ти рабочих дней, переданной Исполнителем технической документации на проведение Пусконаладочных работ;

10.8.6. требовать от Генерального Заказчика обеспечения необходимых эксплуатационных условий для проведения испытаний;

10.8.7. требовать от Генерального Заказчика своевременного обеспечения обученного, аттестованного и допущенного к работе в установленном порядке эксплуатационного персонала;

10.8.8. выполнять сопровождение Проекта, а также Рабочей документации на всех этапах Работ.

10.9. Заказчик имеет право:

10.9.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, за качеством применяемых Материалов и Оборудования;

10.9.2. доступа к местам производства Работ в течение всего периода выполнения Пусконаладочных работ с соблюдением требований по обеспечению безопасности;

10.9.3. оформлять предписания Исполнителю о приостановке Работ в случае выявления фактов нарушений требований, определенных программами ПНР, при

выполнении Пусконаладочных работ. При этом Заказчик устанавливает сроки устранения этих нарушений.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

СТАТЬЯ 11. Персонал

11.1. Исполнитель обязан предоставить на энергоблок № 1 Курской АЭС-2 для выполнения Работ подготовленный, обученный и обладающий надлежащей квалификацией, необходимыми лицензиями и свидетельствами персонал, готовый к выполнению Работ с надлежащим качеством.

11.2. Исполнитель обязан обеспечить поддержание и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала, с учетом требований Ростехнадзора, путем обучения и периодической проверки знаний, проведение инструктажей, аттестации руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.

11.3. Представитель Заказчика письменно может потребовать, чтобы Исполнитель удалил любого работника, занятого на объекте энергоблока № 1 Курской АЭС-2 или на Работах, в том числе представителя Исполнителя, который, по мнению представителя Заказчика:

- 1) исполняет свои обязанности некомпетентно или небрежно;
- 2) не соблюдает положения настоящего Договора;
- 3) систематически совершает действия, угрожающие безопасности, здоровью людей или защите окружающей среды.

Если потребуется, Исполнитель обязан назначить (или обеспечить назначение) специалиста, подходящего для замены отстраненного лица.

11.4. Заказчик обязан требовать у Генерального Заказчика обеспечения Исполнителя необходимыми производственными помещениями.

11.5. Исполнитель обязан проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала, а также осуществлять контроль за проведением медосмотра персонала Субподрядчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6. Персонал Исполнителя и Субподрядчиков обязан соблюдать производственную дисциплину, порядок и режим рабочего времени. Исполнитель разрабатывает графики работ персонала (при организации сменной работы).

11.7. Исполнитель обязан при выполнении Работ:

- 1) обеспечивать доступ персонала на энергоблок № 1 Курской АЭС-2 с учетом требований физической защиты и нарядно-допускной системы.

- 2) обеспечить выполнение Работ персоналом, квалификация которого должна соответствовать уровню выполняемых Работ;
- 3) выполнять общие для всех организаций мероприятия безопасности и охраны труда и координацию действий своих Субподрядчиков.

11.8. Персонал Исполнителя и его субподрядчиков при выполнении работ на площадке Курской АЭС-2 находятся в непосредственном подчинении соответствующего технического руководителя Заказчика и осуществляют при этом свои функции в соответствии с действующими нормативными и организационно-распорядительными документами.

СТАТЬЯ 12. Порядок производства Работ

12.1. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Исполнитель оформляет и комплектует Отчетную документацию по выполняемым Работам.

12.2. Исполнитель обязан составлять и направлять Заказчику ежемесячные отчеты о выполнении Работ в соответствии с Положением о тематическом планировании и отчетности, осуществляемых в процессе сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2 в период выполнения ПНР «вхолостую» (Приложение № 3 к Договору).

12.3. Исполнитель приступает к выполнению Работ только при наличии оформленных в установленном порядке Актов РПК о приёмке для производства ПНР технологических систем или Оборудования, электрооборудования, систем или подсистем АСУ ТП.

12.4. При выявлении Заказчиком Несоответствий или отступлений от требований программ Пусконаладочных работ и испытаний систем и Оборудования Заказчик обязан потребовать прекращения испытаний для устранения отступлений. Возобновление испытаний разрешается после устранения Исполнителем выявленных отступлений.

12.5. Перед началом Работ на системах безопасности и важных для безопасности Заказчик обязан потребовать от Генерального заказчика получения письменного разрешения инспекции Ростехнадзора на выполнение Работ.

12.6. Все штрафы, налагаемые Государственными органами регулирования и надзора РФ на Исполнителя и/или Заказчика в связи с фактом производства Работ Исполнителем или его присутствием, либо любой другой деятельности, осуществляемой Исполнителем на Строительной площадке по Договору, относятся на Исполнителя и оплачиваются им из собственных средств.

СТАТЬЯ 13. Контроль качества выполнения работ

13.1. Исполнитель должен выполнять Работы в соответствии с разработанной Исполнителем, согласованной с Заказчиком и введенной в установленном порядке в действие Исполнителем частной программой обеспечения качества Исполнителя при сооружении Курской АЭС-2 в части выполнения ПНР (далее – ПОК (С)).

13.2. Документы, определяющие порядок выполнения Работ по разделам частной ПОК (С), применяемые Исполнителем для Работ, должны быть представлены Заказчику для рассмотрения по отдельному запросу.

13.3. Утвержденная ПОК (С) с приказом о введении в действие и документы, указанные в п. 13.2. настоящего Договора, должны направляться Заказчику в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft (LibreOffice) и Adobe.

13.4. Порядок направления, рассмотрения и согласования ПОК (С) приведен в Приложении № 12 к Договору.

13.5. По запросу Заказчика в процессе исполнения Работ Исполнитель направляет отчетные документы по обеспечению и контролю качества Работ.

13.6. Заказчик имеет право проведения аудитов (проверок) качества с целью получения объективных данных о качестве выполняемых Работ, о соответствии деятельности Исполнителя условиям настоящего Договора, Проекта и Рабочей документации, требованиям действующей нормативной документации, ПОК(С), а также право проведения проверки проводимых Исполнителем коррекций, корректирующих действий и их результативности.

13.7. Заказчик имеет право, при необходимости, поручить специализированным организациям (далее – СО) исполнение своих функций по обеспечению и контролю качества Работ. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о назначении СО в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента передачи функций. В свою очередь Исполнитель по согласованию с Заказчиком, при необходимости, имеет право поручить СО исполнение своих функций по обеспечению и контролю качества Работ, включая работы по проведению аудитов (проверок) качества, рассмотрению и согласованию частных программ обеспечения качества Субподрядчиков, рассмотрению документации по качеству, при этом общая ответственность за надлежащее осуществление этих работ остается за Исполнителем.

13.8. Исполнитель обязан предоставить Заказчику возможность проверять ход и качество выполнения Работ, квалификацию специалистов, наличие и выполнение условий действия разрешительных документов. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Исполнителя от каких-либо обязательств и ответственности по настоящему Договору.

13.9. Порядок проведения аудитов (проверок) выполнения и оценки результативности ПОК (С) и частных программ обеспечения качества Субподрядчиков приведен в Приложении № 12 к Договору.

13.10. В процессе исполнения Работ Исполнитель обязан осуществлять:

- 1) контроль выполнения условий действия лицензий, разрешений, выданных в соответствии с законодательством РФ ему и его Субподрядчикам органами государственного контроля и надзора РФ, регулирования безопасности в области использования атомной энергии, саморегулируемой организацией;
- 2) контроль качества на всех этапах Работ;
- 3) контроль исполнения обязательств Субподрядчиками;
- 4) проведение аудитов (проверок) качества своей организации, включая аудиты (проверки) выполнения результативности ПОК (С);
- 5) проведение аудитов (проверок) качества организаций Субподрядчиков, включая аудиты (проверки) выполнения результативности частных программ обеспечения качества Субподрядчиков;
- 6) сбор и анализ информации по качеству Работ, в том числе отчетности по выявленным Несоответствиям.

13.11. Исполнитель обязан обеспечить выполнение Субподрядчиками требований к обеспечению качества выполняемых ими работ, указанных в ПОКАС (О), ПОКАС (С) Курской АЭС-2 и настоящем Договоре, включая деятельность по оценке соответствия.

13.12. В случае изменения требований к обеспечению качества Работ Исполнитель обязан учесть данные изменения в договорах с Субподрядчиками в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента внесения изменений в настоящий Договор.

13.13. Требования к обеспечению качества работ Исполнителя к своим Субподрядчикам должны содержать:

13.13.1. для организаций, выполняющих работы, влияющие на безопасность АС, – необходимость разработки и предоставления на согласование Исполнителю частной программы обеспечения качества при сооружении АС с областью распространения на выполнение ПНР не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания договора;

13.13.2. для прочих категорий организаций, привлекаемых к выполнению работ по настоящему Договору, – необходимость предоставления Исполнителю на рассмотрение по отдельному запросу документированной информации, разработанной в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления запроса.

13.14. По согласованию с Заказчиком Исполнитель может изменить требования к обеспечению и контролю качества работ, предъявляемые к Субподрядчикам.

13.15. Частные программы обеспечения качества Субподрядчиков должны быть разработаны в соответствии с требованиями НП-090-11 и действующей общей программы обеспечения качества атомной станции ПОКАС (О), ПОКАС (С) и согласованы с Исполнителем не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после заключения Договора до начала выполнения Работ.

13.16. По запросу Заказчика Исполнитель должен представить Заказчику на рассмотрение частную программу обеспечения качества (далее – ПОК) или документированные процедуры, разработанные в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, своих Субподрядчиков.

13.17. Исполнитель должен контролировать наличие требований по обеспечению качества, устанавливаемых в договорах между Субподрядчиками.

13.18. Исполнитель обязан проводить аудиты (проверки) качества у Субподрядчиков.

13.19. Исполнитель за 7 (Семь) календарных дней до окончания текущего квартала направляет Заказчику график проведения аудитов (поверок) качества Субподрядчиков.

13.20. Заказчик имеет право принимать участие в аудитах (проверках) качества, проводимых Исполнителем или его СО на предприятиях Субподрядчиков.

13.21. По запросу Заказчика Исполнитель обязан предоставить планы коррекций, корректирующих действий и Справку о реализации коррекций, корректирующих действий Субподрядчиков по результатам аудитов (проверок) качества, проведенных Исполнителем или его Субподрядчиками.

13.22. К деятельности по обеспечению и контролю качества допускается персонал, прошедший обучение, обладающий необходимыми знаниями и имеющий практический опыт проведения соответствующих работ.

СТАТЬЯ 14. Предотвращение повреждений и ущерба

14.1. Исполнитель в период действия Договора предпримет все необходимые меры с целью освобождения Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору до окончания срока его действия, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика или у третьих лиц, вследствие вышеуказанных претензий, требований, судебных исков.

14.2. Исполнитель при выполнении Работ предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим сооружениям, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и другим коммуникациям, покрытиям дорог, а также для обеспечения защиты и предотвращения вреда и ущерба окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и т.д.

14.3. Исполнитель самостоятельно и за свой счет осуществит ремонт (восстановление) либо компенсирует расходы на ремонт (восстановление) поврежденных Исполнителем и/или Субподрядчиками во время выполнения Работ по Договору на объектах пускового комплекса энергоблока №1 Курской АЭС-2 близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог, других сооружений при условии, если указанные выше повреждения произошли по его или его Субподрядчиков вине.

14.4. Исполнитель самостоятельно и за свой счет устранил или компенсирует вред, причиненный третьим лицам, окружающей среде, если этот вред нанесен в результате действий или бездействия Исполнителя и/или Субподрядчиков.

14.5. Если в результате виновных действий (бездействия) Исполнителя и/или Субподрядчиков Заказчику или иным лицам причинен какой-либо вред, включая хищения любого вида, порчу имущества, Оборудования, Объектов пускового комплекса и/или Временных зданий и сооружений энергоблока №1 Курской АЭС-2, Исполнитель обязан возместить все причиненные убытки.

СТАТЬЯ 15. Сдача-приемка Работ

15.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в соответствии с условиями Договора, Рабочей документацией, действующими НД и программами ПНР.

15.2. Сдача-приемка выполненных Исполнителем Пусконаладочных работ осуществляется в следующем порядке:

15.2.1. Сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период осуществляется ежемесячно в соответствии с Расчетом стоимости Договора (Приложение № 8). В срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца Исполнитель направляет Заказчику на рассмотрение и подписание документы, предусмотренные п.4.2 Договора на бумажном (в количестве 2 (двух) экземпляров) и электронном носителях в согласованной Сторонам форме.

15.2.2. В течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой получения от Исполнителя документов, Заказчик обязан направить Исполнителю подтверждение (письмо) о принятии выполненных Работ и услуг или мотивированный отказ от приёма работ.

15.2.3. В течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика письменного уведомления о принятии документации по Договору Исполнитель обязуется направить Заказчику УПД, подписанный усиленной квалифицированной подписью Исполнителя, либо подписанный Исполнителем Сводный акт стоимости выполненных пусконаладочных Работ и затрат (в случае подтвержденной технической невозможности оформления УПД) или Сводный акт стоимости выполненных пусконаладочных Работ и затрат (в случае отсутствия соглашения об электронном документообороте).

15.2.4. В течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения УПД либо подписанного Исполнителем Сводного акта стоимости выполненных пусконаладочных Работ и затрат (в случае подтвержденной технической невозможности оформления УПД) или для организаций, с которыми отсутствует соглашение об электронном документообороте, Заказчик обязан подписать полученный документ.

15.3 Для целей обмена УПД Стороны договорились использовать технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью с учетом выполнения требований по безопасности информации. Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерации.

15.4. В случае получения Исполнителем отказа от приемки выполненных Работ и услуг, Исполнитель обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, на основании которых был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в п. 15.2. Договора документы Заказчику.

15.5. При наличии Несоответствий, допущенных по вине Исполнителя и/или его Субподрядчиков, Работы считаются выполненными некачественно и несвоевременно. Исполнитель в этом случае несет ответственность в объеме и порядке, предусмотренных условиями Договора и действующим законодательством до момента полного устранения указанных Несоответствий и подписания Акта о приемке выполненных работ двумя Сторонами.

СТАТЬЯ 16. Система управления проектом

16.1. Исполнитель осуществляет планирование работ в соответствии с Графиком 1-го уровня сооружения энергоблока № 1 Курской АЭС-2 (Приложение № 1 к Договору) и Графиком 3-го уровня ПНР энергоблока № 1 Курской АЭС-2 (Приложение №14) и локальными графиками проведения работ. График 1-го уровня сооружения блока № 1 Курской АЭС-2 (Приложение № 1 к Договору) является руководящим документом для Исполнителя при выполнении Работ по настоящему Договору.

16.2. На основании Графика 1-го уровня сооружения блока № 1 Курской АЭС-2 (Приложение №1) и Графика 3-го уровня ПНР энергоблока № 1 Курской АЭС-2 (Приложение №14) с учетом выполнения за предыдущий период Исполнитель обязан предоставлять Заказчику тематический план работ на следующий период. Порядок предоставления планов регламентируется Приложением № 3 к настоящему Договору.

РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ

СТАТЬЯ 17. Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств

17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она совершена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору.

17.2. Превышения Исполнителем объемов Работ и услуг, их стоимости, не обусловленные Договором, и, если они не согласованы с Заказчиком, выполняются Исполнителем за свой счет.

17.3. В случае изменения объема Работ в соответствии с п. 3.4. Договора, Заказчик обязан письменно согласовать указанное изменение с Исполнителем, в том числе согласовать с ним изменение Цены Договора и подписать дополнительное соглашение к Договору. Возражения Исполнителя относительно таких изменений должны содержать оценку влияния предложенного изменения на цену Договора, График 1-го уровня сооружения АЭС (Приложение № 1 к Договору), График 3-го уровня ПНР энергоблока № 1 Курской АЭС-2 (Приложение №14) и соответствующее подробное обоснование такой оценки. Если в течение 30 (Тридцати) рабочих дней Заказчик не получит от Исполнителя возражений относительно изменений объема Работ, то решение Заказчика об изменении объема Работ и необходимые в связи с этим меры (в том числе изменение Цены Договора путем заключения Дополнительного соглашения к Договору) считаются согласованными и становятся обязательными для Исполнителя и Заказчика по Договору.

17.4. Исполнитель имеет право предлагать технические изменения до ввода энергоблока № 1 Курской АЭС-2 в эксплуатацию при условии, что такие изменения обеспечат сохранение того же технического уровня и/или связаны с выгодами для Заказчика. Предложения о внесении таких изменений представляются на одобрение Заказчику в письменной форме. В случае, если Заказчик решит воспользоваться новшествами и улучшениями, о которых Исполнитель уведомил Заказчика согласно условиям настоящего пункта, Заказчик должен направить официальный ответ о согласии на такие изменения без изменения Цены Договора. В этом случае указанные изменения и необходимые в связи с этим меры (в т.ч. подписание Сторонами

Дополнительного соглашения к Договору) становятся обязательными для Исполнителя и Заказчика по Договору.

СТАТЬЯ 18. Обстоятельства, о которых Исполнитель обязан предупредить Заказчика

18.1. Исполнитель обязан письменно предупредить Заказчика и приостановить Работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении обстоятельств, указанных в п. 9.2.21 Договора, а также незамедлительно предупредить Заказчика и приостановить Работу в случаях:

18.1.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и услуг;

18.1.2. иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ и услуг либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком 1-го уровня сооружения АЭС (Приложение № 1 к Договору) и Графиком 3-го уровня ПНР энергоблока № 1 Курской АЭС-2 (Приложение №14).

18.2. В случае, если Исполнитель не предупредил Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 18.1 Договора или продолжил Работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы, он несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ и при предъявлении к нему или к Заказчику соответствующих требований не вправе ссылаться на указанные обстоятельства.

18.3. В случае, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя об обстоятельствах, указанных в п. 18.1 Договора, не принял необходимых мер для устранения обстоятельств, угрожающих качеству выполнения Работ по Договору, Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с отнесением убытков, причиненных прекращением Работ, на Заказчика.

РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 19. Обеспечение Договора и страхования.

19.1. Обеспечение Договора

19.1.1. Обеспечение договора должно быть представлено в одной из следующих форм:

- в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком;
- в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику;

- в форме поручительства или независимой гарантии (за исключением банковской гарантии).

Обеспечение договора должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и может быть представлено в следующем виде:

19.1.1.1. Банковской гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Заказчика об авизовании Заказчику сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

19.1.1.2. Банковской гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Заказчика, с инструкцией авизовать данную гарантию Заказчику. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

19.1.1.3. Банковской гарантии, на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

19.1.1.4. Поручительства или независимой гарантии на бланке гаранта с подписью юридического лица (поручителя или гаранта) и печатью юридического лица (поручителя или гаранта).

19.1.1.5. Денежных средств, перечисленных на расчетный счет Заказчика.

19.1.2. В случае, если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно п. 19.1.1.1 и/или 19.1.1.2 Договора.

19.1.3. При представлении обеспечения договорных обязательств согласно п. 19.1.1.3 и 19.1.1.4 к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

При отсутствии указанных в настоящем пункте документов обеспечение не принимается.

19.1.4. Если в качестве обеспечения Договора предоставляется безотзывная банковская гарантия, выданная банком, то в качестве гаранта рассматривается Внешэкономбанк и банки, удовлетворяющие перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (далее Банк России) (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) (не применяется, если банк находится под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании требования, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 2 указанного Федерального закона);

- величина собственного капитала банка на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности должна быть больше или равна 5 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте, при этом такая отчетность должна быть опубликована на сайте www.cbr.ru (ф.123 и/или иные формы отчетности, предусмотренные Банком России) (для банков-резидентов Российской Федерации);

19.1.4.1. Основанием для отказа в приеме гарантии банка, соответствующего критериям, указанным в п.19.1.4, является

- резкое (на 30% и более) ухудшение численных параметров деятельности банка (кроме финансового результата) по сравнению с результатом за прошлый отчетный период;

- информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации);

- отсутствие в открытом доступе отчетности банка (ф. 101, 102, 123, 135 и/или иных форм отчетности, предусмотренных Банком России для раскрытия на сайте www.cbr.ru – для банков-резидентов Российской Федерации).

Не принимаются в качестве обеспечения банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями, а также банками, не соответствующими требованиям, указанным в настоящем пункте.

При этом Заказчик имеет право потребовать замены банка-гаранта, если в ходе ежеквартальной или любой дополнительной проверки выяснится, что банк более не соответствует критериям, на основании которых он ранее был согласован

19.1.5. Если в качестве обеспечения договора предоставляется поручительство или независимая гарантия (за исключением банковской гарантии), то юридическое лицо должно удовлетворять следующим требованиям:

- поручительства и независимые гарантии принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим кредитным рейтингом не ниже уровня "AA(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), и (или) не ниже уровня "ruAA" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", и (или) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standart & Poor's (www.standartandpoors.com), Moody's Investors Service (www.moody.com) и (или) Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standart & Poor's Fitch Ratings, Moody's Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

При наличии у одного юридического лица рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

При различном уровне кредитного рейтинга у одного юридического лица в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

Срок действия поручительства и независимой гарантии должен превышать срок основного обязательства, в обеспечение которого оно выдается, не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.

Поручительства и независимые гарантии принимаются в рамках свободных лимитов, установленных Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения.

При этом Заказчик имеет право потребовать замены юридического лица, если в ходе ежеквартальной или любой дополнительной проверки выяснится, что юридическое лицо более не соответствует критериям, на основании которых он ранее был согласован.

19.1.6. Если обеспечение договора предоставляется в форме денежных средств, то денежные средства перечисляются по реквизитам: ИНН 5029106714, КПП 772501001, р/с 40702810540260003281, ПАО Сбербанк г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

В платежном документе в графе «назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения обязательств/ исполнения гарантийных обязательств по договору от _____ №_____. НДС не облагается».

Срок действия обеспечения в форме денежных средств должен составлять срок исполнения основных обязательств плюс 60 (шестьдесят) дней.

Каждый вид обеспечения оформляется отдельным платежным документом.

19.1.7. По Договору Исполнителем предоставляется обеспечение исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора), обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

Обеспечение исполнения Договора составляет 5 (пять) % от цены Договора.

Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено Заказчику не позднее 20 дней с даты заключения Договора. Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно в течение срока исполнения обязательств по Договору плюс 60 дней.

*Если лицом, с которым заключается Договор, предложена цена Договора (с учетом всех переторжек), которая на 50% и более ниже НМЦ, такое лицо предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 7,5% от НМЦ.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств составляет 5 (пять) % от цены Договора. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено Заказчику не менее чем за 30 дней до подписания Акт приемки законченного строительством Объекта (типовая межотраслевая форма № КС-14).

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств должно быть действительно в течение срока гарантийных обязательств, плюс 60 дней.

19.1.8. Банковская гарантия/независимая гарантия/поручительство должны содержать указание на согласие гаранта/поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии/независимой гарантии/поручительству.

19.1.9 Банковская/независимая гарантия должна предусматривать, что бенефициар вправе получить от гаранта полную сумму гарантии без каких-либо вычетов или

удержаний. Банковская/независимая гарантия должна предусматривать, что расходы на перечисление средств по гарантии несет гарант.

Банковская/независимая гарантия должна выдаваться на весь срок действия обеспечиваемого обязательства, если гарантия выдается после начала действия обеспечиваемого обязательства, она должна распространять свое действие на обязательства сторон, возникшие с начала действия обеспечиваемого обязательства.

В банковской/независимой гарантии должно быть указано, что в случае предъявления требования по гарантии в течение срока действия гарантии последующее истечение срока действия гарантии не освобождает гаранта от обязательства выплатить средства по гарантии.

Банковская/независимая гарантия должна содержать прямое указание на то, что она не может быть отозвана гарантом.

Банковская/независимая гарантия должна предоставлять бенефициару право взыскивать средства по гарантиям без выполнения каких-либо предварительных условий и без предоставления каких-либо документов, кроме письменного требования о взыскании средств и четко определенных в гарантии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такое требование.

Банковская/независимая гарантия не должна содержать условий об ограничении ответственности гаранта за ненадлежащее исполнение своих обязательств по гарантии суммой, на которую она выдана.

В банковской/независимой гарантии должно быть указано место предъявления требования по гарантии, при этом в случае изменения места нахождения соответствующего отделения бенефициар вправе предоставить требование в любое другое отделение гаранта по своему усмотрению.

Банковская/независимая гарантия не должна предусматривать никаких иных оснований ее прекращения, кроме предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Банковская/независимая гарантия должна содержать перечень обеспечиваемых обязательств (в том числе и штрафных санкций, наступающих в случае нарушения каких-либо договорных обязательств и/или обязательств по возмещению убытков, причиненных вследствие нарушения каких-либо договорных обязательств, гарантийных обязательств).

В банковской/независимой гарантии/поручительстве должно быть включено положения об уплате неустойки (с указанием ее размера), в случае неисполнения требования об уплате по гарантии/поручительству в установленный срок.

19.1.10. В случае, если по каким-либо причинам банковская гарантия/независимая гарантия/поручительство/денежные средства перестали быть действительными, прекратили свое действие или иным образом перестали обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по договору, соответствующий Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней предоставить Заказчику новую банковскую гарантию/независимую гарантию/поручительство/денежные средства.

19.1.11. За несвоевременное предоставление обеспечения Исполнитель выплачивает пени в размере 0,05 % от суммы обеспечения за каждый день просрочки.

19.1.12. Банковская гарантия/независимая гарантия/поручительство должны содержать указание на договор, исполнение которого они обеспечивают, в том числе на стороны договора, предмет договора, цену договора, ссылку на итоговый протокол процедуры закупки, на основании которого данный договор заключается.

Сумма обеспечения, предусмотренная банковской гарантией/независимой гарантией/поручительством, может быть истребована Заказчиком, сумма обеспечения, полученная в форме денежных средств, может быть удержана Заказчиком в случае нарушения Исполнителем условий договора, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Для истребования суммы обеспечения по банковской гарантии/независимой гарантии/поручительству Заказчик направляет гаранту/поручителю письменное требование, в котором указывает, в чем состоит нарушение договора, в обеспечение исполнения обязательств которого банковская гарантия/независимая гарантия/поручительство выданы.

Гарант/поручитель, выдавший банковскую гарантию/независимую гарантию/поручительство должны выплатить Заказчику обеспечение не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

Стороны подтверждают и согласны с тем, что Заказчик вправе произвести зачет денежных средств, поступивших на его расчетный счет в обеспечение исполнения обязательств по Договору, в счет оплаты неустоек и штрафов Исполнитель, подлежащих совершению в пользу Заказчика.

19.1.13. Банковская/независимая гарантия возвращается Исполнителю по запросу либо гаранту, если условие возврата гаранту предусмотрено в банковской/независимой гарантии, в случае полного исполнения обязательств по договору при условии предоставления документов, предусмотренных договором.

Денежные средства возвращаются Исполнителю при условии полного исполнения обязательств по договору, в обеспечение которых они получены, предоставления документов, предусмотренных договором и получения Заказчиком письменного требования Исполнителя путем возврата денежных средств на р/счет Исполнителя. Датой возврата обеспечения в форме денежных средств считается дата списания банком Заказчика денежных средств с расчетного счета Заказчика в пользу Исполнителя.

В случае изменения в период действия обеспечения исполнения Договора банковских реквизитов Исполнителя, указанных в Договоре, Исполнитель обязан указать свои новые реквизиты в письменном требовании, направляемом Заказчику. В ином случае Исполнитель несет все риски, связанные с возвратом обеспечения исполнения Договора на указанный в Договоре счет Исполнителя.

19.1.14. До предоставления оригинала обеспечения текст банковской гарантии/независимой гарантии и гарант/текст поручительства и поручитель должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

19.1.15. Денежные средства, перечисленные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, находятся на расчетном счете Заказчика.

Проценты за пользование денежными средствами, перечисленными Исполнителем в качестве обеспечения исполнения обязательств, и/или иные виды платежей в пользу Исполнителя или третьих лиц в связи с нахождением данных денежных средств у Заказчика в течение срока/сроков, предусмотренных п. 19.1.7 Договора, уплате со стороны Заказчика не подлежат.

19.2. Страхование.

19.2.1 Исполнитель должен за свой счет осуществлять страхование работников от несчастных случаев при производстве Пусконаладочных работ по Договору.

СТАТЬЯ 20. Гарантийный срок

20.1. Исполнитель несет ответственность за соответствие качества и объемов Работ требованиям Договора, Проекта, Рабочей документации НД и программами ПНР, а также, требованиям, предъявляемым Государственными органами регулирования и надзора РФ.

20.2. Гарантийный срок на результаты Работ, выполненные по Договору, составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (типовая межотраслевая форма № КС-14), если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

20.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору результат Работ не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными НД, Проектом и Рабочей документацией, что будет удостоверено соответствующим актом уполномоченного органа, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки эксплуатации Объектов энергоблока № 1 Курской АЭС-2 (результата Работ).

20.4. Гарантия качества результата выполнения Работ распространяется на все составляющие результата Работ, выполненные в рамках Договора.

20.5. Исполнитель несет ответственность за допущенные им Несоответствия, выявленные в Гарантийный срок, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по эксплуатации, разработанных самим Заказчиком, или в случае ненадлежащего ремонта оборудования энергоблока №1 Курской АЭС-2, произведенного самим Заказчиком либо нанятыми им подрядными организациями.

20.6. При обнаружении Несоответствий в течение Гарантийного срока Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Исполнителя, а также письменно извещает Исполнителя об обнаружении Несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Исполнителя на Объект энергоблока № 1 Курской АЭС-2 для осмотра выявленных Несоответствий и подписания акта об их выявлении. В случае неприбытия представителей Исполнителя либо их отказа от подписания акта акт о выявленных Несоответствиях, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке, является надлежащим подтверждением выявленных Несоответствий. Течение срока исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством Работ, начинается с даты вручения Исполнителю акта о выявленных Несоответствиях.

20.7. В течение Гарантийного срока Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика в согласованный Сторонами срок своими и/или привлеченными силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Несоответствий, являющихся следствием нарушения Исполнителем обязательств по Договору, включая замену дефектного Оборудования и конструкций либо их частей, а также, в случае необходимости, заново выполнить отдельные виды работ с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Выявленные в период Гарантийного срока Несоответствия, произошедшие по вине Заказчика, могут устраняться Исполнителем в сроки, оговоренные Сторонами, с оплатой за счет Заказчика.

20.8. Если замены и восстановления, выполненные Исполнителем в течение Гарантийного срока, влекут за собой снижение установленных Проектом и Рабочей документацией параметров эксплуатации энергоблока № 1 Курской АЭС -2 Заказчик вправе в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после такой замены или восстановления представить Исполнителю замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Исполнителя данного Несоответствия до восстановления соответствия параметров энергоблока №1 Курской АЭС -2 требованиям Договора, НД, Проекта и Рабочей документации.

20.9. Если Исполнитель в период Гарантийного срока не выполнит обязательств по устранению Несоответствий в предусмотренный Договором срок, то Заказчик имеет право привлечь для устранения выявленных Несоответствий третье лицо с оплатой этих работ за счет Исполнителя.

20.10.Если Несоответствия результата Работ не были устранены Исполнителем в согласованный Сторонами срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном статьей 26 Договора, и потребовать возмещения Исполнителем причиненных убытков.

20.11.Указанные в настоящей статье гарантии не распространяются на случаи, если Несоответствия возникли в результате нарушения персоналом Заказчика требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию энергоблока №1 Курской АЭС -2 и/или других причин, не связанных с выполненными Исполнителем Работами.

20.12.Исполнитель не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации энергоблока № 1 Курской АЭС – 2 в течение Гарантийного срока эксплуатации энергоблока № 1 Курской АЭС - 2.

СТАТЬЯ 21. Ответственность Сторон

21.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

21.2. Заказчик отвечает за своевременное предоставление Исполнителю Рабочей документации, предназначенной для производства Работ, выданной «в производство».

21.3. Исполнитель отвечает за своевременное получение всех разрешений, лицензий и согласований от федеральных органов исполнительной власти, субъектов федерации и органов местного самоуправления, когда Исполнитель обязан получить их от своего имени и которые необходимы для производства Работ. Исполнитель самостоятельно направляет все уведомления, оплачивает все расходы, налоги, пошлины и сборы и получает все разрешения, лицензии и согласования, которые требуются по закону в связи с выполнением и завершением Работ и устранением всех обнаруженных Несоответствий.

21.4. Исполнитель несет ответственность за сохранность и поддержание в надлежащем состоянии в рамках, взятых на себя обязательств и в зоне своей ответственности по Договору за Работы, Материалы и Оборудование на энергоблоке № 1 Курской АЭС-2, начиная с даты начала Работ до даты подписания Акта приемки блока АЭС (энергоблока №1) Курской АЭС-2, за исключением случая наступления обстоятельств непреодолимой силы, определенных в статье 24 Договора.

21.5. Исполнитель обязан принимать во время выполнения пусконаладочных работ все необходимые меры во избежание нанесения ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц.

21.6. Исполнитель обязуется освободить Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т. п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем или его Субподрядчиками своих обязательств, а в случае возникновения таковых принимает на себя оплату убытков, возникших у Заказчика.

21.7. Исполнитель обязан обеспечить отсутствие убытков Заказчика по любым искам и судебным действиям, в связи с нарушением им каких бы то ни было патентных прав, использования торговых или фирменных знаков и марок и других авторских прав в связи с Оборудованием, используемым для Работ, или в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Заказчика, и Исполнитель письменно предупредил Заказчика о неправомерном характере такого требования.

21.8. Исполнитель несет ответственность за действия, произведенные привлеченными им Субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный Субподрядчиками оборудованию энергоблока №1 Курской АЭС -2, Заказчику или третьим лицам.

21.9. В случае выявления ненадлежащего исполнения Исполнителем условий Договора, в том числе выполнения Исполнителем Работ с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными Несоответствиями, Заказчик вправе по своему выбору:

21.9.1 потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения выявленных нарушений, установив Исполнителю срок для их устранения. К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие факт ненадлежащего исполнения Исполнителем условий Договора (акты о невыходе на Строительную площадку, некачественном выполнении Работ и т.д., подписанные представителями Заказчика).

21.9.2. самостоятельно устранить выявленные нарушения условий Договора (устранить Несоответствия и др.) собственными и/или привлеченными силами и потребовать от Исполнителя возмещения расходов на устранение таких нарушений и возмещения убытков;

21.10. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем условий Договора влечет за собой обязанность Исполнителя возместить Заказчику убытки, а также уплатить неустойку (штраф).

21.11. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в следующих случаях и размерах:

21.11.1. при невыполнении либо несвоевременном исполнении/оказании Исполнителем, по вине персонала Исполнителя Работ на каждом отдельном Этапе ввода в эксплуатацию Заказчик вправе взыскать, в том числе путем удержаний, с

Исполнителя неустойку из средств, причитающихся Исполнителю, в размере суммы, составляющей - 0,1% (Одна десятая процента) от Цены невыполненных работ, которые привели к срыву срока, за каждый календарный день просрочки, с учетом ранее полученных от Исполнителя денежных средств;

21.11.2. при осуществлении Исполнителем /Субподрядчиком Работ при отсутствии у него необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензий, разрешений, допусков и иных документов на производство этих Работ Заказчик вправе требовать уплаты неустойки - в размере 5 % (пять процентов) от цены порученных Исполнителем/Субподрядчику Работ по Договору;

21.11.3. при не устранении в согласованный Сторонами срок выявленных Несоответствий в Работах и услугах, возникших по доказанной вине Исполнителя и/или его Субподрядчика - в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от цены объема некачественно выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки устранения;

21.11.4. при не устранении Исполнителем нарушений, допущенных Исполнителем и/или его Субподрядчиком и послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Государственных органов регулирования и надзора РФ, строительного контроля Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки - в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполненных с нарушениями Работ за каждый календарный день просрочки;

21.11.5. при выявлении Заказчиком и/или соответствующими Государственными органами регулирования и надзора РФ нарушений или отклонений в Работах и услугах по Договору от проектной документации и рабочей документации, разработанной на основе проектной документации, утвержденной Заказчиком и переданной им Исполнителю «в производство работ», норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, экологической и санитарной безопасности, Заказчик вправе не принимать такие работы и не оплачивать до устранения выявленных нарушений и/или отклонений.

21.11.6. при выявлении Заказчиком случаев несвоевременного информирования Исполнителем Заказчика о нештатных ситуациях на Строительной площадке, указанных в п. 9.2.26, обязанность уведомления о которых установлена Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение;

21.11.7. при несоблюдении Исполнителем установленного на объектах строительства противопожарного режима, нарушений требований нормативных правовых актов,

нормативных документов и локальных нормативных актов Заказчика в области обеспечения пожарной безопасности при сооружении АЭС:

- 100 000 (сто тысяч) рублей за повторное (2 раза и более) нарушение требований норм и правил пожарной безопасности (к наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения, либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения);
- 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное (2 раза и более) нарушение требований норм и правил пожарной безопасности (к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, к обеспечению проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений);
- 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за невыполнение в установленные сроки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предложенных к устранению предписаниями, актами, выданными в ходе проведения инспекционных проверок службами Госкорпорации «Росатом», Заказчика, а также органами, осуществляющими регулирование безопасности на объектах использования атомной энергии, органами прокуратуры;
- 1 000 000 (один миллион) рублей за возникновение по доказанной вине персонала Исполнителя пожара или загорания, не повлекшего причинения вреда здоровью человека и уничтожению или повреждению имущества;
- 2 000 000 (два миллиона) рублей за возникновение по доказанной вине персонала Исполнителя пожара, повлекшего уничтожение, повреждение имущества в крупном размере.

21.11.8. при нарушении Исполнителем сроков предоставления отчёта о ходе выполнения Работ, а равно при несоблюдении формы отчета, определённой Сторонами – штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

21.12. При изменении нарушенных Исполнителем по его вине сроков выполнения Работ Исполнитель не освобождается от ответственности, установленной п. 21.11.1. - 21.11.3. Договора.

21.13. В случае, если Заказчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке на основании п. 26.2. Договора, Исполнитель обязан по требованию Заказчика возместить ему убытки, связанные с отказом от Договора.

21.14. при просрочке исполнения Заказчиком обязательств по оплате фактически выполненных Исполнителем и, принятых Заказчиком Работ и услуг,

предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01 % (Одна сотая процента) от просроченной суммы фактически выполненных Исполнителем и, принятых Заказчиком Работ и услуг за каждый календарный день просрочки;

21.15. Оплата убытков и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

Штрафные санкции не применяются к Заказчику:

- 1) в случае если задержка оплаты средств, причитающихся Исполнителю, произошла в связи с нарушением Исполнителем условий Договора;
- 2) если от Исполнителя в течение 30 (тридцати) дней после даты платежа, указанной в п. 4.3 Договора, не поступило письменной претензии о несвоевременной оплате.

21.16. Предъявление Сторонами требований о взыскании неустоек (пени, штрафов) за нарушение условий Договора, а также возмещении убытков, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. Такое требование (претензия) должно содержать срок для оплаты неустойки (пени, штрафа) и/или возмещения убытков, который не может быть менее 21 (Двадцать один) рабочих дней. Сторона, получившая требование (претензию) обязана в указанный в ней срок выплатить сумму неустойки (штрафа).

21.17. Оплата убытков и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

21.18. На сумму любого долга Заказчика перед Исполнителем проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не выплачиваются.

21.19 Суммы штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы), предусмотренные разделом настоящего договора, могут быть удержаны (зачтены) Стороной настоящего договора с другой Стороны настоящего договора в одностороннем порядке при проведении взаиморасчетов.

21.20. В случае нарушения Исполнителем требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями, а именно:

- 1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Исполнителем заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

- 2) неустранение несоответствия, выраженное в просрочке предоставления Заказчику на рассмотрение в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока,

установленного в ЕОС-Качество, и/или акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий;

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10 000 руб. (Десять тысяч рублей) за каждый случай такого нарушения.

21.21. В случае нарушения Заказчиком требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями, а именно:

1) просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Заказчиком в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;

Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 10 000 руб. (Десять тысяч рублей) за каждый случай такого нарушения.

21.22. Надлежащим доказательством просрочки Исполнителя направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Исполнителем оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения договора (исключая день заключения договора) и/или ненаправление на электронную почту Заказчика mgr@atech.ru соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения)).

21.23. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Исполнителем Заказчику на подписание в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Исполнителя, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Заказчиком срок либо отсутствие в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) и его листа визирования.

21.24. Надлежащим доказательством просрочки подписания Заказчиком в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Заказчика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

21.25. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Исполнителем Заказчику на подписание в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия будет

являться отсутствие в листе визирования акта об устранении несоответствия отметки представителя Исполнителя, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Заказчиком срок либо отсутствие в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия и его листа визирования.

21.26. Нарушение Исполнителем требований по управлению несоответствиями, перечисленных в п. 9.2.31.3 договора, считается уклонением Исполнителя от выполнения обязательств по устранению несоответствия, установленных в п. 9.2.31.4 договора, и является основанием для претензии Исполнителю в связи с нарушением Исполнителем Порядка по управлению несоответствиями

СТАТЬЯ 22. Права на результаты интеллектуальной деятельности и условия конфиденциальности

22.1. Если в ходе выполнения Работ по Договору Исполнителем будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, то исключительное право на данные результаты принадлежит Заказчику.

22.2. Условия Договора, являющиеся конфиденциальными, не подлежат разглашению третьим лицам. Стороны имеют право разглашать такие условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе, а также в случаях и в порядке, установленном в статье 24 Договора.

Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих двух лет.

22.3. Исполнитель не имеет права передавать конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика.

22.4. При передаче информации, составляющей коммерческую тайну, не осуществляется передача прав на результаты интеллектуальной деятельности, содержащейся в этой информации.

22.5. Стороны соглашаются, что при передаче конфиденциальной информации каждая из Сторон обязана устанавливать режим ее защиты и осуществлять контроль за выполнением этого режима защиты.

22.6. Стороны обязуются принять все достаточные и разумные меры, чтобы не допустить несанкционированного доступа к конфиденциальной информации третьих лиц или ее передачи с нарушением условий Договора.

22.7. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации или ее передачу с нарушением условий Договора, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.8. В случае необходимости предоставления Исполнителю доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, предусмотренным Перечнем сведений Госкорпорации «Росатом», подлежащих засекречиванию, (утв. приказом Госкорпорации «Росатом» от 26.05.2017 № 0062), Исполнитель обязан обеспечить своими силами и средствами наличие лицензии ФСБ России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и других необходимых документов в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и иными нормативными актами.

22.9. Исполнитель обязан в случае необходимости ознакомления своих специалистов с документами, содержащими государственную тайну, обеспечить своих работников соответствующим допуском к сведениям, составляющим государственную тайну, а также справками о допуске по форме, установленной Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63.

22.10. Стороны обязаны обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, как в процессе исполнения Договора, так и по завершении исполнения обязательств по Договору, в том числе при досрочном расторжении Договора, в соответствии с законодательством о государственной тайне, в том числе Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

22.11. При привлечении Исполнителем субподрядчиков для исполнения Договора, с предоставлением им доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, Исполнитель обязуется обеспечить у своих субподрядчиков наличие лицензии ФСБ России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и других необходимых документов в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и иными нормативными актами.

СТАТЬЯ 23. Взаимоотношения Заказчика и Исполнителя в области безопасности и охраны труда

23.1. Исполнитель обязан:

23.1.1 Организовать взаимоотношения Заказчика и Исполнителя в соответствии с действующим «Положением о системе управления охраной труда при выполнении пусконаладочных работ и испытаний на строящихся энергоблоках Курской АЭС-2» (далее – СУОТ при ПНР), разработанным на основании ТП 1.2.6.1.0175-2015, согласованным в установленном порядке с Заказчиком.

23.1.2 Обеспечить разработку и принятие субподрядчиком СУОТ к моменту начала выполнения субподрядчиком работ.

23.1.3 Силами своих инспекционных служб обеспечить проверку:

- 1) состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;
- 2) выполнения требований природоохранной деятельности;
- 3) функционирования СУОТ в своих подразделениях и у Субподрядчиков.

Срок проведения проверок – 1 раз в квартал.

23.1.4 Обеспечивать проведение совещаний по охране труда и безопасности (Дни охраны труда) по рассмотрению результатов проверок, выполненных в соответствии с п. 23.1.3 Договора, с Субподрядчиками с приглашением представителей Заказчика. Срок проведения совещаний - 1 раз в квартал.

23.1.5 Выдавать предписания о приостановке работ Субподрядчиками в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

23.1.6 В случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство Работ Субподрядчиками и принимать необходимые меры.

23.1.7 Письменно запрещать производство Работ Субподрядчиками в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Проекту, Рабочей документации, НД и Программам ПНР как самих работ, так и применяемых технологий, приборов, оборудования и Материалов.

23.1.8 Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Исполнителя и Субподрядчиков комиссиями Заказчика.

23.1.9 Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с п. 23.1.8 Договора, и информирование Заказчика об их исполнении.

23.1.10 При несчастном случае (вне зависимости от степени тяжести причинённого вреда здоровью), происшедшем с работником или другим лицом, участвующим в производственной деятельности Исполнителя /Субподрядчика, при исполнении им трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению Исполнителя /Субподрядчика, а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с Исполнителем /Субподрядчиком, либо совершаемых в их интересах, обязан создать комиссию и

провести расследование несчастного случая в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и другими нормативными правовыми актами.

В течение недели после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий

23.1.11. Обеспечить наличие соответствующих положений в договорах с Субподрядчиками, позволяющих выполнить требования, указанные в п.п. 23.1.1-23.1.10 Договора, а также предусмотреть ответственность Субподрядчиков за несоблюдение правил и норм безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований

23.2. Заказчик обязан обеспечить контроль за исполнением Исполнителем требований, установленных в п.23.1. Договора.

23.3. Заказчик имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания Исполнителя и Субподрядчикам в случае нарушения его подразделениями или его Субподрядчиками требований безопасности и охраны труда, при этом Исполнитель обязан отчитаться о принятых мерах перед Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения предписания.

СТАТЬЯ 24. Обстоятельства непреодолимой силы

24.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых, к которым, среди прочего, относятся наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, война, военные действия (с или без объявления войны), враждебные действия, вторжение, действия иностранных враждебных государств, мобилизация, реквизиция или эмбарго, восстание, революция, мятеж, военная диктатура, узурпация власти или гражданская война, забастовки, бунты, волнения или беспорядки, за исключением случаев, когда забастовки, волнения и беспорядки ограничиваются только работниками Исполнителя или его Субподрядчиков, и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Сторон необходимых денежных средств.

24.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентными органами государственной власти.

24.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

24.4. Указанное извещение должно содержать данные о начале и характере обстоятельств непреодолимой силы, а также их возможных сроках и последствиях. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону в письменном виде о прекращении указанных обстоятельств, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их прекращения.

24.5. После прекращения обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

24.6. Если какой-либо Субподрядчик считает себя свободным от обязательств в соответствии с каким-либо договором или соглашением, относящимся к производству Работ, которые предусматривают более широкое толкование обстоятельств непреодолимой силы, чем то, что определено в данной статье, то такое более широкое толкование обстоятельств непреодолимой силы не будет являться основанием для неисполнения обязательств Исполнителем или давать ему право на освобождение его от обязательств по Договору.

24.7. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (Трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о его расторжении.

24.8. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объектам пускового комплекса энергоблока № 1 Курской АЭС-2 был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего выполнения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, с учетом срока действия обстоятельств непреодолимой силы, порядка ведения и цены Работ и услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо заключить соглашение о его расторжении.

24.9. Если Договор прекратит свое действие, Заказчик должен оплатить Исполнителю фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы до даты прекращения действия Договора, по ставкам и ценам, указанным в Договоре, с предоставлением документации в соответствии с условиями Договора.

СТАТЬЯ 25. Разрешение споров

25.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

25.2. В случае, если в ходе внесудебного разрешения споров Стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Примечание: Споры по договорам между АО «Атомтехэнерго» и иными организациями Госкорпорации «Росатом» подлежат передаче в Отделение Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В этом случае пункт 25.2. договора излагается в следующей редакции:

«25.2. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого

Российским Арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с Правилами Отделения Российского Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Заказчик: *MGP@atech.ru;*

Исполнитель: *[адрес электронной почты].*

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.»»

СТАТЬЯ 26. Расторжение Договора

26.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

26.2. Сторона, намеренная расторгнуть Договор в соответствии с п. 26.1. Договора, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, если в соглашении о расторжении не указан другой срок.

26.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без возмещения Исполнителю убытков, обусловленных прекращением Договора, в

случае выявления следующих существенных нарушений Исполнителем условий Договора:

26.3.1. нарушения сроков выполнения Работ по вине Исполнителя по шести Этапам подряд по причинам или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика;

26.3.2. осуществления Исполнителем и/или его Субподрядчиками Работ при отсутствии необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешений и иных документов на производство этих Работ;

26.3.3. приостановления действия и/или аннулирования допуска Исполнителя на выполнение Работ и услуг и любых других разрешений, согласований и лицензий, а равно их непродления в случае окончания срока действия или неполучения своевременно новых разрешений, согласований и допусков;

26.3.4. не устранения нарушений, допущенных Исполнителем или его субподрядчиками, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Государственных органов регулирования и надзора РФ, строительного контроля Заказчика или авторского надзора в определенные ими сроки, или в случае повтора нарушения, явившихся основанием для выдачи указанных предписаний или замечаний;

26.3.5. несоблюдения Исполнителем правил и норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, если на Заказчика наложены санкции со стороны Государственных органов регулирования и надзора РФ, а равно, если это привело к задержке или невозможности дальнейшего производства Работ (приостановке Работ) и повлекло обязанность Исполнителя возместить расходы Заказчику, связанные с уплатой штрафов, и вызванные этим убытки;

26.3.6. задержки по вине Исполнителя выполнения любого Этапа Работ согласно Графику 1-го уровня ПНР (Приложение №1) или Графику 3-го уровня ПНР энергоблока № 1 Курской АЭС-2 (Приложение №14) более чем на 60 (Шестьдесят) рабочих дней по причинам или обстоятельствам, независящим от Заказчика;

26.3.7. остановки выполнения Исполнителем любого этапа работ согласно Графику 1-го уровня ПНР (Приложение №1) и Графику 3-го уровня ПНР энергоблока № 1 Курской АЭС-2 (Приложение №14) более чем на 60 (Шестьдесят) рабочих дней по причинам или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика;

26.3.8. несоблюдения условий НД и Проекта при выполнении Работ и услуг по Договору;

26.3.9. проведения в отношении Исполнителя ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства, а равно приостановления деятельности Исполнителя в

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

26.3.10. наложения ареста на имущество Исполнителя и приостановление операций по его счетам, препятствующее исполнению обязательств по Договору;

26.3.11. при выявлении Заказчиком систематических (5 и более раз) нарушений Исполнителем правил и норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований;

26.3.12. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

26.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае принятия решения уполномоченным органом об отмене решения о сооружении энергоблока № 1 Курской АЭС-2 либо о прекращении, приостановлении сооружения энергоблока № 1 Курской АЭС-2 на срок более одного года. В указанном случае Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

26.5. В случае выявления нарушений Исполнителем условий Договора, послуживших основанием возникновения у Заказчика права на одностороннее расторжение Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя совершения действий, указанных в п. 21.10. Договора, а в случае не устранения Исполнителем выявленных нарушений в согласованный срок или не возмещения Заказчику расходов на устранение нарушений Договора, а равно, если такие нарушения являются неустраняемыми, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Исполнителю убытков, обусловленных его прекращением.

26.6. Воспользовавшись правом на одностороннее расторжение Договора, Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Уведомление должно содержать основания для расторжения Договора.

26.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

26.8. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной соответствующего уведомления другой Стороне, если в уведомлении не указан иной срок.

26.9. С даты получения уведомления о расторжении Договора Исполнитель обязан прекратить выполнение Работ и услуг и в согласованные Сторонами сроки передать Заказчику Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы.

26.10. В случае расторжения Договора Заказчик обеспечивает оплату фактически выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком до момента расторжения Договора Работ и услуг. При этом выплачиваемая Исполнителю сумма определяется актом сверки взаиморасчетов, исходя из выполненных и принятых объемов Работ и услуг, принимая во внимание любые платежи, полученные Исполнителем по Договору.

26.11. В случае, если после расторжения Договора в согласованный Сторонами срок Исполнитель не передал Заказчику Рабочую и Исполнительную документацию, расходные материалы, Заказчик вправе самостоятельно принять выполненные Работы и услуги и определить их стоимость.

26.12. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.

23.13. В случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на 2 (два) года.

СТАТЬЯ 27. Прочие условия

27.1. Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору, и подписаны Сторонами.

27.2. С момента подписания Договора все предшествующие соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, регулируемым Договором, теряют силу.

27.3. В случае возникновения необходимости приостановления Работ по инициативе одной из сторон в соответствии с Договором и консервации энергоблока № 1 Курской АЭС-2, Заказчик обязан обеспечить оплату Исполнителю в полном объеме выполненных до момента консервации Работ.

27.4. В случае если возникнет необходимость в консервации энергоблока № 1 Курской АЭС-2, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Исполнитель обязуется в рамках своей компетенции принять участие в консервации энергоблока № 1 Курской АЭС-2, а Заказчик обязуется обеспечить оплату таких работ.

27.5. Переписка между Сторонами в связи с Договором осуществляется по адресам и реквизитам, указанным в статье 29 Договора, если иное не предусмотрено Договором.

27.6. Уступка права (требования) по Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса от Исполнителя.

27.7. Стороны обязуются выполнить Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), являющееся Приложением № 6 к Договору.

27.8. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

27.9. Антикоррупционная оговорка

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

27.10 Заверения об обстоятельствах.

27.10.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

27.10.2. Исполнитель настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни

лицо, подписавшее Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Исполнителя, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Исполнитель незамедлительно информирует об этом Заказчика.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Исполнителем указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Заказчиком соответствующей информации о включении Исполнителя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Исполнителя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Исполнителя.

27.11 Исполнитель уведомлен, что в случае нарушения условий Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

- 1) выставленные Заказчиком и принятые Исполнителем неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
- 2) выставленные Заказчиком и принятые Исполнителем претензии (требования) к качеству Работ и услуг по Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Работ и услуг;

- 3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Исполнителем неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
- 4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Исполнителем претензии (требования) Заказчика к качеству Работ и услуг по Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Работ и услуг;
- 5) подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Исполнителем Работ и услуг по Договору, нарушающей права третьих лиц;
- 6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Исполнителем документов на этапе заключения или исполнения Договора.

Исполнитель предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

27.12. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.

СТАТЬЯ 28. Вступление Договора в силу и срок его действия

Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включая взаимные расчеты.

СТАТЬЯ 29. Приложения к Договору

29.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью Договора, входят:

- Приложение № 1. График 1-го уровня сооружения энергоблока № 1 Курской АЭС-2;
- Приложение № 2. Техническое задание;
- Приложение № 3. Положение о тематическом планировании и отчетности, осуществляемых в процессе сооружения энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2 в период выполнения ПНР «вхолостую»;
- Приложение № 4. Положение «Организация ПНР и порядок взаимодействия при вводе в эксплуатацию энергоблоков № 1, 2 Курской АЭС-2»;
- Приложение № 5. Формы Актов субподряда и табель УРВ;
- Приложение № 6. Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных);
- Приложение № 7 Положение о системе управления охраной труда при выполнении пусконаладочных работ и испытаний на строящихся энергоблоках Курской АЭС-2;
- Приложение № 8. Расчет стоимости Договора;

- Приложение № 9. Соглашение по охране труда;
- Приложением № 10. Акт сверки взаимных расчетов (форма);
- Приложение № 11. Требования к программе обеспечения качества в части описания процедуры формирования и поддержания культуры безопасности в организации;
- Приложение № 12. Требования к обеспечению качества;
- Приложение № 13. Условия по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»;
- Приложение № 14. График 3-го уровня ПНР энергоблока № 1 Курской АЭС-2.

Заказчик:

АО «Атомтехэнерго»

Исполнитель:

115432, г. Москва,
Проектируемый проезд
№ 4062, дом 6, строение 2
помещение 501 (5-й этаж)
Электронный адрес - mgr@atech.ru
ОГРН 1075029010187,
ИНН 5029106714,
КПП 772501001,
ОКПО 13181859,
ОКВЭД 35.11.3
р/с 40702810540260003281
ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор
АО «Атомтехэнерго»

Ю.М. Марков