

Утверждаю
 Главный инженер
 Ленинградской АЭС-2
 А.Н. Беляев
 "___" _____ 2020

**Годовой график расширенной диагностики модулей ТПТС ПТК СКУ НЭ, УСБТ энергоблока
 №2 Ленинградской АЭС-2**

<i>ККС стойки</i>	<i>Тип модулей</i>	<i>Дата отправки</i>	<i>Время тестирования (завод-изготовитель)</i>	<i>Дата возврата</i>
20CRE55	ТПТС55.1681	18.12.2020	23.12.2020-11.01.2021	16.01.2021
20CRE56	ТПТС55.1661			
20CRE60	ТПТС55.1662			
20CRE61	ТПТС55.1663			
20CRE62	ТПТС55.1671			
20CRE63	ТПТС55.1672			
20CRE64	ТПТС55.1673			
20CRF51	ТПТС55.1211			
20CRA11	ТПТС55.1681	18.01.2021	1.02.2021-15.02.2021	22.02.2021
20CRA12	ТПТС55.1661			
20CRA21	ТПТС55.1662			
20CRA22	ТПТС55.1663			
20CRA31	ТПТС55.1671			
20CRA32	ТПТС55.1672			
20CRA41	ТПТС55.1673			
20CRA42	ТПТС55.1211			
20CRA51	ТПТС55.1302			
20CRA52	ТПТС55.1674			
20CRF68	ТПТС52.1022			
20CRF68	ТПТС52.1351			
20CRF68	ТПТС52.1374			
20CRA53	ТПТС55.1681	24.02.2021	1.03.2021-15.03.2021	24.03.2021
20CRA54	ТПТС55.1661			
20CRA55	ТПТС55.1662			
20CRA56	ТПТС55.1663			
20CRA57	ТПТС55.1671			
20CRA61	ТПТС55.1672			
20CRA62	ТПТС55.1673			
20CRA63	ТПТС55.1211			
20CRA64	ТПТС55.1302			
20CRD69	ТПТС52.1401			
20CRP51	ТПТС52.1705-01			
20CRF68	ТПТС52.1911			
20CRA65	ТПТС55.1681	25.03.2021	5.04.2021-19.04.2021	26.04.2021
20CRA66	ТПТС55.1661			
20CRA67	ТПТС55.1662			
20CRB51	ТПТС55.1663			
20CRB52	ТПТС55.1671			
20CRB53	ТПТС55.1672			

20CRB54	ТПТС55.1673			
20CRB55	ТПТС55.1211			
20CRB61	ТПТС55.1302			
20CRD69	ТПТС52.1943-01			
20CRD69	ТПТС52.1960-01			
20CRP61	ТПТС52.4003			
20CRB62	ТПТС55.1681	27.04.2021	3.05.2021-17.05.2021	27.05.2021
20CRB63	ТПТС55.1661			
20CRB64	ТПТС55.1662			
20CRC11	ТПТС55.1663			
20CRC21	ТПТС55.1671			
20CRC31	ТПТС55.1672			
20CRC41	ТПТС55.1673			
20CRC51	ТПТС55.1211			
20CRC61	ТПТС55.1302			
20CRA53	ТПТС52.9330			
20CRP52	ТПТС52.9603			
20CRA61	ТПТС55.9703			
20CRD51	ТПТС55.1681	28.05.2021	7.06.2021-21.06.2021	28.06.2021
20CRD52	ТПТС55.1661			
20CRD53	ТПТС55.1662			
20CRD54	ТПТС55.1663			
20CRD55	ТПТС55.1671			
20CRD61	ТПТС55.1672			
20CRD62	ТПТС55.1673			
20CRD63	ТПТС55.1211			
20CRD64	ТПТС55.1302			
20CRP63	БПМ24 БЖАК			
20CRA56	EDS-508A-MM-ST			
20CRA63	EDS-408A-3M-ST			
20CRE10	ТПТС55.1681	29.06.2021	5.07.2021-19.07.2021	29.07.2021
20CRE11	ТПТС55.1661			
20CRE12	ТПТС55.1662			
20CRE20	ТПТС55.1663			
20CRE21	ТПТС55.1671			
20CRE22	ТПТС55.1672			
20CRE30	ТПТС55.1673			
20CRE31	ТПТС55.1211			
20CRA12	ТПТС55.1214			
20CRF68	ТПТС52.1961			
20CRA32	ТПТС52.1227			
20CRE32	ТПТС55.1681	30.07.2021	9.08.2021-23.08.2021	30.08.2021
20CRE40	ТПТС55.1661			
20CRE41	ТПТС55.1662			
20CRE42	ТПТС55.1663			
20CRE50	ТПТС55.1671			
20CRE51	ТПТС55.1672			
20CRE52	ТПТС55.1673			
20CRE53	ТПТС55.1211			
20CRE54	ТПТС55.1302			

20CRA42	ТПТС52.1227			
20CRE55	ТПТС55.1681	31.08.2021	6.09.2021-20.09.2021	30.09.2021
20CRE56	ТПТС55.1661			
20CRE60	ТПТС55.1662			
20CRE61	ТПТС55.1663			
20CRE62	ТПТС55.1671			
20CRE63	ТПТС55.1672			
20CRE64	ТПТС55.1673			
20CRF51	ТПТС55.1211			
20CRF52	ТПТС55.1302	01.10.2021	11.10.2021-25.10.2021	01.11.2021
20CRF61	ТПТС55.1672			
20CRF62	ТПТС55.1673			
20CLA51	ТПТС52-2.1718			
20CLA52	ТПТС52-2.1723			
20CLA53	ТПТС52-2.1335			
20CLA54	ТПТС52-2.1718			
20CLA55	ТПТС52-2.1723			
20CLA56	ТПТС52-2.1335			
20CLB51	ТПТС52-2.1718	02.11.2021	08.11.2021-22.11.2021	01.12.2021
20CLB52	ТПТС52-2.1723			
20CLB53	ТПТС52-2.1335			
20CLB54	ТПТС52-2.1718			
20CLB55	ТПТС52-2.1723			
20CLC51	ТПТС52-2.1335			
20CLC52	ТПТС52-2.1718			
20CLC53	ТПТС52-2.1723			
20CLC54	ТПТС52-2.1335	02.12.2021	13.12.2021-27.12.2021	12.01.2022
20CLC55	ТПТС52-2.1718			
20CLD51	ТПТС52-2.1723			
20CLD52	ТПТС52-2.1335			
20CLD53	ТПТС52-2.1718			
20CLD54	ТПТС52-2.1723			
20CLD55	ТПТС52-2.1335			

Начальник ЦТАИ Ленинградской АЭС-2

(дата) _____
(подпись) А.Г. Жуков
(И.О. Фамилия)

Заместитель главного инженера Ленинградской АЭС-2
по электротехническому оборудованию

(дата) _____
(подпись) А.П. Рудник
(И.О. Фамилия)