

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по теме:

«Рассмотрение и выдача заключения о возможности согласования методики по выбору, обоснованию и оптимизации эксплуатационных пределов и условий, пределов и условий безопасной эксплуатации для всех эксплуатационных состояний АЭС с ВВЭР в зоне ответственности АО ОКБ «Гидропресс»»

| №<br>п/п | Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения  | Предприятие (организация) - исполнитель (соисполнители) | Срок выполнения: начало, окончание (Число. Месяц. Год) |            | Перечень документации, передаваемой Заказчику  | Стоимость этапа (с НДС, руб.) |
|----------|--|---|--|------------|--|-------------------------------|
|          |  |   | начало   | окончание  |  |                               |
| 1        | Выдача заключения о возможности согласования исходной редакции Методики                                  | АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»                                     | T* <sub>0</sub>  | 20.11.2021 | Аннотационный отчет.<br>Письмо с заключением о возможности согласования исходной редакции методики.                                  |                               |
| 2        | Выдача заключения о возможности согласования редакции Методики, откорректированной по замечаниям НТЦ ЯРБ | АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»                                     | T <sub>1</sub>   | 20.02.2022 | Аннотационный отчет.<br>Письмо с заключением о возможности согласования редакции Методики, откорректированной по замечаниям НТЦ ЯРБ. |                               |

Примечание: \*T<sub>0</sub> – дата заключения договора или предоставления методики, что наступит позднее;

\*\* - T<sub>1</sub> – дата предоставления редакции методики, откорректированной по замечаниям НТЦ ЯРБ