

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Выполнение работ по материаловедческим исследованиям дефектных элементов материала оборудования и трубопроводов, выявленных в процессе эксплуатации

№ этапа	Наименование этапов работ по договору	Срок выполнения:		Перечень документации, передаваемой Заказчику	стоимость этапа (без НДС)	% НДС
		начало	окончание			
1	Выполнение работ по материаловедческим исследованиям дефектных элементов материала оборудования и трубопроводов, выявленных в процессе эксплуатации энергоблоков № 2, 4	20.01.2022	20.06.2022	Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет, счет-фактура. Технический отчет (заключение)		20
2	Выполнение работ по материаловедческим исследованиям дефектных элементов материала оборудования и трубопроводов, выявленных в процессе эксплуатации энергоблоков № 3	21.06.2022	15.11.2022	Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет, счет-фактура. Технический отчет (заключение)		20

Начальник ОДМиТК



А.В. Некрасов