

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

11.10.2016 № 304-07/5562

О разъяснении положений документации
www.zakupki.gov.ru №31604108399
www.zakupki.rosatom.ru №160916/1065/277
www.fabrikant.ru №2278864

Уважаемые господа!

В соответствии с подпунктом 2.2) пункта 2) раздела 1 приложения № 12 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку водоохлаждающих парокомпрессионных холодильных машин для сооружения энергоблоков № 1,2 Курской АЭС-2 (Лот № 8903/442 К2-1,2-16), в ответ на запросы участников конкурса, сообщает следующее:

Вопрос:

В рамках процедуры закупки №160916/1065/277 на право заключения договора на поставку водоохлаждающих парокомпрессионных холодильных машин для сооружения энергоблоков № 1,2 Курской АЭС-2 (Лот № 8903/442 К2-1,2-16) просим разъяснить некоторые положения закупочной документации.

1.Пунктами 4.1.1.1, 4.1.1.2 проекта договора части 3 тома 1 закупочной документации (далее - Договор) предусмотрена выплата Покупателем Поставщику авансовых платежей не ранее 30.08.2019 и 30.08.2020.

По смыслу сложившихся правил поведения (обычаев) субъектов гражданских правоотношений аванс представляет собой некоторую денежную сумму, которую при наличии двух встречных обязательств одна из сторон передаёт другой во исполнение своего обязательства до начала исполнения встречного обязательства. Аванс предшествует оказанию услуг, выполнению работ, поставке товара.

Согласно пункту 4 статьи 5.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок (положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 № 37 (далее - ЕОСЗ), к видам обеспечения обязательств, которые связаны с исполнением договора, относятся: обеспечение обязательств по возврату аванса; обеспечение исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных

обязательств (обеспечение договора); обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

Пунктом 4.6 Договора определено, что в случае отказа или невозможности Поставщиком выполнить все или часть своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты письменного обращения Покупателя возвращает Покупателю всю сумму авансового платежа.

Указанная обязанность Поставщика обеспечивается им условиях и в порядке, предусмотренным Договором (статья 6 Договора).

В соответствии с пунктом 6.6 Договора Поставщик обязан в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Покупателю обеспечение возврата авансового платежа в размере авансового платежа.

Пунктом 3 статьи 5.2.2 ЕОСЗ установлено, что положения проекта договора должны содержать условия предоставления, возврата и удержания обеспечений, связанных с исполнением договора, в том числе: сроки предоставления обеспечений; срок действия обеспечения относительно срока действия обязательства и (при необходимости) порядок продления срока его действия.

Кроме того, пунктами 6, 9, 13 статьи 5.2.2 ЕОСЗ предусмотрено, что требование об обеспечении возврата аванса предъявляется в случае, если договором предусмотрена выплата аванса. Размер обеспечения возврата аванса устанавливается в размере суммы выплачиваемого аванса. Если предусмотрено обеспечение возврата аванса, то такое обеспечение предоставляется отдельно от обеспечения договора.

Все вышеуказанное свидетельствует о том, что обеспечение по возврату авансового платежа предполагает выплату авансового платежа, и должно предоставляется Поставщиком в целях выполнения обязанности по возврату аванса в случае отказа или невозможности Поставщиком выполнить все или часть своих обязательств по настоящему Договору.

Однако срок представления обеспечения авансового платежа, указанный в п. 6.6 Договора не соответствует обязательству, которое оно обеспечивает, а именно: авансы подлежат выплате не ранее 30.08.2019 и 30.08.2020, тогда как обеспечение данного аванса Поставщик обязан представить в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

В связи с чем, прошу разъяснить:

1.1.в случае направления Поставщиком уведомления об отказе от авансового платежа, возможно ли последующее направление уведомления о возобновлении авансирования, с соответствующим предоставлением обеспечения возврата авансового платежа?

1.2.в случае невозможности возобновления авансирования по уведомлению Поставщика, прошу изменить дату или срок предоставления обеспечения возврата авансовых платежей по пунктам 4.1.1.1, 4.1.1.2 Договора, указанную в пункте 6.6 Договора на: до 01.08.2019 и до 01.08.2020 соответственно, или не позднее, чем за 30 календарных дней до даты выплаты соответствующего авансового платежа.

2. В пунктах 6.10.1, 6.10.2 Договора предусмотрено, что в случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди Поставщик предоставляет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения новую банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по Договору,

учитывающую данные изменения (в случае предоставления обеспечения в виде безотзывной банковской гарантии), либо обеспечивает продление срока действия заключенного договора поручительства с учетом указанного изменения (в случае предоставления обеспечения в виде поручительства). В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки по Пусковому комплексу/очереди срок возврата денежных средств Поставщику переносится с учетом такого изменения.

Как указано ранее, в соответствии с пунктом 3 статьи 5.2.2 ЕОСЗ положения проекта договора должны содержать, в том числе: срок действия обеспечения относительно срока действия обязательства.

Пунктом 4 статьи 5.2.2 ЕОСЗ предусмотрены следующие виды обеспечений, связанных с исполнением договора, в том числе: обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

Согласно пункту 2 статьи 470 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в течение определенного времени, установленного договором (гарантийного срока).

В силу статьи 190 ГК РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

Указанные требования ЕОСЗ и гражданского законодательства в Договоре не учтены.

Изменение планируемой даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди от Поставщика не зависит.

Следовательно, Договором фактически не определен срок окончания обеспечения гарантийных обязательств, поскольку подписание Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди может откладываться по независящим от сторон Договора причинам, продление обеспечения гарантийных обязательств фактически может быть бесконечным, что нарушает требования ЕОСЗ, противоречит требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации.

Просим внести соответствующие изменения в проект Договора.

3.подпунктами 2, 4 пункта 6.18 Договора предусмотрено, что Покупатель отказывает в приеме обеспечения (в виде банковской гарантии или поручительства), в том числе, если:

- лицо, выдающее обеспечение, не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и/или настоящим Договором и/или представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица, выдающего обеспечение, требованиям законодательства Российской Федерации;

- суммарный размер обязательств, выданных банком-гарантом или поручителем в пользу организаций Госкорпорации «Росатом», превысит установленный максимальный лимит риска.

В закупочной документации, в том числе в проекте Договора, перечень локальных нормативных актов Госкорпорации «Росатом», предусматривающих

требования к банкам- гарантам. не приведен, финансовая политика Госкорпорации «Росатом», которой установлен максимальный лимит риска, в приложениях к Договору отсутствует. Кроме того, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.zakupki.rosatom.ru финансовая политика Госкорпорации «Росатом», которой установлен максимальный лимит риска, так же отсутствует.

В связи с чем, не представляется возможным определить Поставщиком банк-гарант для выдачи им банковских-гарантий перед направлением его на согласование Покупателю.

Пунктом 6.8 Договора установлено, что Поставщик обязан до представления банковской гарантии согласовать с Покупателем банк-гарант.

Исходя из указанного, предполагается, что максимальный лимит риска должен быть установлен Покупателем на моменте согласования банка-гаранта и включение в пункт 6.18 Договора такого основания для отказа в приеме обеспечения как превышение установленного максимального лимита риска, приводит к взаимному противоречию пунктом 6.8 и 6.18 Договора.

На основании указанного, просим исключить из подпункта 2 пункта 6.18 Договора слова «локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом»», исключить подпункт 4 пункта 6.18 Договора.

4. Пунктом 9.16 Договора установлено, что датой поставки Оборудования считается дата подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) на прошедшее входной контроль Оборудование.

В соответствии с пунктом 1 статьи 509 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

Согласно пункту 1 статьи 457 ГК РФ срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.

Пунктом 1 статьи 458 ГК РФ установлено, что если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:

вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;

предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом.

Статьей 513 ГК РФ регламентировано, что покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

Согласно пунктам 10.2, 10.3 Договора Покупатель не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной, транспортной накладной обязан провести входной контроль Оборудования. В случае отсутствия

замечаний к Оборудованию по итогам входного контроля Оборудования Покупателем подписывается Акт входного контроля Оборудования. При положительных результатах входного контроля Оборудования Покупатель в течение 3-х рабочих дней подписывает (с указанием даты подписания) товарную накладную (ТОРГ-12) и одновременно производит списание Оборудования с ответственного хранения.

Проведение входного контроля от воли и действий Поставщика не зависит, Поставщик не вправе повлиять на порядок и срок проведения входного контроля. Срок для проведения входного контроля, предусмотренный пунктом 10.2 Договора, для Покупателя не является плескательным, так как не обеспечивается ответственностью за его нарушение, в связи с чем, его нарушение не предусматривает неблагоприятных последствий для Покупателя.

Однако нарушение срока проведения входного контроля по вине Покупателя вызовет негативные последствия для Поставщика, так как поведет за собой нарушение срока поставки Оборудования, и как следствие, наступление ответственности Поставщика, предусмотренной п. 12.1 Договора.

В связи с чем, просим изменить пункт 9.16 Договора и изложить его в следующей редакции: «датой поставки Оборудования считается дата подписания Покупателем/грузополучателем транспортного документа».

5. Статья 1 ГК РФ провозглашает, что гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений.

Принципы закупочной деятельности, в силу статьи 1.2 ЕОСЗ является, в том числе: конкурентность, то есть равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупки.

Пунктом 12.11 Договора определена ответственность Покупателя за нарушение условий Договора и предусмотрено что Покупатель несет ответственность в пределах не более 2 % (двух процентов) от невыплаченной в срок суммы.

Согласно пункту 12.1 Договора пределы ответственности Поставщика не определены.

В целях соблюдения требований статьи 1 ГК РФ, принципа конкурентности (статья 1.2 ЕОСЗ) просим внести следующие ограничения ответственности Поставщика в пункт 12.1 Договора: «но не более 2 % (двух процентов) от цены не поставленного в срок Оборудования или цены Оборудования, для которого не поставлена/не согласована в срок Техническая (включая ТУ, ТЗ) или товаросопроводительная документация».

6. Пунктом 8.3 Договора предусмотрено, что Поставщик обязан заключить с Покупателем договор возмездного оказания услуг по рассмотрению и согласованию технических условий, технических заданий включая извещения об изменении (далее - ТУ/ТЗ/ИИ). Стоимость таких услуг определяется расчётом с применением расценок на услуги по рассмотрению и согласованию документации на поставляемое оборудование. Договор на оказание услуг по рассмотрению и согласованию ТУ/ТЗ/ИИ заключается по форме приложения № 4 (Форма 4.16) Договору.

Согласно пункту 2.4 договора возмездного оказания услуг, содержащегося в Приложении № 4 к Договору (Форма 4.16) (далее - Договор 1), согласительное совещание проводится в сроки и в порядке установленные приказом Госкорпорации

«Росатом» от 23.06.2015 № 1/587-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по согласованию технических заданий и технических условий на оборудование, необходимое для сооружения энергоблоков АЭС на территории Российской Федерации» (далее - Приказ от 23.06.2015 № 1/587-П).

Однако, приказом Госкорпорации «Росатом» от 16.02.2016 № 1/118-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка согласования технических заданий и технических условий на оборудование, необходимое для сооружения энергоблоков АЭС на территории Российской Федерации» (далее - Приказ от 16.02.2016 № 1/118-П) Приказ от 23.06.2015 № 1/587-П признан утратившим силу.

Прошу внести соответствующие изменения Договор 1.

7. Пунктом 2.10.2 Договора 1 предусмотрено, что услуги Исполнителя, предусмотренные п. 1.1 Договора 1, считаются оказанными надлежащим образом при наличии замечаний Исполнителя к представленной документации Заказчика - по истечении 50 календарных дней с момента направления Заказчику замечаний к документации, выявленных по результатам рассмотрения первой редакции документации, при условии, что Исполнитель не нарушал сроков повторных рассмотрений документации, определенных в п. 2.4 Договора.

В случае не соблюдения Исполнителем срока, установленного в п. 2.4 Договора, срок, определенный первым абзацем данного пункта, увеличивается на соответствующее число дней просрочки Исполнителя.

Прошу разъяснить:

7.1. Почему надлежащее оказание услуг Исполнителем связывается именно с 50 календарными днями с момента направления Заказчику замечаний к документации, выявленных по результатам рассмотрения первой редакции документации?

7.2. Какое юридическое значение имеет количество дней применительно к данному пункту?

7.3. Какое правовое значение несет абзац 2 пункта 2.10.2 Договора 1, при условии, что изменение сроков Приказом от 16.02.2016 № 1/118-П не допускается?

В связи с чем, прошу исключить абзац 2 пункта 2.10.2 Договора 1.

8. Пунктом 12.1 Договора предусмотрена ответственность Поставщика за нарушение сроков установленных в пунктах 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.7, 8.1.12, 9.3.1 Договора.

Пунктом 8.1.1 предусмотрены сроки согласования Поставщиком Технического задания и/или Технических условий, а также РУ (при необходимости). Установлен срок передачи Поставщиком Покупателю, Генеральному проектировщику согласованного ТЗ или ТУ.

В приложении № 4 (форма 4.16) к Договору, представлен проект договора возмездного оказания услуг, подлежащий заключению с Покупателем (далее - Договор 1), по рассмотрению и согласованию технических условий, технических заданий включая извещения об изменении (далее - ТУ/ТЗ/ИИ).

Пунктом 2.2 Договора 1 предусмотрено, что Покупатель (Исполнитель) рассматривает и направляет Поставщику (Заказчику) отчетную документацию, определенную в пункте 2.6 Договора, в течение 15 рабочих дней с даты получения от Заказчика документации, указанной в пункте 2.1 Договора (первой редакции документации).

Заказчик обязан устранить данные замечания и в течение 10 рабочих дней с даты получения письма Исполнителя (п. 2.6 Договора) о несогласовании документации направить откорректированную документацию Исполнителю на рассмотрение с приложением реестра учета замечаний (пункт 2.3 Договора 1).

Согласно пункту 2.4 Договора 1 по результатам рассмотрения откорректированной документации Исполнитель в течение 10 рабочих дней от даты получения откорректированной документации направляет Заказчику отчетную документацию, определенную п. 2.6 Договора.

Ответственность Исполнителя Договором 1 не предусмотрена.

Как указано ранее, статья 1 ГК РФ провозглашает, что гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений. Граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основании договора и в определении любых, не противоречащих законодательству условий договора. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

8.1. В связи с чем, прошу установить в Договоре 1 ответственность на нарушение сроков, предусмотренных в пунктах 2.2, 2.4 следующую:

«в случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных в пункте 2.2., 2.4 Договора Заказчик вправе потребовать с Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,08 % (ноль целых восемь сотых процента) соответственно от цены Оборудования, для которого не согласована в срок Техническая документация (включая ТУ, ТЗ) за каждый день просрочки.».

8.2. В случае не включения в проект Договора 1 ответственности Исполнителя и ссылки на добросовестность Исполнителя, прошу аналогично предполагать и исходить из добросовестности Поставщика и разумности его действий по Договору и исключить ответственность Поставщика из пункта 12.1 Договора за нарушение сроков установленных в пунктах 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.7, 8.1.12, 9.3.1.

Ответ 1-2:

В соответствии с подпунктом 2.2) пункта 2) раздела 1 Приложения № 12 к ЕОСЗ вопросы направлены заказчику процедуры закупки для подготовки ответа. В течение 1 рабочего дня после получения запрашиваемой информации от заказчика, будут даны соответствующие разъяснения положений конкурсной документации.

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин

Исполнитель: Колодяжная О.Н.
Телефон: (499) 949-4740 доб. 32-25
E-Mail: info@atomkomplekt.org