

# ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

ремонта конструктивных элементов и отделки зданий на объектах РЗ ФГУП "ГХК" на 2019 год


№ п/п	Инвентарный № здания	Наименование объектов	Объем трудозатрат по месяцам											ИТОГО, чел./час.
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10
1		Караул №2а	13,80	16,14	16,14	17,77	14,52	15,33						93,70
2		Караул №3	21,92	25,64	25,64	28,22	23,06	24,35						148,83
3		Караул №1	13,80	16,14	16,14	17,77	14,52	15,33						93,70
Итого по РЗ в 2019 году:			49,52	57,92	57,92	63,76	52,10	55,01						336,23

Трудозатраты составили:

по текущему ремонту - 336,23  
переходы, переезды 10% - 33,62

по организационно-техническим мероприятиям 15% - 50,43  
ИТОГО: 420,28

Директор РЗ ФГУП "ГХК"

  
А.В. Леонов  
" 12 " ноября 2018 г.



Начальник СЭИ ИМТС  
  
С.В. СТРУЗДЮМОВ