

ВЫПИСКА ИЗ ГОДОВОГО ПЛАН-ГРАФИКА

ремонта конструктивных элементов и отделки зданий на объектах нп МПЦК на 2019 год (с 09.01.2019 по 30.06.2019)

№п/п	Инвентарный номер здания, объекта	Наименование здания, объекта	Объем работ с разбивкой по месяцам, чел./час						ВСЕГО
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	
1	20268-6312317	Объект 70-71	292,30	292,30	292,30	292,30	292,30	292,30	1753,78
2	20268-7103521	Объект 90	61,51	61,51	61,51	61,51	61,51	61,51	369,07
ИТОГО по графику:			353,81	353,81	353,81	353,81	353,81	353,81	2122,84

Трудозатраты составили: 2122,84
 по текущему ремонту - 2122,84
 переходы, проезды 10% - 212,28
 по организационно-техническим мероприятиям 15% - 318,43
 ИТОГО: 2653,55

И.о. начальника ОАКП нп МПЦК
 П.А. Падалкин
 2018г

СОГЛАСОВАНО
 Главный механик-начальник управления
 Ю.В. Гамза
 2018г

Исп. Альмушев А.Р
 75-53-77

Виталий 51714
 А.Р. Альмушев