

" " 2020г.

## ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Выполнение работ по диагностике и ремонту ресиверов водорода ст. №5,6,7,8

№ этапа работ	Наименование работ	Срок производства работ		
		с даты заключения договора по 30.06.20	01.07.20-31.07.20	01.08.20-13.08.20
	Выполнение работ по диагностике и ремонту ресиверов водорода ст. №5,6,7,8			
1	Зачистка до металлического блеска, вырезка образца, подготовка к проведению технического диагностирования ресиверов водорода ст.№5,6,7,8	10%*		
2	Проведение технического диагностирования с выдачей временного разрешения на дальнейшую эксплуатацию ресиверов водорода ст.№5,6,7,8		60%*	
3	Ремонт лакокрасочного покрытия: в.т.ч.зачистка до металлического блеска , обеспыливание. обезжиривание, нанесение лакокрасочных покрытий ресиверов водорода ст.№5,6,7,8			30%*#
	Всего: за 1, 2, 3 этап выполнить по 13.08.2020	100%		

Примечание: На каждом этапе можно перевыполнять объем работ, за счет следующего этапа.

\* - выполнение не менее от общей стоимости по договору;

\*\* - от общей стоимости по договору или меньше с учетом оставшихся работ.

Зам директора-Технический директор У-ИТЭЦ

С.Н. Мельников

Зам.технического директора по ремонту

А.В. Гулевич

Начальник ОППР

В.А. Дунаев

Начальник ЭЦ

В.Ф. Куценко

Зам Начальника ЭЦ

А.Л. Черноусов