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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение полного комплекса строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ,
работ по рекультивации земель, включая обеспечение оборудованием и материалами
в рамках строительства объекта: «Гражданская ВЭС».


Номер ГКПЗ: _____________________________





г. Москва




	№ п/п
	Условия
	Содержание

	1
	Общие данные

	1.1
	Наименование организации-заказчика
	ООО «Ветропарки ФРВ»

	1.2
	Местонахождение организации-заказчика
	Пресненская набережная, дом 10, этаж 5, блок Б, помещение 10, вн. тер.г. муниципальный округ Пресненский, г. Москва, 123112

	1.3
	Наименование и характеристика объекта
	Объекты строительства: «Гражданская ВЭС».
Площадка строительства ветряной электрической станции «Гражданская ВЭС» максимальной мощностью 100,1 МВт, расположена по адресу: Российская Федерация, территория Красноармейского муниципального района Самарской области в границах кадастровых кварталов 63:25:0301008, 63:25:0301007, 63:25:0301006, 63:25:0301009, 63:25:0303007.
На указанных территориях предусмотрено строительство ветроэнергетических установок (далее - ВЭУ) модели V126-4.55 МВт с единичной максимальной мощностью 4.55 МВт в количестве 22 шт. 

Ветроэнергетические установки модели V126-4,55 МВт комплектуются силовыми трансформаторами 35/0,72 кВ, оборудованием собственных нужд ВЭУ и комплектным распределительным устройством элегазовым (КРУЭ) 35 кВ. Также для каждой ВЭС предусмотрено строительство модуля управления ВЭС и резервного источника питания для модуля управления ВЭС. В качестве резервного источника питания для модуля управления ВЭС используется дизель генераторная установка (ДГУ). 


	1.4
	Наименование выполняемых работ
	Выполнение полного комплекса строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, работ по рекультивации земель, включая обеспечение оборудованием и материалами в рамках проектов строительства «Гражданская ВЭС».

	1.5
	Цель выполнения работы
	Реализация проекта «Строительство ветряной электрической станции «Гражданская ВЭС», максимальной мощностью 100,1 МВт; территории Красноармейского муниципального района Самарской области.

	1.6
	Критерии достижения цели
(конечный результат)
	Выполнение условий п. 2.12 настоящего ТЗ

	1.7
	Обоснование необходимости выполнения работ
	Инвестиционная программа ООО «Четырнадцатый Ветропарк ФРВ».

	2 
	Требования к закупке

	2.1
	Описание работ, ведомость объема. Технические требования
	Выполнение полного комплекса строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, работ по рекультивации земель, включая обеспечение оборудованием и материалами согласно проекту (перечень ПД и сама ПД, приведены в Приложении №1.1 к данному Техническому заданию (далее – ТЗ).
Все технические решения, применяемые при капитальном строительстве, техническом перевооружении, реконструкции и модернизации оборудования, зданий и сооружений должны соответствовать:
- Технической политике Заказчика;
- Требованиям законодательных актов и нормативной документации, приведенным в Приложении №2 к ТЗ «Перечень НД для обязательного соблюдения подрядчиком»

Работы выполняются полным иждивением Подрядчика, за исключением давальческих материалов Заказчика, указанных в Приложении №4.1 к настоящему Техническому заданию.
ЗИП, указанный в проектной документации (Приложение №№ 1.1 к настоящему ТЗ), не входит в объем поставки по данному техническому заданию. 
Весь объем работ по данному техническому заданию разделен на отдельные этапы/подэтапы. Составы работ, входящих в объем этапов/подэтапов приведены в Приложении № 5.1, к настоящему ТЗ.
Подрядчик начинает выполнение работ только при получении от Заказчика Уведомления о начале работ (далее - УНР).
Заказчик передает, а Подрядчик обязуется получить «В производство работ» комплекты РД от Заказчика для выполнения работ по данному ТЗ.

Прочие обязанности Подрядчика, входящие в стоимость работ по Договору (но не исключительно, с учетом прочих условий Договора):
· До начала работ подрядчик в счет цены Договора обеспечивает мероприятия по исследованию территории выполнения работ на наличие взрывоопасных предметов. Необходимость мероприятий по очистке исследуемой территории от взрывоопасных предметов (разминированию местности) определяется подрядчиком самостоятельно по результатам исследования. В случае обнаружения взрывоопасных предметов подрядчик должен уведомить заказчика и Главное управление МЧС России по Самарской области.
· Снятие и складирование плодородного слоя почвы в границах строительной площадки должно выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе:
- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ); 
- ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана природы (ССОП). Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением N 1)».
· Сдача складированного плодородного слоя Администрации Красноармейского муниципального района Самарской области и заказчику путем подписания акта приема-передачи, по форме определяемой Администрацией и заказчиком.
· Вывоз и доставка плодородного грунта (удаленность до 50 км) в место, согласованное с заказчиком и Администрации Красноармейского муниципального района Самарской области, и сдача его от имени Заказчика Администрации Красноармейского муниципального района Самарской области.
· Сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация и размещение отходов строительно-монтажных работ в места размещения ТКО, определенные региональным оператором по обращению с отходами на территории Самарской области (в т.ч. осуществление погрузочно-разгрузочных работ) в соответствии с нормативно установленными требованиями, осуществляется силами и за счет Подрядчика, дополнительному возмещению со стороны Заказчика не подлежит;
· Поддержание чистоты на площадке строительства, включая уборку упаковки и отходов.
· Очистку или мойку колес транспортных средств на выездах с территории строительной площадки на дороги общего пользования. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за соблюдение чистоты колес транспортных средств и загрязнение участка дороги при выезде с территории строительной площадки.
· Транспортировку оборудования и материалов от места хранения до места проведения работ, и прочие перевозки до и в пределах строительной площадки осуществляет Подрядчик.
· Выполнение погрузо-разгрузочных работ и перевозка груза (изделия и материалы согласно Приложения № 4.1 настоящему Техническому заданию) с площадки хранения оборудования Заказчика (удаленность до 50 км) к месту производства работ. Подрядчик несет ответственность за целостность ТМЦ при их погрузке, разгрузке, транспортировке, перемещении, хранении и монтаже.
· Подготовка, оформление и комплектация полного комплекта документации необходимой для получения разрешения на ввод в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством РФ.
· Подрядчик должен выполнить разработку эксплуатационных инструкций (предоставляются в формате Microsoft 
Word/ Microsoft Exel)  и схем (предоставляются в формате Autocad/ Microsoft Visio), паспортов кабельных линий, заземляющих устройств, провести инструктаж персонала Заказчика по согласованным с Заказчиком программам по эксплуатации смонтированного оборудования, разработать паспорта проложенных КЛ;
· Каждая электроустановка должна быть укомплектована электрозащитными средствами, первичными средствами 
пожаротушения в объеме необходимом для эксплуатации объекта в соответствии с действующими требованиями нормативных документов (далее – НД) РФ;
· Все технические решения, применяемые при капитальном строительстве зданий и сооружений, должны в т.ч. соответствовать:
Требованиям законодательных актов и нормативной документации, приведенным в Приложении №2 к ТЗ «Перечень НД для обязательного соблюдения подрядчиком».
· Все строительно-монтажные работы (далее – СМР) должны выполняться в строгом соответствии с рабочими чертежами, документацией заводов-изготовителей на оборудования и материалы, инструкциям по монтажу заводов-изготовителей, в том числе: с учетом документации на давальческие материалы Заказчика указанных в Приложении № 4.1.
· Все пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с ПУЭ гл. 1.8, РД 34.45–51.300–97, но не ограничиваясь ими. Подрядчик также выполняет комплексную наладку объекта для обеспечения взаимосвязи всех систем между собой, по итогам которой оформляет технический отчет о проведении комплексной наладки.
· Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний оборудования ВЭС. В том числе принимать участие в комиссии по приемке оборудования ВЭУ и всего оборудования ВЭС из монтажа, контроле проведения индивидуальных испытаний, проводимых специалистами поставщика ВЭУ на ВЭС, и координации взаимодействия субподрядных организаций, и шеф-инженеров поставщиков оборудования. Участие в проведении холостой прокрутки (статические испытания) ВЭУ.
· Подрядчик своими силами осуществляет:
- расчистку территории от зелёных насаждений в соответствии с требованиями Проекта и действующим законодательством;
- выполняет компенсационные мероприятия по согласованию с Администрацией муниципального образования в части зелёных насаждений в соответствии с требованиями Проекта и действующим законодательством до ввода в эксплуатацию;
- выполняет мероприятия по компенсации вреда животному, растительному миру, водным и охотничьим ресурсам в соответствии с требованиями Проекта и действующим законодательством до ввода в эксплуатацию;
- своевременно информировать Заказчика о выполнении всех компенсационных мероприятий в соответствии с Проектом и действующим законодательством.
Подрядчик своими силами и в соответствии с действующим законодательством, при привлечении аккредитованных лабораторий и специализированных организаций:
- осуществляет производственный экологической контроль и мониторинг;
- разрабатывает и сдает (при необходимости) отчетность и документацию в области экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства в уполномоченные органы государственной власти федерального, регионального и местного уровней;
- осуществляет постановку на учет по негативному воздействию на окружающую среду объектов строительства;
- сопровождает объекты строительства при проверках надзорных органов в области санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства и подведомственным им организациям. При выставлении предписаний по устранению правонарушений и выставление штрафных санкций подрядчик устраняет правонарушения и последствия выявленных правонарушений в установленный законодательством сроки и за счет собственных средств, в т.ч. оплата штрафов;
- в счет цены Договора обеспечивает мероприятия по получению разрешения/порубочного билета в Администрации на вырубку зеленных насаждений, а также выполняет мероприятия по возмещению ущерба за нанесение вреда зеленым насаждениям (компенсационные мероприятия).

Для выполнения соответствующих работ Подрядчик или привлеченный им субподрядчик должен иметь следующую разрешительную документацию:
1. Зарегистрированная в РТН электротехническая лаборатория, обладающая правом проведения испытаний и измерений:
- Электродвигатели переменного тока (по ПУЭ п. 1.8.15.);
- Измерительные трансформаторы тока (по ПУЭ п. 1.8.17.);
- Измерительные трансформаторы напряжения (по ПУЭ п. 1.8.18.);
- Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН) (по ПУЭ п. 1.8.25.);
- Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ (по ПУЭ п. 1.8.37.);
- Аккумуляторные батареи (по ПУЭ п. 1.8.38.);
- Заземляющие устройства (по ПУЭ п. 1.8.39.);
- Силовые кабельные линии (по ПУЭ п. 1.8.40.);
2. Свидетельства метрологической аттестации средств измерений и испытательного оборудования в Центре стандартизации и метрологии.
3. Лицензия МЧС России на «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций».
4. Лицензия МЧС России в соответствии со ст. 12 (15) ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и доп., вступил в силу с 01.01.2017):
- «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
При привлечении субподрядной организации на выполнение отдельных видов работ, требующих лицензий и свидетельств, указанных в пп.1-4, Подрядчик должен предоставить подтверждение наличия соответствующих документов (вышеуказанных и иных, предусмотренных Договором) у субподрядной организации.

	2.2
	Срок выполнения работ – начало, окончание
	Сроки выполнения работ по Объекту: «Гражданская ВЭС»:

Этап № 1.1:
Выполнение комплекса работ по устройству буронабивных свай и статическому испытанию свай (вдавливающей нагрузкой) ветряных электрических установок (далее – ВЭУ) №№1-22: 

Разработка и согласование с Заказчиком программы испытаний свай, геодезические работы, геодезическая разбивка свайного поля, снятие плодородного грунта, складирование плодородного грунта. Устройство буронабивных свай, в т.ч.: бурение скважин, установка обсадных труб, изготовление и установка армокаркасов, бетонирование. Определение сплошности (однородности) бетона (монолитных железобетонных конструкции) буронабивных свай неразрушающим методом контроля, включая предоставление Заказчику методики контроля. Испытания статической (вдавливающей) нагрузкой согласно программе испытаний. Ведение журнала в процессе испытания свай. Оформление результатов испытаний в виде графиков зависимости осадки сваи от нагрузки и измерения деформации во времени по ступеням нагружения и передача Заказчику. Оформление технического отчета: в течение 40 (сорока) календарных дней с даты, указанной в уведомлении о начале работ (далее УНР) Заказчика.
В отношении этапа 1.1 УНР выдается однократно на весь объем работ.

Этап № 1.2: 
Выполнение комплекса работ по строительству Примыканий к дорогам общего пользования, включая техническую рекультивацию: 
1. Устройство примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области "Самара  - Пугачев - Энгельс - Волгоград" км 71+503 (существующий съезд справа) (далее Примыкание №1) (подэтап 1.2.1): в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данного этапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 
2. Устройство примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области "Самара  -  Волгоград" - Криволучье - Ивановка км 2+480 (слева) (далее Примыкание №2) (подэтап 1.2.2): в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данного этапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 

Этап № 1.3 
Устройство фундаментов, монтажных площадок и площадок складирования, ж/б площадок под кран для ВЭУ №№ 1–22:
1. Устройство фундаментов, монтажных площадок, площадок складирования ветровых электрических установок и ж/б площадок под кран для монтажа ВЭУ №№ 1–22 (подэтапы 1.3.1, 1.3.2): в течение 113 (ста тринадцати) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данных подэтапов (1.3.1, 1.3.2) УНР выдается однократно на весь объем работ.
2. Демонтаж ж/б площадок под кран для монтажа ВЭУ №№ 1–22 (подэтап 1.3.3): в течение 3 (трех) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика, в отношении каждой площадки. Заказчик не имеет право поручить выполнение работ более чем по 7 (семи) площадкам одновременно, то есть дата начала работ по каждой следующей площадке не может быть определена согласно УНР ранее даты завершения работ по одной из предыдущих семи площадок.

Этап № 1.4: 
Устройство внутриплощадочных дорог между ВЭУ №№1-22, включая техническую рекультивацию: в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данного этапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 

Этап № 1.5: 
Устройство разворотных зон, включая техническую рекультивацию: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика. 
В отношении данного этапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 

Этап № 1.6: 
Устройство площадки для стоянки грузового автотранспорта, включая техническую рекультивацию: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика. 
В отношении данного этапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 

Этап № 1.7: 
Демонтаж разворотных зон, включая техническую рекультивацию: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика. 
В отношении данного этапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 

Этап № 1.8: 
Демонтаж площадки для стоянки грузового автотранспорта, включая техническую рекультивацию: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данного этапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 


Этап № 1.9: 
Техническая рекультивация земельных участков территории ВЭУ №№ 1-22: в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика. 
В отношении данного этапа УНР выдается однократно на весь объем работ.

Этап № 1.10:
Выполнение работ по разработке программы и осуществлению измерений величин осадок фундаментов ВЭУ №№1-22: в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данного этапа УНР выдается однократно на весь объем работ.

Этап № 1.11:
       Устройство кабельных линий под силовой кабель 35 кВ, ВОЛС (устройство траншей, прокладка КЛ, обратная засыпка, монтаж концевых и соединительных муфт, подключение и испытания (в т.ч. методом частичных разрядов): 
1. Устройство траншей, прокладка КЛ, обратная засыпка (подэтапы 1.11.1–1.11.4): в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данных подэтапов УНР выдается однократно на весь объем работ. 
2. Монтаж концевых муфт, подключение и испытание (в т.ч. методом частичных разрядов): КЛ 35 кВ ГТП 1 (подэтап 1.11.5.1): в течение 26 (двадцати шести) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данного подэтапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 
3. Монтаж концевых муфт, подключение и испытание (в т.ч. методом частичных разрядов) КЛ 35 кВ ГТП 2 (подэтап 1.11.5.2): в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данного подэтапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 
4. Подключение и испытание ВОЛС ГТП 1 (подэтап 1.11.6.1): в течение 27 (двадцати семи) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данного подэтапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 
5. Подключение и испытание ВОЛС ГТП 2 (подэтап 1.11.6.2): в течение 18 (восемьнадцати) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данного подэтапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 

Этап № 1.12: 
СМР, ЭМР, ПНР Центра управления ВЭС: в течение 130 (ста тридцати) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данного этапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 

Этап № 1.13: 
СМР, ЭМР, ПНР Модуля управления ВЭС, оборудования на узлах агрегации: в течение 130 (ста тридцати) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данного этапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 

Этап № 1.14: 
Монтаж и пусконаладка, испытания смонтированного: ЭТО, создание сетей связи, СОТИАССО, АИИСКУЭ, АСУ ВЭУ, видеонаблюдения, СКУД, ГГС, отпугивания птиц, ОПС, СОУЭ (ГТП№1): в течение 325 (трехсот двадцати пяти) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данного этапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 

Этап № 1.15: 
Монтаж и пусконаладка, испытания смонтированного: ЭТО, создание сетей связи, СОТИАССО, АИИСКУЭ, АСУ ВЭУ, видеонаблюдения, СКУД, ГГС, отпугивания птиц, ОПС, СОУЭ (ГТП№2): в течение 325 (трехсот двадцати пяти) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данного этапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 

Этап № 1.16: 
Пусконаладочные работы. Подготовительный этап: в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данного этапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 

Этап № 1.17: 
Проведение комплексного опробования ВЭС и опыта ОПРЧ (ГТП№1): в течение 7 (семи) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данного этапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 

Этап № 1.18:
Проведение комплексного опробования ВЭС и опыта ОПРЧ (ГТП№2): в течение 7 (семи) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данного этапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 

Этап № 1.19:
Интеграция систем ВЭС с ЦСТИ (Дельта/8) ПАО «Фортум»: в течение 122 (ста двадцати двух) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика.
В отношении данного этапа УНР выдается однократно на весь объем работ. 

УНР в отношении этапов №№ 1.1, 1.2, 1.3 (подэтапы 1.3.1 и 1.3.2), 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11 (подэтап 1.11.1–1.11.4), 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 направляется не менее чем за 5 (пять) календарных дней до указанной в нем даты начала работ. Период направления УНР: с даты подписания договора по 01.06.2022 г.

УНР в отношении этапа № 1.9 (подэтапы 1.9.1.1, 1.9.1.2), 1.11 (подэтап 1.11.5–1.11.6), 1.16 направляется не менее чем за 5 (пять) календарных дней до указанной в нем даты начала работ. Период направления УНР: с даты подписания договора по 01.10.2022 г.

УНР в отношении этапов №№ 1.3 (подэтап 1.3.3), 1.7, 1.8, 1.17, 1.18, 1.19 направляется не менее чем за 2 (два) календарных дня до указанной в нем даты начала работ. Период направления УНР: с даты подписания договора по 30.12.2022 г.

Промежуточные сроки (длительность, в т.ч. срок окончания этапов/подэтапов) выполнения работ, а также их последовательность (для этапов №№ 1.1-1.19) указаны в Графике выполнения работ (Приложение № 3.1 к настоящему ТЗ).



	2.3
	Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, проекта производства работ
	Подрядчик обязан предоставить линейный сетевой график. Сетевой график разрабатывается в программе MS Project и должен содержать:
 - трудозатраты по работам, подлежащим выполнению с приложением расчётов;
 - численность персонала, сменность по каждому виду работ; 
Линейный график должен поддерживаться Подрядчиком до конца выполнения всех работ.
Подрядчик представляет заказчику все обязательные документы согласно нормативной документации (далее - НД) РФ и действующим законодательством РФ (Проекты производства работ, технологические карты и т.д.), которые необходимы при выполнении. работ.

	2.4
	Выполнение изыскательских работ
	Не требуется

	2.5
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	При необходимости получает подрядчик.

	2.6
	Выполнение подготовительных работ
	До даты начала работ, указанной в УНР по этапам/подэтапам 1.2–1.9, 1.11–1.15 подрядчик обязан, в том числе, но не органичиваясь:
· Разработать и согласовать ППР(ПОР)/технологическую карту с Заказчиком и владельцем существующих сетей, а также получить письменное разрешение на производство работ от владельца существующих сетей, инженерных коммуникаций.
· Разработать и согласовать программу испытаний несущей способности дорожной одежды (определение модуля упругой деформации) всех типов автомобильных дорог, монтажных площадок, площадок складирования, разворотных площадок и площадок для стоянки грузовых автомобилей.
· Выполнить мероприятия, указанные технических условиях (приведены в проектной документации – Приложение №1.1 к ТЗ), при пересечении объектов строительства с существующими коммуникациями (водопроводы, нефтепроводы, автомобильные дороги, ВЛ и КЛ и т.д).
· Обеспечение мероприятий, указанных в технических условиях с полным иждевением Подрядчика. 
Подрядчик при разработке ПОР (ППР)/технологической карты, обязан предусмотреть подготовительные мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение основных строительно-монтажных и иных работ (обозначение на местности трассировки имеющихся подземных коммуникаций, мероприятия по сохранности объектов культурного наследия и т. п.) но не ограничиваясь ими, в том числе с привлечением специализированных организаций.
Подрядчик при разработке ПОР (ППР)/технологической карты, обязан учитывать документацией заводов-изготовителей на оборудования и материалы, инструкциям по монтажу заводов-изготовителей, в том числе: с учетом документации на давальческие материалы Заказчика указанных в Приложении № 4.1.

Подрядчик в течение 2 (двух) дней с даты подписания договора предоставляет Заказчику Приказ по предприятию о назначении руководителя работ и лиц, ответственных за строительный контроль, за входной контроль, дефектацию и приемку работ.
Заказчик назначает ответственных представителей для участия во входном контроле материалов, дефектации, подготовке технических решений, контроле качества и лиц, ответственных за строительный контроль, за материально-техническое обеспечение.
Подрядчик при разработке ПОР (ППР)/технологической карты, должен предусмотреть установку временных ограждений по Каждому этапу на период строительства, а по этапу №1.2 предусмотреть установку шлагбаумов.

	2.7
	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации
	Подрядчик в течение 2 (двух) дней с даты получения УНР по указанному(ым) в нем этапу(ам)/подэтапу(ам) обязан предоставить Заказчику список персонала, перечень машин и оборудования, инструмента, приборов для допуска на территорию Заказчика. 
Заказчик не обеспечивает и не предоставляет Подрядчику временное или постоянное электроснабжение, снабжение водой, линии связи, охрану площадок, используемых при оказании услуг и их ограждение, автодорожные проезды к месту оказания услуг, подготовленные площадки для размещения помещений для временного размещения персонала или инструмента и оборудования как в дневное время, так и в ночной период.
При необходимости организации временного участка Подрядчика на Объекте Подрядчик обязан:
- согласовать с Заказчиком место размещения бытовых помещений, 
- предоставить список лиц ответственных за соблюдение противопожарного режима и электробезопасности бытовых помещений
- укомплектовать бытовые помещения первичными средствами пожаротушения; 
- самостоятельно организовать сохранность своих передвижных бытовых помещений; 
- самостоятельно (собственными силами) обеспечить необходимую потребность в энергоресурсах;
Подрядчик обязан согласовать места временного складирования ТМЦ, необходимых для выполнения работ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2.8
	Выполнение авторского надзора
	Авторский надзор осуществляется Генеральным проектировщиком ООО «ЕРСМ Сибири»

	2.9
	Технический контроль выполнения работ
	1. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет входной контроль соответствия используемых при выполнении работ ТМЦ требованиям проектов. 
В объем входного контроля включаются требования СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85», СП 77.13330 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации», ГОСТ 24297–2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля». Консервация деталей должна производиться в соответствии с ГОСТ 9.014–78 или по инструкциям завода-изготовителя.
2. В процессе выполнения работ Заказчик осуществляет комиссионную приёмку узлов и оборудования, входящего в состав объекта. Заказчик, при необходимости, осуществляет приёмку выполненных работ с привлечением, независимого эксперта, или специализированной организации.
 

	2.10
	Техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы
	В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику техническую документацию/исполнительную документацию в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь:
· Разрешительно - аттестационную документацию
· Проекты производства работ, технологические карты
· Журналы общих и специальных работ
· Журналы монтажа кабельных муфт
· Журналы прокладки кабеля
· Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
· Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности
· Акты освидетельствования скрытых работ
· Акты освидетельствования ответственных конструкций
· Протоколы испытаний, неразрушающего и разрушающего контроля
· Акты визуально-измерительного контроля
· Протоколы и заключения/отчет лабораторий по оценке несущей способности дорожной одежды внутриплощадочных дорог, разворотных площадок и площадок для стоянки грузовых автомобилей (испытания статическим методом с помощью штампов)
· Протоколы и заключения/отчет лаборатории по оценке несущей способности монтажных площадок и площадок складирования (испытания статическим методом с помощью штампов)
· Акты технической готовности электромонтажных работ 
· Акты передачи оборудования в наладку
· Протоколы испытаний и измерений
· Исполнительные схемы
· Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей
· Акт приема-передачи плодородного слоя почвы (грунта)
· Протоколы и заключения лабораторий, аккредитованных в установленном порядке, по результатам анализа применяемого для благоустройства плодородного слоя почвы (грунта)
· Отчет (заключение), выполненный специализированной лабораторией по определению модуля упругой деформации
· Отчет по статическому испытанию свай (вдавливающей и выдергивающей нагрузками)
· Комплекты рабочих чертежей с отметкой на каждом листе о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство СМР.
Перечень исполнительной документации согласовать с Заказчиком.
Исполнительная документация направляется Заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе – USB носителях. Текстовая часть предоставляется в формате pdf (Acrobat Reader), xlsx (Microsoft Excel) и doc (Microsoft Word). Схемы, чертежи предоставляются в формате dwg (Autocad) или vsd (Microsoft Visio) и pdf (Adobe Acrobat) с приложением акта сдачи-приёмки документации.

	2.11
	Документация на оборудование и материалы
	ТМЦ используемые Подрядчиком при производстве работ, должны обеспечить выполнение Работ в соответствии с проектом.
Данные о качестве и свойствах применяемых материалов и полуфабрикатов должны быть подтверждены организацией-изготовителем или поставщиком:
· Сертификатами/ Декларациями соответствия Техническим регламентам Таможенного союза, ГОСТ Р, пожарной безопасности; 
· Маркировкой, ТУ;
· Паспортами на оборудование/изделия, с указанием срока службы в соответствии с требованиями №116-ФЗ.
· Руководством/инструкцией по эксплуатации, ремонту и хранению;
· Гигиенические сертификаты на лакокрасочные материалы и утеплитель для блочно-модульных зданий (далее-БМЗ) БМЗ Модуля управления ВЭС, БМЗ ДГУ, БМЗ центра управления).
· Заводские принципиальные и монтажные схемы, необходимое программное обеспечение на электронном носителе. 
Документация с привязкой к объекту строительства должна быть предоставлена в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на USB-носителе. Текстовую часть в электронном виде представить в формате *.pdf.
· Свидетельствами об утверждении типа средств измерения; 
· Методиками поверки средств измерений; 
· Свидетельствами о поверке;
· Протоколами заводских испытаний;
· Документами, подтверждающими законную передачу правообладателем Подрядчику прав на ПО, используемое (инсталлированное) в составе оборудования и систем, а также правомерность его дальнейшей передачи Заказчику в составе выполненных работ;
Свидетельства, сертификаты, декларации на примененные материалы и оборудование должны быть действующими на момент приемки соответствующих работ.
Используемые при производстве работ ТМЦ должны быть новыми, произведены не ранее 2020 года.
Не допускается применение материалов, содержащих асбест.
Обязательное наличие маркировки на изделия (в соответствии с ГОСТ 12969-67).

	2.12
	Условия окончания работ
	1. Передача Подрядчиком Заказчику полного комплекта технической/исполнительной документации согласно п. 2.11 настоящего Технического задания;
2. Приемка работ в полном объеме без замечаний Заказчиком и подписание Актов выполненных работ/ Актов приемки законченного строительством объекта КС-11 для этапов/ГТП - № 1.2, 1.4, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 (за исключением подэтапа 1.14.3.1.14), 1.15 (за исключением подэтапа 1.15.3.1.14)  и подэтапа №1.3.1. 
3. Приемка работ в полном объеме без замечаний Заказчиком и подписание Актов выполненных работ КС-2 для этапов №1.1, подэтапов 1.3.2, 1.3.3 этапа 1.3, 1.5–1.8, 1.10, 1.16-1.19, подэтапа 1.14.3.1.14 этапа 1.14, подэтапа 1.15.3.1.14 этапа №1.15;
4. Приемка работ в полном объеме без замечаний Заказчиком и подписание Актов окончательной приемки работ по технической рекультивации для этапа работ №№ 1.9.
5. Выполнение иных условий Договора

	3
	Требования к подрядчику

	3.1
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации)
	Участник должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
Членство в СРО не требуется:
· если стоимость предложения Участника 3 млн. руб. или менее 
· участникам - унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, которые перечислены в ст. 52 ГрК РФ
Участник должен иметь право выполнять работы по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов закупки, в отношении следующих объектов:
· объектов капитального строительства;
Для подтверждения соответствия указанным требованиям Участником предоставляется выписка из реестра членов саморегулируемой организации, содержащая информацию, установленную статьей 55.17 ГрК РФ, и по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86. 
Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки.

	3.2
	Характеристика подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере выполняемых работ 
	Совокупный стоимостной объем Работ, выполняемых собственными силами Подрядчика (без привлечения субподрядчиков), должен составлять не менее 50 % стоимостного объема Работ, указанных в настоящем Техническом задании

	3.3
	Дополнительные требования к составу коммерческого предложения
	Не требуется

	4
	Гарантийные обязательства

	4.1
	Гарантийный срок
	1. Этап №№ 1.2, 1.4, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 (за исключением подэтапа 1.14.3.1.14), 1.15 (за исключением подэтапа 1.15.3.1.14) и подэтап №№1.3.1,  – Срок гарантии на выполненный результат работ и применённые материалы устанавливается 36 месяцев с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта КС-11 по соответствующему Объекту, за исключением работ по устройству ж/б площадок под кран - на данный результат срок гарантии не устанавливается.
2. Этап № 1.19 - Срок гарантии на выполненный результат работ и применённые материалы устанавливается 36 месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ КС-2 по соответствующему Этапу/ГТП.
3. Этап № 1.9 – Срок гарантии на выполненный результат работ и применённые материалы по устанавливается 12 месяцев с момента подписания Акта окончательной приемки работ по технической рекультивации.
4. Этап №№ 1.1, 1.5–1.8, 1.10, 1.16–1.18, подэтап № 1.3.2, 1.3.3   – Срок гарантии на выполненный результат не устанавливается.

	5
	Критерии оценки технических характеристик продукции

	5.1
	Отборочные и оценочные критерии
	Согласно Приложению № 1 Приложения к Извещению об осуществлении Открытого запроса котировок с этапом Квалификационного отбора.



Приложения:
[bookmark: _Hlk68859673]Приложение № 1.1 – Перечень проектной документации «Гражданская ВЭС». «Ветровая электрическая станция, внутриплощадочные автомобильные дороги» и
[bookmark: _Hlk29653292]сама проектная документация; 
Приложении № 2 – «Перечень НД для обязательного соблюдения Подрядчиком»
[bookmark: _Hlk29653330]Приложение № 3.1 – «График производства работ» (Гражданская ВЭС)
Приложение № 4.1 – «Ведомость давальческих материалов» Гражданская ВЭС
[bookmark: _Hlk29653401][bookmark: _Hlk43470879]Приложение № 5.1 – «Состав работ» (Гражданская ВЭС)
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