График производства работ по устройству технологической дороги оси 5 (этап 1)

Приложение №5 к Запросу ТКП
№ _____ от _____

Ид.	Виды работ	Длительность
1	**Устройство технологической дороги оси 5**	**15 дней**
2	Водопропускные трубы d-0,75м	5 дней
3	Устройство насыпи земполотна и дорожной одежды	5 дней
4	Устройство асфальтобетонного покрытия h=0,05+0,07	3 дней
5	Устройство кюветов	7 дней
6	Благоустройство и озеленение	7 дней