	Договор подряда на выполнение строительно-монтажных / электромонтажных / пусконаладочных работ (типовая форма)
	



Договор № __
подряда на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ
г. Москва




                 

                         «__» __________  г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ветропарки ФРВ» (ООО «Ветропарки ФРВ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и

 ________________________( ___________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании____________________, с другой стороны,
или (если  победителем закупочной процедуры признан коллективный участник)

Общество с ограниченной ответственностью «Ветропарки ФРВ» (ООО «Ветропарки ФРВ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и

объединение нескольких лиц без образования юридического лица (далее – консорциум), созданное на основании Соглашения __________________ от ___________20__ г. (далее – Соглашение о консорциуме), включающее следующих членов (в зависимости от количества участников консорциума):
Лидер консорциума ____________________________________ (________________________), в лице _______________________________, действующего на основании______________________, 

Участник консорциума ____________________________________ (________________________), в лице _______________________________, действующего на основании______________________,

Участник консорциума ____________________________________ (________________________), в лице _______________________________, действующего на основании______________________,

Участник консорциума ____________________________________ (________________________), в лице _______________________________, действующего на основании______________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Подрядчик», а по отдельности Лидер консорциума или Участники консорциума соответственно, при совместном упоминании Заказчик и Подрядчик именуются «Стороны», 

заключили настоящий Договор о следующем:
1. Определение понятий и терминов, используемых в Договоре  
В целях однозначного понимания и использования применяются следующие термины и определения: 
1.1 «Договор» - подписанное Сторонами соглашение о выполнении Работ, включающее текст Договора и все Дополнительные соглашения и Приложения к нему.
1.2 «Дополнительное соглашение» -  отдельный документ, согласованный Сторонами, подписанный уполномоченными лицами, прилагаемый к Договору и являющийся его неотъемлемой частью, в котором изменяются, дополняются или уточняются условия Договора.
1.3 Не применяется. 

1.4 «Объект № 1» - «Покровская ВЭС» максимальной мощностью 86,45 МВт, расположена по адресу: Российская Федерация, территория Красноармейского муниципального района Самарской области в границах кадастровых кварталов 63:25:0403001, 63:25:0403003, 63:25:0403002, 63:25:0403004, 63:25:0403005, 63:25:0303008. 

«Объект № 2» - «Ивановская ВЭС» максимальной мощностью 50,05 МВт, расположена по адресу: Российская Федерация, территория , Красноармейского муниципального района Самарской области в границах кадастровых кварталов  63:25:0303007, 63:25:0301009, 63:25:0303008, 63:25:0403001.
1.5 «Заказчик» - Общество с ограниченной ответственностью «Ветропарки ФРВ» (ООО «Ветропарки ФРВ») ИНН 7840320023, ОГРН 1057811304077. 
Под представителем Заказчика Стороны понимают лицо, официально уполномоченное Заказчиком путем выдачи доверенности на совершение от имени Заказчика действий в соответствии с Договором.

1.6 «Подрядчик» - __________________________________________(указать ИНН, ОГРН). 
или (если  победителем закупочной процедуры признан коллективный участник)

«Подрядчик» - в тексте Договора понимается как объединение (консорциум) следующих участников: 

 __________________________________ (ИНН_______ КПП_______),

___________________________________(ИНН_______ КПП_______),

___________________________________(ИНН_______ КПП_______), 
(в зависимости от количества участников консорциума),
не имеющее статуса юридического лица, т.е. на стороне Подрядчика в соответствии со ст.ст. 321-325, п. 1 ст.707 Гражданского кодекса РФ солидарно участвуют одновременно несколько вышеуказанных лиц. Члены консорциума по тексту Договора совместно именуются как Подрядчик, а в раздельности как Лидер консорциума (для______________________) и  Участники консорциума (для______________________). После заключения настоящего Договора совершение любых действий, направленных на изменение, исполнение и прекращение Договора будет осуществляться от имени Подрядчика Лидером консорциума. 
Под представителем Подрядчика Стороны понимают лицо, официально уполномоченное Подрядчиком (Лидером консорциума если применимо) путем выдачи доверенности на совершение от имени Подрядчика действий в соответствии с Договором. 

1.7 «Третьи лица» - любые физические или юридические лица, российские и иностранные организации, в т.ч. субподрядные организации, привлекаемые Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 
1.8 «Технический надзор» - осуществление Заказчиком своих полномочий в области надзора за выполнением Работ по Договору. 
1.9 «Независимый технический надзор» - независимое юридическое лицо, представляющее интересы Заказчика в области надзора. 

1.10 «Строительная площадка» - участок, передаваемый Подрядчику на время выполнения Работ по акту-допуску/актам-допускам в рамках Договора. 
1.11 «Работы» - деятельность Подрядчика по осуществлению перечня Работ, предусмотренных Договором и Техническим заданием.    
1.12 «Скрытые работы» - Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых в соответствии с положениями, в т.ч. рекомендуемыми действующих в РФ нормативных документов и правил, невозможно определить после выполнения последующих без их нарушения и предъявляемые к осмотру до их закрытия в ходе последующих Работ.
1.13 «Дополнительные работы» - Работы, возникшие или обнаруженные в ходе исполнения Договора и неучтенные Договором и Приложениями к нему, необходимость которых определена Заказчиком и согласована с Подрядчиком путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Договору. 
1.14 «Качество работ» - требования, предъявляемые Договором, Техническим заданием, нормативными документами, положениями и стандартами (включая технические, инженерные и нормативные документы, технические регламенты и требования, строительные нормы и правила) на территории РФ к производству работ/поставляемому оборудованию и материалам/сооружению и эксплуатации технологических комплексов и систем (в т.ч. энергоустановок, объектов капитального строительства и т.п.), включая сертификаты, лицензии, согласования, разрешения, утверждения. Если международные стандарты не противоречат российским и при этом предусматривают повышенные требования к производству работ/поставляемому оборудованию и материалам/сооружению и эксплуатации технологических комплексов и систем (в т.ч. энергоустановок, объектов капитального строительства и т.п.), соблюдение требований к качеству, помимо изложенного, также будет означать соответствие международным стандартам. 
1.15 «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в Работах от требований Договора, в т.ч. от требований к качеству Работ. 
1.16 «Срок выполнения Работ» - начальный, конечный или промежуточный сроки выполнения Работ по Договору.

1.17 «Промежуточный срок выполнения Работ» - срок выполнения отдельного Этапа Работ / Подэтапа Работ по Договору.

1.18 «Гарантийный срок» - период, начинающийся с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ/последнего Этапа выполненных Работ и заканчивающийся по истечении гарантийного срока, установленного в соответствующей статье Договора.

1.19 «Материалы и оборудование» - строительные материалы, конструкции и изделия, вспомогательное оборудование и аппаратура, необходимые для выполнения Работ по Договору. 
1.20 «Рабочая документация» (РД) - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, разрешения на применение, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, а также другая документация в объеме, необходимом для производства Работ и утвержденная Заказчиком «к производству Работ»; документация, которая разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта («Система проектной документации для строительства. Общие положения. ГОСТ 21.001-2013» (утв. Приказом Росстандарта от 17.12.2013 N 2288-ст).

1.21 «Исполнительная документация» - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в Договоре, Техническом задании, Рабочей документации, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (в т.ч. ГОСТ, ПБ, СНиП, ВСН, РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, СП).
1.22 «Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений» - документ, составленный по форме № М-35, утв. Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, свидетельствующий об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, подписанный Представителями Заказчика и Подрядчика.

1.23 «Акт осмотра материала по качеству и количеству» - документ, составленный по форме            № СФМ-10 об оценке подлежащих демонтажу материалов/оборудования Объекта.

1.24 «Акт о приемке выполненных работ» - документ, составленный по форме № КС-2 в порядке, установленном законодательством РФ, подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ, подписанный представителями Заказчика и Подрядчика, имеющими право подписи, являющийся основанием подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных Работ.  
1.25 «Справка о стоимости выполненных работ» - документ, составленный по форме № КС-3 в порядке, установленном законодательством РФ, подтверждающий стоимость выполненных Подрядчиком Работ.  
1.26  «Этап Работ» - обозначает отдельные виды Работ (перечень работ), которые подлежат выполнению в сроки, указанные в Приложении №1 Договору, переданные Подрядчиком и принятые Заказчиком без замечаний. Задержка Подрядчиком завершения соответствующего этапа работ влечет его ответственность по Договору и закону, а также может являться основанием для последующего одностороннего отказа Заказчика от соответствующей части Работ в соответствии с условиями Договора.
2. Предмет Договора   
2.1 Предметом настоящего Договора является выполнение комплекса строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, работ по рекультивации земель в рамках проекта строительства объектов: «Покровская ВЭС» и «Ивановская ВЭС», (далее – Работы) в соответствии с Приложениями к настоящему Договору.  
Работы выполняются в отношении двух отдельных Объектов, а именно: 
- Покровская ВЭС (далее – Объект № 1);

- Ивановская ВЭС (далее – Объект № 2).
2.2 Срок выполнения Работ: начало Работ – согласно п. 2.2.2 Договора, окончание Работ – в соответствии с Приложениями №№ 3.1., 3.2. к Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) (с учетом п. 2.2.2 Договора).  
2.2.1 Сроки выполнения отдельных Этапов Работ (Подэтапов Работ) определяются исходя из длительности их выполнения согласно Приложениям №№ 3.1., 3.2. к Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) и устанавливаются в порядке, установленном в п. 2.2.2 Договора.

2.2.2 Подрядчик выполняет Работы в случае получения от Заказчика соответствующего Уведомления о начале работ (далее - «УНР») (по форме Приложения № 7 к Договору) и с даты, указанной в УНР. 

УНР могут быть направлены Заказчиком Подрядчику в период с даты подписания Договора: 
по 01.06.2022 - для Этапов работ №№ 1.1, 1.2, 1.3 (подэтапы 1.3.1 и 1.3.2), 1.4–1.6, 1.10, 1.11 (подэтап 1.11.1–1.11.4), 1.12–1.14, 2.1, 2.2, 2.3 (подэтапы 2.3.1 и 2.3.2), 2.4, 2.5, 2.8, 2.9 (подэтапы 2.9.1–2.9.4), 2.10, 2.11;
по 01.10.2022 - для Этапов работ №№ 1.9, 1.11 (подэтап 1.11.5–1.11.6), 1.15, 2.7, 2.9 (подэтап 2.9.5, 2.9.6), 2.12;

по 30.12.2022 - для Этапов работ №№ 1.3 (подэтап 1.3.3), 1.7, 1.8, 1.16–1.18, 2.3 (подэтап 2.3.3), 2.6, 2.13–2.14.
УНР направляется не позднее, чем:

за 5 (пять) календарных дней до указанной в нем даты начала выполнения Работ, в отношении Этапов работ №№ 1.1, 1.2, 1.3 (подэтапы 1.3.1 и 1.3.2), 1.4–1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12–1.15, 2.1, 2.2, 2.3 (подэтапы 2.3.1 и 2.3.2), 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12;

за 2 (два) календарных дня до указанной в нем даты начала выполнения Работ, в отношении Этапов работ №№ 1.3 (подэтап 1.3.3), 1.7, 1.8, 1.16–1.18, 2.3 (подэтап 2.3.3), 2.6, 2.13–2.14.   

Направление УНР осуществляется Заказчиком по e-mail, с последующим направлением оригинала по почте, на адреса Подрядчика, указанные в п. 16.9. Договора). 

2.2.3 К правоотношениям Сторон, связанным с исполнением Договора, применяются нормы об опционном договоре по смыслу ст.429.3 Гражданского кодекса РФ. Опционный договор является безвозмездным.  

2.2.4 Договоры и иные юридические обязывающие действия и сделки, совершенные Подрядчиком до получения соответствующего УНР, которые могут прямо или косвенно повлиять на права и обязанности Подрядчика или Заказчика в отношении выполнения Работ по Договору, совершаются Подрядчиком на свой предпринимательский риск (Заказчик в т.ч. не возмещает Подрядчику никакие издержки или убытки, которые могут возникнуть в случае, если Заказчик не воспользовался правом по опциону).

2.2.5 Если Заказчик не воспользовался правом, предусмотренным п. 2.2.2 Договора, и не направил Подрядчику все / часть УНР, указанная в п. 3.1 Цена Договора соразмерно уменьшается. 
3. Цена Договора, условия оплаты и порядок расчетов  
    3.1 Цена Договора
    3.1.1 Общая стоимость Работ включает в себя все затраты и расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора, является твердой и составляет ________руб. ____ коп. (_____________), кроме того НДС
 и определяется на основании Приложений №№ 3.1., 3.2. к настоящему Договору. 
   3.1.2 Подрядчик подтверждает, что Общая стоимость Работ была рассчитана на основании Технического задания (Приложение № 1 к Договору) с учетом полученной от Заказчика всей возможной и необходимой информации о рисках и прочих непредвиденных обстоятельствах, которые могут повлиять на Объект, выполняемые Работы и их результат или нанести ему ущерб. Подрядчик подтверждает, что принял на себя полную ответственность за то, что предусмотрел все трудности и издержки, связанные с исполнением обязательств по Договору. В основу расчета Подрядчика положены его профессиональный опыт и компетенция квалифицированного подрядчика. Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с увеличением срока выполнения Работ по вине Подрядчика, Заказчиком не возмещаются, при этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение срока выполнения Работ.
    3.1.3 Цена, указанная в п. 3.1.1 настоящего Договора, является твердой, в том числе цена Этапов/Подэтапов работ, указанная в Приложениях №№ 3.1., 3.2. к Договору является твердой. Стороны оговорили, что любое возможное увеличение стоимости материалов и оборудования, работ и услуг, включая работы и услуги субподрядчиков и используемые ими материалы и оборудование, является предпринимательским риском Подрядчика, за который Заказчик ответственности не несет (Подрядчик учел риск при формировании цены Договора). 
    3.1.4 Стороны особо договорились, что утвержденная Сторонами цена Договора предусматривает весь комплекс Работ, подлежащий выполнению согласно Техническому заданию (в т.ч. указанной в нем и переданной Подрядчику рабочей документации), включая работы, прямо не оговоренные, но технически необходимые для обеспечения соответствия результата выполненных Работ требованиям, изложенным в Договоре.  
   3.1.5 Если в последующем в соответствии с выданными Подрядчику «в производство работ» изменениями и/или дополнениями рабочей документацией общий объем Работ по Договору изменяется в сравнении с объемом Работ по исходной рабочей документации, то стоимостная оценка измененного объема Работ производится Сторонами на основании единичных расценок, указанных в Приложениях №№ 3.1., 3.2. к Договору. В случае если стоимость измененного объема Работ, рассчитанная вышеуказанным образом, более чем на 10% отклоняется от стоимости Работ, установленной настоящим Договором, то твердая цена, указанная в п.3.1.1. Договора, подлежит пересмотру в сторону увеличения или уменьшения соответственно (путем подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору) и определяется, исходя из установленных в Приложениях №№ 3.1., 3.2. к Договору расценок и фактического объема Работ, подлежащих выполнению по измененной рабочей документации.  
3.1.6 Стоимость соответствующей части (Этапа/Подэтапа) Работ для целей их принятия и оплаты Заказчиком определяется в Приложениях №№ 3.1., 3.2. к Договору (за исключением случая изменения цены Работ, указанной в п. 3.1.5 настоящего Договора). 
3.1.7 Любые дополнительные расходы и издержки, понесенные Подрядчиком при выполнении Работ в результате задержки со стороны Заказчика на единовременный или совокупный период до 15 (пятнадцати) календарных дней, считаются включенны​ми в стоимость Работ, даже если задержка произошла по вине Заказчика. Просрочка исполне​ния Заказчиком обязательств по Договору на единовременный период до 5 (пяти) календарных дней или совокупной длительностью до 15 (пятнадцати) календарных дней не предоставляет Подрядчику право на соразмерное продление срока исполнения обязательств и измене​ние Цены Договора.

Подрядчик будет иметь право на соразмерное продление срока исполнения своих обязательств и/или получение компенсации всех разумных и надлежащим образом докумен​тально подтвержденных дополнительных расходов, обоснованно понесенных им в результате любой задержки исключительно при наличии одновременно следующих условий:
· задержки произошли исключительно по вине Заказчика;
· срок задержки составляет единовременно 6 (шесть) календарных дней или в со​вокупности 16 (шестнадцать) календарных дней и более; 
· Подрядчик в каждом отдельном случае, включая первоначальный пятнадцатидневный срок задержки, надлежащим образом и своевременно уведомлял Заказчика о любых фактических или ожидаемых задержках путем направления письменного уведомления;

· исполнение Подрядчиком своего обязательства обусловлено исполнени​ем обязательств Заказчиком согласно Договору (встречное исполнение обязательства).
· обязательство Заказчика, по которому произошла задержка, не является денежным. 

3.1.8. Стороны особо оговорили, что в случае необходимости проведения повторного/дополнительного комплекса работ по устройству натурных буронабивных свай и контрольному статическому испытанию грунтов (вдавливающей нагрузкой), основной объем которых предусмотрен Этапами работ №№ 1.1., 2.1, Подрядчик не вправе отказаться от выполнения данных работ. При этом, если необходимость проведения повторного/дополнительного комплекса работ, указанного в настоящем пункте, произошло по вине Подрядчика, то дополнительный объем работ выполняется Подрядчиком без дополнительной оплаты Заказчиком. 

В случае необходимости проведения повторного/дополнительного комплекса работ по устройству натурных буронабивных свай и контрольному статическому испытанию грунтов (вдавливающей нагрузкой) сверх объемов, установленных в настоящем Договоре, дополнительный объем работ будут расцениваться исходя из стоимости одного погонного метра анкерных и испытуемых свай, которая не может превышать 36 000 рублей 00 копеек (тридцать шесть тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС. Выполнение дополнительного объема работ возможна только после заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
3.2 Условия оплаты и порядок расчетов
3.2.1 Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
3.2.2 Заказчик производит оплату за выполненные Работы в объеме соответствующего Этапа/Подэтапа работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты представления Подрядчиком Заказчику последнего из документов:

· акта приемки выполненных Работ по форме №КС–2 (по форме Приложения №10 к Договору) по соответствующему Этапу/Подэтапу, подписанного Сторонами (для всех Этапов/Подэтапов работ, за исключением Этапов работ №№ 1.9, 2.7);

· справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС–3 (по форме Приложения №11 к Договору) по соответствующему Этапу/Подэтапу, подписанной Сторонами (для всех Этапов/Подэтапов работ, за исключением Этапов работ №№ 1.9, 2.7);

· акта сдачи-приемки комплекта исполнительной/технической документации (отчетов) на сдаваемый объем выполненных работ в соответствии с п. 2.10 Приложения № 1 к Договору, подписанного уполномоченными представителями Сторон, по форме Приложения № 13 к Договору (для всех Этапов/Подэтапов работ, за исключением Этапов работ №№ 1.9, 2.7);

· акта окончательной приемки работ по технической рекультивации, подписанного Сторонами, по форме Приложения № 19 к Договору (для Работ, входящих в Этапы №№ 1.9 и 2.7);
· акта о рекультивации земель на сдаваемый объем выполненных работ рекультивации земель по соответствующему Этапу/Подэтапу, подписанного Сторонами, исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления (для Работ, входящих в Этапы №№ 1.9 и 2.7);
· банковской гарантии на надлежащее исполнение обязательств по Договору по форме Приложения № 8 к Договору (для всех Работ за исключением Работ, выполняемых по Этапам работ №№  1.7, 1.8, 1.10, 1.16, 1.17, 2.6, 2.8, 2.13 и Подэтапам работ №№ 1.3.3, 1.13.3.1.14, 1.14.3.1.11, 2.3.3, 2.11.3.14);

· счета на оплату; 

· счета–фактуры, соответствующего требованиям ст.169 НК РФ. 
Дополнить, если подрядчик является консорциумом: 


- Отчета о распределении выполненных объемов работ между Участниками консорциума в соответствии с Разделительной ведомостью объемов работ (приложение № 18 к договору).
Если по условиям закупочной процедуры предусмотрен Аванс (пункты 3.2.3 – 3.2.5 договора): 
3.2.3 Заказчик выплачивает Подрядчику аванс:
 - на выполнение Этапа работ № 1.1 в размере _____________ руб. (______________________), кроме того НДС, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления УНР по Этапу работ № 1.1, получения счета; 

- на выполнение Этапа работ № 1.2  в размере _____________ руб. (______________________), кроме того НДС, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления УНР по Этапу работ № 1.2, получения счета и (если применимо) предоставления Подрядчиком обеспечения возврата выплачиваемого по настоящему Договору аванса в виде банковской гарантии на сумму аванса; 

- на выполнение Подэтапов работ №№ 1.3.1, 1.3.2  в размере _____________ руб. (______________________), кроме того НДС, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления УНР по Подэтапам работ №№ 1.3.1, 1.3.2, получения счета и (если применимо) предоставления Подрядчиком обеспечения возврата выплачиваемого по настоящему Договору аванса в виде банковской гарантии на сумму аванса;
- на выполнение Этапа работ № 1.4  в размере _____________ руб. (______________________), кроме того НДС, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления УНР по Этапу работ № 1.4, получения счета и (если применимо) предоставления Подрядчиком обеспечения возврата выплачиваемого по настоящему Договору аванса в виде банковской гарантии на сумму аванса;

- на выполнение Этапа работ № 1.11  в размере _____________ руб. (______________________), кроме того НДС, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления УНР по Этапу работ № 1.11, получения счета и (если применимо) предоставления Подрядчиком обеспечения возврата выплачиваемого по настоящему Договору аванса в виде банковской гарантии на сумму аванса;
- на выполнение Этапа работ № 1.12  в размере _____________ руб. (______________________), кроме того НДС, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления УНР по Этапу работ № 1.12, получения счета и (если применимо) предоставления Подрядчиком обеспечения возврата выплачиваемого по настоящему Договору аванса в виде банковской гарантии на сумму аванса;

- на выполнение Этапа работ № 1.13  в размере _____________ руб. (______________________), кроме того НДС, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления УНР по Этапу работ № 1.13, получения счета и (если применимо) предоставления Подрядчиком обеспечения возврата выплачиваемого по настоящему Договору аванса в виде банковской гарантии на сумму аванса;

- на выполнение Этапа работ № 1.14  в размере _____________ руб. (______________________), кроме того НДС, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления УНР по Этапу работ № 1.14, получения счета и (если применимо) предоставления Подрядчиком обеспечения возврата выплачиваемого по настоящему Договору аванса в виде банковской гарантии на сумму аванса;

- на выполнение Этапа работ № 2.1 в размере _____________ руб. (______________________), кроме того НДС, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления УНР по Этапу работ № 2.1, получения счета и (если применимо) предоставления Подрядчиком обеспечения возврата выплачиваемого по настоящему Договору аванса в виде банковской гарантии на сумму аванса;
- на выполнение Этапа работ № 2.2  в размере _____________ руб. (______________________), кроме того НДС, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления УНР по Этапу работ № 2.2, получения счета и (если применимо) предоставления Подрядчиком обеспечения возврата выплачиваемого по настоящему Договору аванса в виде банковской гарантии на сумму аванса;

- на выполнение Подэтапов работ №№ 2.3.1, 2.3.2  в размере _____________ руб. (______________________), кроме того НДС, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления УНР по Подэтапам работ №№ 2.3.1, 2.3.2, получения счета и (если применимо) предоставления Подрядчиком обеспечения возврата выплачиваемого по настоящему Договору аванса в виде банковской гарантии на сумму аванса;

- на выполнение Подэтапа работ № 2.4  в размере _____________ руб. (______________________), кроме того НДС, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления УНР по Подэтапу работ № 2.4, получения счета и (если применимо) предоставления Подрядчиком обеспечения возврата выплачиваемого по настоящему Договору аванса в виде банковской гарантии на сумму аванса;

- на выполнение Этапа работ № 2.9  в размере _____________ руб. (______________________), кроме того НДС, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления УНР по Этапу работ № 2.9, получения счета и (если применимо) предоставления Подрядчиком обеспечения возврата выплачиваемого по настоящему Договору аванса в виде банковской гарантии на сумму аванса;

- на выполнение Этапа работ № 2.10  в размере _____________ руб. (______________________), кроме того НДС, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления УНР по Этапу работ № 2.10, получения счета и (если применимо) предоставления Подрядчиком обеспечения возврата выплачиваемого по настоящему Договору аванса в виде банковской гарантии на сумму аванса;
- на выполнение Этапа работ № 2.11  в размере _____________ руб. (______________________), кроме того НДС, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления УНР по Этапу работ № 2.11, получения счета и (если применимо) предоставления Подрядчиком обеспечения возврата выплачиваемого по настоящему Договору аванса в виде банковской гарантии на сумму аванса.

Если применимо требование о предоставлении БГ: Предоставление аванса возможно в любом случае не ранее предоставления соответствующей банковской гарантии, к отношениям Сторон применяются правила о встречном исполнении обязательств согласно ст. 328 Гражданского кодекса РФ. При этом исполнение обязательств Заказчика по оплате аванса не признается встречным по отношению к исполнению обязательств Подрядчика по настоящему Договору, правила ст. 328 Гражданского кодекса РФ по согласованию Сторон в данном случае не применяются.
3.2.4 Оплата принятых в соответствии с условиями Договора Работ производится заказчиком путем пропорционального принятия к зачету суммы выплаченного аванса к объему выполненных работ по каждому Этапу работ, указанному в п. 3.2.3 Договора: 

3.2.5 В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей по Договору (нарушения сроков выполнения Работ, требований к качеству, при отказе Заказчика / Подрядчика от договора и др.), Подрядчик обязан возвратить аванс в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования Заказчика.
3.2.6 Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Работ по Договору:

· при возникновении ситуации просрочки Подрядчиком на срок более 15 (пятнадцати) календарных дней любого промежуточного срока выполнения Работ;
· при неисполнении Подрядчиком обоснованных требований Заказчика по устранению недостатков в ранее выполненных Работах в установленный Договором срок. 
            Указанная приостановка оплаты является согласованным Сторонами способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика перед Заказчиком по настоящему Договору и действует до момента устранения Подрядчиком обстоятельств, послуживших основанием для такой приостановки.

Заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть к стоимости работ, подлежащих оплате, сумму неустойки, штрафов, пеней, процентов за пользование чужими денежными средствами, стоимость утраченных/поврежденных материалов и оборудования, переданных Подрядчику для производства Работ, любых услуг, оказанных Заказчиком Подрядчику в рамках настоящего Договора (любых иных встречных однородных требований к Подрядчику), а также суммы неотработанных авансов.
3.2.7. Подрядчик, в соответствии со ст.168 НК РФ, в течение 5 (пяти) дней с момента получения авансового платежа по настоящему Договору, обязан направить Заказчику оригинал счета-фактуры на сумму соответствующего платежа. Все разделы счета-фактуры должны быть заполнены в соответствии с требованиями п.5.1 ст.169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 №1137.

3.2.8.
Счета за выполненные Подрядчиком Работы выставляются на сумму, определяемую как стоимость выполненных Работ в соответствии с Актами приемки выполненных Работ, подписанными Заказчиком и Подрядчиком, за вычетом суммы гарантийного фонда и/или ранее уплаченного авансового платежа (платежей) (если применимо).
4.Права и обязанности Сторон
4.1 Обязанности Подрядчика по оценке стоимости и сроков выполнения работ
             4.1.1 Принятие Подрядчиком условий Договора 
             4.1.1.1 Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с действующими в РФ нормативными актами. Подрядчик выполняет все Работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и иными условиями настоящего Договора и приложениями к нему, проектной и рабочей документацией, а также действующими требованиями, (в т.ч. носящими рекомендательный характер) и указаниями Заказчика, данными в рамках осуществления технического надзора, влияющими на выполнение Договора. При этом Заказчик освобождается от какой-либо ответственности, возникшей в связи с нарушением или являющейся следствием нарушения Подрядчиком или его персоналом действующего законодательства и действующих требований, Подрядчик возмещает все возникшие убытки, претензии, штрафы и иные расходы за свой счет.
                4.1.1.2 Подрядчик по получению РД и в указанный Заказчиком срок должен: 

· тщательно и всесторонне изучить всю переданную Заказчиком РД на предмет комплектности, полноты, пригодности и достаточности для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору; 

· оформить по результатам проверки двусторонний Акт сдачи-приемки соответствующей части РД, отметив наличие/отсутствие ошибок, комплектности/некомплектности, упущений, пропусков, неточностей, противоречий, неясностей или несоответствий. При наличии дефектов Стороны согласуют сроки устранения Заказчиком отмеченных дефектов. Если Акт сдачи-приемки с указанием на наличие дефектов не подготовлен Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих с даты передачи Подрядчику какой-либо части РД, сторонами согласовано, что такая часть РД принята Подрядчиком без каких-либо замечаний и исключений. 
Переданный Подрядчику экземпляр РД должен постоянно храниться у Подрядчика на строительной площадке. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика, Технического Заказчика и представителей Авторского и Независимого технического надзора.

Подрядчик признает, что любые данные, включая РД, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Недостатки в РД не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества выполненных Работ. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении  

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком РД,  

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
4.1.1.3 Подрядчик обеспечивает соответствие оборудования, выполняемых работ требованиям Технического задания (Приложение №1 к Договору), иным условиям Договора и любых его неотъемлемых частей (приложений) проектной и рабочей документации (в т.ч. заказным спецификациям и опросным листам), действующим требованиям и стандартам качества (в т.ч. носящим рекомендательный характер). При этом:
· наличие прямой ссылки в тексте настоящего Договора и его неотъемлемых частей на любые конкретные нормы действующих требований и стандартов качества не означает исключение ответственности Подрядчика за обеспечение соответствия поставляемого оборудования и выполняемых работ действующим требованиям и стандартам качества, прямо не поименованным в настоящем Договоре;

· изменение действующих требований и стандартов качества в период исполнения Сторонами настоящего Договора является предпринимательским риском Подрядчика. В связи с чем последний обязуется в счет цены Договора внести требуемые изменения в характеристики поставляемого оборудования, выполняемые работы, а также в любую сопутствующую документацию (в т.ч. разрешительную, сертификационную, таможенную, гарантийную, проектную, рабочую и т.п.), требующиеся для законной коммерческой эксплуатации Заказчиком результата выполняемых работ. В таком случае Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет (либо по доверенности от имени Заказчика, но за свой счет) урегулировать с соответствующими надзорными и контролирующими органами любые вопросы, касающиеся получения согласований (разрешений, допусков и т.п.) для законной коммерческой эксплуатации Заказчиком результата выполняемых работ на территории РФ. 
Дополнить, если подрядчик является консорциумом: 
               4.1.1.4 Лидер консорциума и Участники консорциума признаются солидарными должниками, имеют солидарные обязанности и несут перед Заказчиком солидарную ответственность за исполнение Договора. Подрядчик признает, что предмет Договора является неделимым в силу невозможности фактического раздела результата Работ без изменения его назначения. При этом во избежание споров Стороны оговорили, что условия Договора о солидарных обязанностях и солидарной ответственности Подрядчика действуют независимо от признания предмета Договора делимым/неделимым.

4.1.1.5 Стороны особо оговорили, что поскольку в соответствии с Соглашением о консорциуме ведение дел от имени консорциума осуществляется Лидером консорциума: 

-  все Участники консорциума подтверждают, что делегировали Лидеру консорциума полномочия представлять их интересы перед Заказчиком по всем вопросам в рамках Договора (включая подписание документов и совершение иных действий, направленных на изменение, исполнение и прекращение Договора, сдачу-приемку выполненных работ, осуществление финансовых расчетов, ведение переписки и т.д.);  

- все и любые обязательства перед Подрядчиком, предусмотренные или вытекающие из настоящего Договора (включая сдачу-приемку выполненных работ, осуществление финансовых расчетов, ведение переписки, изменение/прекращение Договора и т.д.), исполняются Заказчиком в адрес Лидера консорциума; 

- все и любые права и обязанности Подрядчика, предусмотренные или вытекающие из настоящего Договора, реализуются/исполняются в отношениях с Заказчиком от лица Лидера консорциума и не могут быть реализованы/исполнены от имени иных Участников консорциума, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Договором.

4.1.1.6 Подрядчик не вправе изменять состав Участников консорциума или Лидера консорциума.

4.1.1.7 Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с распределением объемов работ между Участниками консорциума, предусмотренным в соответствии с Разделительной ведомостью объемов работ (Приложение № 17 к Договору).
4.1.1.8 Условия настоящего Договора имеют приоритет перед условиями Соглашения о консорциуме. Внесение любых изменений в Соглашение о консорциуме после заключения Договора допускается только с письменного согласия Заказчика.  

4.1.2 Принятие Подрядчиком Условий на Строительной площадке   
Подрядчик обеспечивает себя информацией относительно климатических, природных, местных, административных, нормативных и любых иных условий в месте проведения Работ (кроме тех, которые относятся к предоставляемым Заказчиком исходным данным по условиям настоящего Договора). Обеспечение информацией Подрядчик осуществляет в т.ч., но не ограничиваясь, путем направления письменных запросов Заказчику, а Заказчик предоставляет Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию при ее наличии.

Подписание настоящего Договора предполагает знание Подрядчиком условий, действующих на Строительной площадке в частности и в районе проведения Работ в целом, включая, но не ограничиваясь, нижеперечисленной информацией: 

4.1.2.1 Планы и описания Строительной площадки и прилегающих территорий, сетей инженерных коммуникаций и точек подключения к ним, подъездные пути и подходы; 

4.1.2.2 Наличие и состояние автомобильных и железных дорог, водных путей, мостов, аэропортов и любых иных сооружений, необходимых для доставки на Строительную площадку материалов, оборудования, механизмов и иных грузов; 

4.1.2.3 Места для размещения и/или проживания работников Подрядчика, а также для разгрузки, проверки, складирования и хранения материалов и оборудования; 

4.1.2.4 Оборудование, инструменты, материалы и сооружения, необходимые как для начала Работ, так и во время их проведения; 

4.1.2.5 Специфический характер и конкретные трудности, связанные с проведением Работ по настоящему Договору; 

4.1.2.6 Климатические, погодные и топографические условия, характеристики почв и условия окружающей среды.
Отсутствие у Подрядчика информации о каких-либо значимых условиях, действующих на Строительной площадке в частности и в месте проведения Работ в целом, которые любой компетентный подрядчик, имеющий достаточный опыт работы должен был бы знать и учитывать, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильную оценку сложности, продолжительности и стоимости выполнения Работ в рамках настоящего Договора. 
4.2 Иные обязанности Подрядчика

В рамках Цены Работ, указанной в статье 3 настоящего Договора, Подрядчик:

4.2.1 Обеспечивает (с учетом положений, указанных в преамбуле Договора) выполнение Работ по настоящему Договору оборудованием и материалами, инструментами, оснасткой, приспособлениями и техникой, инженерно-техническим персоналом, квалифицированной рабочей силой в соответствии с настоящим Договором и требованиями действующего законодательства (в т.ч. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СП 48.13330.2019).  
4.2.2 Обеспечивает надлежащую организационную структуру для подготовки и производства Работ, управления, контроля и координации на строительной площадке. В целях эффективного взаимодействия с Заказчиком организационная структура Подрядчика должна включать следующие должности:
· Руководитель (директор) проекта;
· Руководитель обеспечения материально-техническими ресурсами;
· Руководитель строительно-монтажных работ;
· Руководитель электромонтажных работ; 

· Руководитель пуско-наладочных работ;
· Руководитель обеспечения безопасного производства работ, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
· Руководитель обеспечения и контроля качества.

Наименование должностей может быть изменено в соответствии с внутренней хозяйственной документацией Подрядчика по согласованию в Заказчиком.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения УНР по указанному(ым) в нем Этапу (ам) работ, Подрядчик обязан назначить ответственных представителей, указанных выше для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок и описание объема полномочий с указанием на любые ограничения таких полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей. Подрядчик обязан так же обеспечить письменное уведомление Заказчика при замене своего Представителя не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до его замены.

4.2.3 Отвечает за мобилизацию-демобилизацию всех своих ресурсов, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Договору, обеспечивает транспортировку, проживание, питание персонала.

4.2.4 Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий (т.ч. лицензий на обращение с опасными отходами), дающих право производства Работ по Договору, требуемых в соответствии с законодательством РФ, в т.ч. разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы и технических средств. Если в ходе выполнения Работ какие-либо лицензии, сертификаты и иные разрешения Подрядчика будут аннулированы, признаны недействительными или утратят силу по иным основаниям, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее уведомление и в разумный срок получить необходимую лицензию, сертификат или разрешение. Если в ходе выполнения Работ законом или иным нормативным актом будет установлена необходимость Подрядчику получить дополнительные лицензии, сертификаты, разрешения, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее письменное уведомление и в разумный срок получить необходимую лицензию, сертификат или разрешение.

4.2.5 Обязанности Подрядчика в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и экологии: 

4.2.5.1 Гарантирует соблюдение и исполнение внутренних регламентирующих документов Заказчика в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и экологии в дополнение к действующим на территории РФ нормативным документам.

4.2.5.2 Подрядчик обязан обеспечить сбор, транспортирование, обезвреживание, утилизацию и размещение отходов, образующихся в результате выполнения Работ по настоящему Договору, за свой счет путем заключения договора со специализированной организацией с соблюдением норм законодательства. Подрядчик обязан к моменту начала выполнения работ предоставить заверенную надлежащим образом копию указанного договора; в последующем ежемесячно предоставлять по требованию Заказчика копии документов, подтверждающих фактические сбор, транспортирование, обезвреживание, утилизацию и размещение отходов.

4.2.5.3 Подрядчик обязан обеспечить наличие непосредственно в местах производства работ металлических контейнеров для накопления отходов производства; по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 дня, организовывать вывоз отходов производства с мест проведения работ.

4.2.5.4 Затраты Подрядчика на сбор, транспортирование, обезвреживание, утилизацию и размещение отходов включены в стоимость работ по Договору и отдельному возмещению не подлежат.

4.2.5.5 В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, указанных в п.п.4.2.5.2 и 4.2.5.3 Договора (в т.ч. при досрочном прекращении настоящего Договора) Заказчик вправе направить Подрядчику соответствующее письменное уведомление с установлением срока на устранение каждого выявленного нарушения. При неисполнении требования Заказчика последний вправе поручить выполнение данных обязательств третьему лицу с отнесением на Подрядчика всех соответствующих расходов.
4.2.5.6 Подрядчик обязан обеспечить ежедневное присутствие на Объекте в дневное, а также при выполнении работ в вечернее и ночное время - специалистов по охране труда (далее специалист по ОТ), без исполнения ими смежных обязанностей в количестве из расчета не менее 1 (один) специалист по ОТ на каждые 50 (пятьдесят) работников, а также в количестве 1 (одного) специалиста по ОТ при количестве работников менее 50 (пятидесяти) человек. О конкретном месте постоянного нахождения на Объекте специалиста (ов) по ОТ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика (в порядке, предусмотренном настоящим Договором для направления письменных уведомлений) одновременно с предоставлением приказа о его (их) назначении. Аналогичным образом Заказчик уведомляется об изменении такого места нахождения или численности специалистов по ОТ на Объекте.

4.2.6 Объем Работ, выполняемых собственными силами Подрядчика (без привлечения Субподрядчиков), должен составлять не менее 50% объема Работ, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).  

 Если подрядчик является консорциумом:  
 Совокупный стоимостной объем работ, передаваемых на исполнение субподрядчикам, в любом случае не может составлять более 50 % от указанного в Разделительной ведомости объема работ (Приложение №17 к Договору) применительно к стоимостному объему работ каждого Участника консорциума соответственно. 

4.2.6.1. Обязанности Подрядчика в части привлекаемых для исполнения Договора работников и по согласованию привлекаемых к выполнению работ/оказанию услуг субподрядчиков (субисполнителей):
4.2.6.1.1. Подрядчик предварительно письменно согласовывает с Заказчиком перечень (поименный список) работников Подрядчика, а также работников привлеченных им субподрядчиков (субисполнителей), при оформлении их допуска на Объект Заказчика. С указанной целью Подрядчик предоставляет в качестве приложений к перечню копии заключенных с работниками трудовых либо гражданско-правовых договоров. 
В случае не предоставления вышеуказанного перечня Заказчик вправе отказать работникам Подрядчика в допуске на Объект, при этом Подрядчик несет ответственность за сроки выполнение своих обязательств по настоящему Договору.  

4.2.6.1.2. Подрядчик письменно согласовывает с Заказчиком перечень субподрядчиков (субисполнителей), привлекаемых для выполнения работ
.

Для согласования субподрядчика (субисполнителя) Заказчику должны быть предоставлены следующая информация и документы по нему: 

· какие именно работы/услуги (со ссылкой на конкретные номера/шифры/разделы РД, если применимо) предполагается поручить данному субподрядчику (субисполнителю) и их стоимостной объем в соотношении с общим стоимостным объемом Работ по Договору; 

· полное наименование, реквизиты; 

· выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (копия), полученная не более чем за 30 (тридцать) дней до даты предоставления Заказчику (для юридического лица или ИП); 

· свидетельства о государственной регистрации, постановке на налоговый учет, уставные документы (копии) – для юридического лица или ИП; 

· паспортные данные (для физического лица или ИП) с оформленным согласием физического лица или ИП на обработку персональных данных Заказчиком;

· выписка из реестра членов СРО, содержащая данные, позволяющее производить работы; 

· сведения о наличии успешного опыта выполнения аналогичных работ;

· наличие ресурсной базы (персонала, материально-технических ресурсов). 

Заказчик рассматривает запрос в течение пяти рабочих дней и согласовывает субподрядчика (субисполнителя) либо направляет мотивированный отказ в согласовании.

4.2.7 Подрядчик предоставляет на утверждение Заказчику производственные планы выполнения Работ, а также отчетность по их выполнению с периодичностью, в сроки и в порядке в соответствии с Методикой планирования и отчетности по Договору (Приложение № 4 к Договору). 

В производственном плане выполнения Работ указываются в том числе наименование и количество техники, инструментов и механизмов, а также трудовых ресурсов (количество персонала Подрядчика на строительной площадке с указанием специальностей/квалификации), которые должен обеспечить Подрядчик на строительной площадке в соответствующий период времени. 

4.2.8. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и, при необходимости, получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

4.2.9 По завершении Работ, в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта окончательной приемки Работ по Договору, вывозит со строительной площадки все собственные оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставляет после себя строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам, а так же предоставляет Заказчику документацию, подтверждающую утилизацию вредных веществ (материалов).

4.2.10 Немедленно извещает Заказчика и до получения от него письменных указаний приостанавливает Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ, иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее выполнения в срок. В данном случае на Подрядчика не распространяется ответственность, предусмотренная п. 9.1. настоящего Договора. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь ответа Заказчика на предупреждение, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

4.2.11 В срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты завершения соответствующего Этапа/Подэтапа работ направляет Заказчику письменное извещение о завершении Работ и готовности их сдаче.

4.2.12 Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2.13 Устраняет в течение 30 (тридцати) дней или в течение иного срока, указанного Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. В случае выхода из строя материалов или оборудования, предоставляемого Подрядчиком, производит их замену своими силами и за свой счёт в течение срока, согласованного с Заказчиком.

4.2.14 Обеспечивает своевременное ведение и хранение документации на месте производства Работ, а также предоставляет Заказчику, организациям, осуществляющим Авторский и Независимый технический надзор, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в т.ч. все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

4.2.15 В случаях, когда это предусмотрено настоящим Договором или нормативными документами, предъявляет Заказчику законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получает разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического этапа.

4.2.16 До начала строительства при необходимости согласовывает с владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования с составлением акта о состоянии дорог.

4.2.17 Обеспечивает полный и беспрепятственный доступ в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика, представителям надзорных органов РФ, представителям Независимого технического надзора во все места деятельности Подрядчика, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору. Указанные лица имеют право проверять любую из Работ, выполняемую Подрядчиком, его строительное оборудование, документацию, рабочую силу, используемые материалы и изделия. Заказчик, представители Заказчика, представители надзорных органов РФ, представители Независимого технического надзора, обнаружившие при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора строительного подряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязаны немедленно заявить об этом Подрядчику и дать необходимые указания. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда. Подрядчик обязан обеспечить все необходимые устройства и оборудование, чертежи, документацию, образцы и пробы, помощь и взаимодействие, включая временную приостановку работ, которые могут потребоваться для проведения вышеуказанных инспекций, тестирования и проверок. Все действия представителей Заказчика, представителей надзорных органов РФ, представителей Независимого технического надзора оформляются соответствующими документами, подписанными ими и Подрядчиком. В случае отказа от подписания Подрядчика, документ считается подписанным в одностороннем порядке. 

4.2.18 В срок не позднее 10 (десяти) дней с момента направления извещения о завершении Работ, указанного в п. 4.2.11. Договора, предоставляет Заказчику полный комплект исполнительной документации в 2 оригиналах на бумажных носителях и в 1 экземпляре на электронном носителе (в отсканированном виде) в формате PDF в программе Аdobе Асrobat, для проверки и получает в течение 5 рабочих дней заключение о правильности оформления и комплектности в объеме, предусмотренном Договором, действующим законодательством, нормативно-технической документацией.  
4.2.19 Обеспечивает охрану находящихся на строительной площадке принадлежащих Подрядчику или переданных ему Заказчиком материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов, а также результата выполненных Работ в течение срока выполнения Работ по настоящему Договору до момента подписания Акта окончательной приемки Работ по Договору. Риск необеспечения сохранности результата Работ, сохранности материалов, оборудования, техники и другого имущества вплоть до полного завершения и приемки Заказчиком всех работ по Договору несет Подрядчик. 
4.2.20 В течение всего срока выполнения Работ обеспечивает на строительной площадке все необходимые меры противопожарной безопасности, радиационной безопасности (при организации контроля качества сварных соединений радиографическим методом).

4.2.21 Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях, связанных с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

· аварии (в течение 2 (двух) часов);

· несчастные случаи (в течение 2 (двух) часов);

· хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

· забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Работ, взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по настоящему Договору (в течение 24 (двадцати четырех) часов).

4.2.22 Проводит все лабораторные испытания качества Работ, применяемых материалов (конструкций) и комплектующих изделий, требуемые в соответствии с Договором и нормативными актами. 

4.2.23 В течение 5 (пяти) дней после окончания выполнения Работ Подрядчик передает Заказчику все материалы (МТР), полученные при выполнении Работ (в т.ч. разборке и демонтаже ), в т.ч. содержащие лом черных (категории 3А; 5А; 12А; 17А; 19А; 20А; 22А, согласно ГОСТ 2787-75) и цветных металлов с оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений по форме №М-35), кроме подлежащих утилизации отходов, сбор, вывоз, сдачу и утилизацию которых Подрядчик обязан обеспечить путем заключения за свой счет договора со специализированной лицензированной организацией.

4.2.24 Принимает участие в решении всех возникающих в ходе производства работ технических и организационных вопросах совместно с представителями Заказчика, проектными организациями и субподрядчиками, в т.ч. но не ограничиваясь, постоянно посещает совещания, организуемые Заказчиком.

4.2.25 Извещает Заказчика письменно за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности отдельных ответственных узлов и подлежащих скрытию работ. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подтверждения Представителя Заказчика по техническим причинам или Представитель Заказчика не был информирован о сроке приемки, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее в сроки, согласованные с Заказчиком. 

Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подтверждения Представителя Заказчика в виду неявки последнего, несмотря на своевременное письменное приглашение на приемку, то по требованию Представителя Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ и в случае обнаружения несоответствия результатов работ рабочей документации и/или иных недостатков переделать данные работы за свой счет, в обратном случае вскрытие и восстановление результатов работ оплачивает Заказчик.

4.2.26 Предусматривает мероприятия по соблюдению норм ведения строительно-монтажных работ в пределах городской черты (обмывка колес автотранспорта, выезжающего с площадки строительства, защита открытых кузовов автотранспорта, вывозящего строительный мусор, и т.п.)

4.2.27 Подрядчик несет ответственность за достоверность предоставленных документации и сведений, а также за наличие у Субподрядчиков разрешительной документации для выполнения работ. 
4.2.28 Производит замену субподрядчика по требованию Заказчика без увеличения цены Договора в следующих случаях: 

· субподрядчик предварительно не согласован Заказчиком;

· выявление недостоверности сведений и/или документации, предоставленной Заказчику для согласования субподрядчика; 

· выполнение субподрядчиком работ с нарушением условий договора или требований нормативных правовых актов; 

· отсутствие у субподрядчика разрешительной документации для выполнения работ.

4.2.29 Если замена субподрядчика осуществляется по инициативе Подрядчика, согласовывает субподрядчика с Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором.

4.2.30 Подрядчик несет ответственность за выполнение работ своими субподрядными организациями таким же образом, как и за выполнение работ своими собственными силами, если иное не установлено законом.

В случае выявления Заказчиком фактического выполнения Работ несогласованным с Заказчиком субподрядчиком (в соответствии с требованиями, установленными п. 4.2.6. настоящего Договора) Заказчик вправе воспользоваться одним или нескольким из нижеуказанных прав:

· потребовать немедленного удаления со строительной площадки (места выполнения Работ) соответствующего субподрядчика (в т.ч. его работников, имущества и т.п.); при этом Подрядчик обязан обеспечить в связи с таким удалением непрерывность цикла выполнения Работ и не вправе ссылаться на исполнение соответствующего требования Заказчика как на основание исключения своей ответственности за сроки и качество выполненных Работ;

·  отказаться от приемки Работ, выполненных таким субподрядчиком, от Подрядчика.

4.2.31 Исполнять требования гарантий и заверений (нести ответственность за их исполнение), указанных в Приложении № 2 к Договору.  
4.2.32 Подрядчик до даты начала работ, указанной в УНР, обязан разработать и согласовать:

- ППР(ПОР)/технологическую карту с Заказчиком и владельцем существующих сетей, получить письменное разрешение на производство работ от владельца существующих сетей, инженерных коммуникаций; 

- Схему ограждения мест производства работ на период производства работ.

4.2.33 В случае нарушения Подрядчиком любого из сроков выполнения Работ по Договору, установленных в Приложении № 1 к Договору, в т.ч. промежуточных, более чем на 10 (десять) календарных дней, разработать и согласовать с Заказчиком обязательные к исполнению мероприятия по вхождению Подрядчиком в план выполнения работ по настоящему Договору.   
4.2.34 Соблюдать порядок пропускного и внутриобъектового режима (Приложение № 6 к Договору).
4.2.35 Обязанности в области охраны плодородного слоя почвы при производстве земляных работ: 

4.2.35.1 Обеспечивать снятие плодородного слоя почвы в границах Строительной площадки до начала производства работ, техникой, инженерно-техническим персоналом, квалифицированной рабочей силой в соответствии с настоящим Договором и требованиями действующего законодательства (в т.ч. ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ).
4.2.35.2 Обеспечивать складирование снятого плодородного слоя почвы в бурты согласно требованиям ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель». Сдача складированного плодородного слоя Заказчику путем подписания акта приема-передачи.  
4.2.35.3 Обеспечивает вывоз и доставку плодородного грунта в место, согласованное местной Администрацией, и сдачу его от имени Заказчика местной Администрации.
4.2.35.4 Затраты Подрядчика на снятие, складирование и перевозку плодородного слоя почвы включены в стоимость Договора, дополнительно Заказчиком не оплачиваются.
4.2.36 Подрядчик и его Субподрядчики при объявлении в Российской Федерации либо в регионе проведения Работ чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности по причине распространения/угрозы распространения вирусных инфекций новых типов (например, COVID2019) обязаны:

4.2.36.1 обеспечить выполнение требований нормативно-правовых актов федерального, регионального и муниципального уровня в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в т.ч. рекомендаций профильных органов государственной и муниципальной власти и их должностных лиц (далее – Нормативные требования);

4.2.36.2 отслеживать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе выполнения работ, контролировать выполнение профилактических мероприятий на объектах, соблюдать и требовать исполнения от своих работников Нормативных требований;

4.2.36.3 обеспечить постоянный неснижаемый запас средств защиты (одноразовых или многоразовых защитных масок, защитных одноразовых перчаток, антибактериальных средств или антибактериальных гелей и устройств для коллективного применения антибактериальных средств), а также  средств для измерения температуры работников (личные термометры, инфракрасные измерители температуры и проч.) в количестве, рассчитанном на обеспечение всех работников Подрядчика и Субподрядчика, выполняющих работы на объекте. 

4.3 Права Подрядчика 
4.3.1 Подрядчик имеет право на беспрепятственный и круглосуточный доступ к Объекту своих сотрудников / субподрядчиков при соблюдении требований, установленных настоящим Договором. 

4.3.2 Подрядчик вправе не приступать к выполнению соответствующего Этапа (Подэтапа) Работ при непредставлении ему Заказчиком части РД, необходимой для производства данной части (этапа) Работ по Договору. В этом случае срок выполнения Работ сдвигается пропорционально периоду просрочки исполнения со стороны Заказчика (но с учетом положений п. 3.1.7 настоящего Договора).
4.3.3 Подрядчик вправе, предварительно письменно уведомив Заказчика, приостановить Работы в случае появления условий, препятствующих ведению безопасного производства Работ. Вправе не выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению установленных законодательством требований к охране окружающей среды и безопасности выполнения Работ. Подрядчик обязуется незамедлительно письменно уведомлять Заказчика, если его указания приводят к таким нарушениям. 
4.3.4 Подрядчик имеет право требовать оплаты Заказчиком надлежащим образом выполненных и сданных Заказчику работ в соответствии с настоящим Договором. 

4.3.5 Срок выполнения Работ Подрядчиком увеличивается пропорционально времени простоя по вине Заказчика (но с учетом положений п. 3.1.7 настоящего Договора). 
4.3.6 Подрядчик вправе приступить к Работам по настоящему Договору на Строительной площадке исключительно после передачи ему Заказчиком копии полученного последним разрешения на строительство.
4.3.7  Подрядчик также имеет иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.
4.4. Обязанности Заказчика 
4.4.1 До начала производства Работ передать Подрядчику Строительную площадку (место производства Работ), пригодную для выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору при условии своевременного исполнения обязательств Подрядчиком.
4.4.2 Принимать выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с их фактическим качеством и объемом выполнения. 
4.4.3 Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в размерах и сроки, установленные Договором.
4.4.4 Обеспечить своевременное начало работ путем передачи строительной площадки.
4.4.5 Обеспечить беспрепятственный проход на территорию Заказчика работников Подрядчика / работников привлеченных им субподрядчиков (субисполнителей), при условии соблюдения Подрядчиком требований п. 4.2.6 Договора, при соблюдении действующих у Заказчика правил пропускного режима. 
4.4.6 Заказчик также имеет иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством РФ.

4.5 Права Заказчика
4.5.1 Получать от Подрядчика на любом этапе выполнения Работ информацию о ходе ее выполнения.
4.5.2 Обратиться в органы государственного контроля и надзора с целью определения соответствия качества выполненных Работ установленному уровню, либо определить качество самостоятельно с оформлением соответствующего акта.
4.5.3 На основании ст. 717 Гражданского кодекса (ГК) РФ отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или в части), направив Подрядчику соответствующее уведомление, в котором указывается срок, с которого Договор (полностью/в части) считается прекратившим своё действие. Если в уведомлении такой срок не указан, то Договор (полностью/в части) считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком такого уведомления. В случае если отказ Заказчика был обусловлен неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору (ст. 715 ГК РФ), то последний утрачивает право на возмещение любых своих расходов (убытков), понесенных в связи с таким отказом Заказчика, но не утрачивает право на оплату фактически надлежаще выполненных Работ по Договору. 

Приостановить Работы (полностью или в части), направив Подрядчику соответствующее уведомление. При реализации Заказчиком данного права применяются положения п.3.1.7 настоящего Договора (за исключением случаев, когда такая приостановка вызвана нарушением Подрядчиком тех или иных условий/требований настоящего Договора).
4.5.4 При обнаружении недостатков Работ требовать их устранения в согласованные Сторонами сроки.
4.5.5 Устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, в случае, если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены с надлежащим качеством и в сроки, в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.5.6 В случае необходимости приостановить Работы, изменить сроки и объем Работ, указанные изменения оформляются соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
4.5.7 Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения стоимости Работ в случае, если качество и объемы выполненных Работ не соответствуют условиям настоящего Договора либо обычным требованиям, предъявляемым к Работам, выполняемым по настоящему Договору.
4.5.8 Представлять Подрядчику счета для оплаты штрафных санкций, взысканных с Заказчика органами государственного контроля и надзора, вследствие некачественного выполнения Работ Подрядчиком.

4.5.9 Заказчик имеет право контролировать (в т.ч. разрешать или запрещать) допуск на строительную площадку оборудования и материалов Подрядчика в зависимости от его фактического технического состояния перед первичным заездом. Заказчик вправе:

- в любое время осуществить проверку наличия документов, разрешающих осуществление трудовой деятельности на территории РФ, у представителей Подрядчика, находящихся на строительной площадке Заказчика;

-не допустить или удалить с территории строительной площадки представителей Подрядчика, у которых отсутствуют разрешительные документы.
При этом, такие действия Заказчика не являются нарушением настоящего Договора.

4.5.10 Если в течение 2 (двух) дней с даты направления Подрядчиком Заказчику не согласованы мероприятия по вхождению Подрядчиком в план выполнения работ по Договору, преставление которого предусмотрено п. 4.2.33 Договора, Заказчик вправе направить Подрядчику письменное уведомление, в котором дать обязательные для исполнения указания о режиме (сменности) выполнения Работ и списочном количестве работников Подрядчика, необходимых для вхождения Подрядчика в план выполнения Работ по настоящему Договору, а также разумный срок на их исполнение.
4.5.11 В случае непредставления Подрядчиком полного комплекта исполнительной документации в момент сдачи полного комплекса Работ по Договору, в момент передачи Заказчику фактически выполненных Работ в случае досрочного (полного или частичного) прекращения Договора или не предоставления в установленный срок затребованного Заказчиком комплекта исполнительной документация в связи с предоставлением Подрядчиком к приемке Заказчиком текущего объема выполненных Работ – Заказчик вправе нанять независимую экспертную организацию, имеющую необходимую разрешительную документацию для выполнения соответствующих исследований, для проведения комплексного обследования выполненных Подрядчиком Работ, не подтвержденных соответствующей исполнительной документацией, с целью восстановления исполнительной документации по ним. Оплата Заказчиком таких Работ осуществляется не ранее восстановления Заказчиком непредставленной Подрядчиком исполнительной документации и производится путем зачета понесенных Заказчиком расходов на восстановление указанной документации в счет любых встречных денежных требований Подрядчика (в т.ч. к сумме сформированного гарантийного фонда).

4.5.12 В случае непредставления Подрядчиком в установленный Заказчиком срок (в т.ч. при досрочном (полном или частичном) прекращении настоящего Договора) документов и информации (копий договоров, накладных, счетов-фактур, товаросопроводительных документов, документов об оплате и оприходовании на склад и т.п.), подтверждающих наличие на Объекте строительства (в месте проведения Работ или в оборудованных на Объекте складских помещениях Подрядчика) материалов и оборудования, входящих в иждивение Подрядчика (в т.ч. непредставление материалов и оборудования для осмотра Заказчику), при том, что согласно настоящему Договору данное оборудование и материалы уже должны быть приобретены и использованы Подрядчиком для выполнения соответствующих Работ, Заказчик вправе:

· считать соответствующие оборудование и материалы не приобретенными Подрядчиком; указанное, среди прочего, лишает Подрядчика права в последующем предъявлять Заказчику любые убытки, связанные с досрочным прекращением настоящего Договора, вызванные несением Подрядчиком затрат на приобретение такого оборудования и материалов;

· в одностороннем уведомительном порядке изменить условие об иждивении, закрепленное в настоящем Договоре, исключив из нее вышеуказанное оборудование и материалы.
5. Порядок производства Работ
5.1 Обеспечение материалами и оборудованием 
На основании ст. 745 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность по обеспечению строительства материалами и оборудованием по Договору несет Подрядчик, за исключением обеспечения Заказчиком оборудованием и материалами, указанными в Приложениях №№ 4.1, 4.2 к Приложению № 1 к настоящему Договору (далее - «Давальческие материалы и оборудование»). Подрядчик предварительно (до размещения заказов на изготовление или изготовления оборудования и материалов) согласовывает с Заказчиком все материалы и оборудование (в т.ч., но не ограничиваясь, их технические характеристики), необходимые для выполнения Работ по Договору, путем направления Заказчику соответствующего письменного запроса с Приложением перечня материалов и оборудования. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного запроса уведомляет Подрядчика о согласовании либо в тот же срок предоставляет обоснованные замечания. В случае мотивированного отказа Заказчика от согласования Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней вносит в перечень материалов и оборудования необходимые изменения и направляет ее Заказчику на повторное рассмотрение.   
5.1.1. Подрядчик в сроки, необходимые для своевременного выполнения Работ по Договору, приобретет и доставит на Строительную площадку материалы. Все приобретаемые им материалы на момент доставки на Строительную площадку должны быть новыми, и не должны были использоваться ранее, должны соответствовать установленным стандартам изготовления, техническим правилам/ и/или в отсутствие технических правил являться полностью пригодными для использования по предназначению, должны быть упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.
5.1.1.1 Все материалы подлежат обязательному входному контролю. Подрядчик обязан осуществлять входной контроль предоставляемых им материалов, который включает проверку: 

- наличия соответствующих сертификатов;


- наличия и надлежащего заполнения документов о качестве и соответствии приведенных в нем данных; 

- характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции и т.д.;


- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий;


- правильности складирования и хранения;


- проверку сроков годности и соответствия требованиям проекта. 
Заказчик оставляет за собой право участвовать во входном контроле предоставляемых Подрядчиком материалов. Подрядчик обязан сообщить о планируемой дате и времени проведения входного контроля не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до этой даты.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для выполнения работ в рамках настоящего Договора.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты качества, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности и иных необходимых свойствах материалов, которые предоставляются Подрядчиком, за 5 (пять) рабочих дней до начала их использования. 

По требованию Заказчика Подрядчик в течение трех рабочих дней с момента получения требования обязан до начала использования каких-либо материалов представить Заказчику соответственно для утверждения образцы этих материалов вместе с пояснительной информацией.

Заказчик вправе отдать Подрядчику указание о замене материалов, которые не обладают достаточным качеством. Ненадлежащее качество материалов подтверждается актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных дней за свой счет заменить такие материалы. 

Транспортировку предоставляемых Подрядчиком материалов до строительной площадки, их разгрузку, складирование и охрану осуществляет Подрядчик за свой счет.
5.1.2 Подрядчик в сроки, установленные Договором, приобретет и доставит на строительную площадку оборудование, отвечающее требованиям настоящего Договора и Приложений к нему. 
Все предоставляемое Подрядчиком оборудование должно быть новым, свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, комплектным, отвечать требованиям технических правил, действующих на территории РФ, иметь сертификат соответствия промышленной безопасности. Оборудование должно быть обеспечено сертификатами, протоколами заводских испытаний, запасными частями на время пуска и гарантийный период эксплуатации. На все предоставляемое Подрядчиком оборудование должен быть указан гарантийный срок службы и время наработки на отказ.

Подрядчик заверят Заказчика о том, что является законным правообладателем программного обеспечения, установленного и передаваемого Заказчику в составе оборудования, используемого для выполнения Работ, а также о том, что заключения в отношении данного оборудования сублицензионного соглашения между Сторонами не требуется в силу ст. 1280 Гражданского кодекса РФ.
Подрядчик должен самостоятельно организовать доставку оборудования на Строительную площадку, используя тот вид транспорта, который Подрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах. При этом Подрядчик составляет схемы транспортировки оборудования на строительную площадку и предварительно за 20 (двадцать) календарных дней до момента начала транспортировки оборудования согласовывает их с Заказчиком.
Оборудование предоставляется в упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке, возможных перевалках и хранении и соответствовать требованиям технических правил к условиям и срокам хранения. Перед упаковкой оборудование, требующее защиты, должно быть защищено специальным покрытием, обеспечивающим его сохранность от повреждений и коррозии во время транспортировки и хранения. Оборудование должно быть маркировано таким образом, чтобы позволять идентифицировать его в соответствии с отгрузочной/ товаросопроводительной документацией. Маркировка наносится с двух сторон на упаковку, в случае отсутствия упаковки - непосредственно на оборудование. В случае невозможности нанесения маркировки на оборудование, ее необходимо нанести на бирки, надежно прикрепленные к оборудованию.

Заказчик или его представители имеют право провести технический контроль и/или испытания оборудования на заводе-изготовителе для подтверждения соответствия технических требований к нему. Если оборудование, подвергшееся техническому контролю и/или испытаниям, не отвечает техническим требованиям к используемому оборудованию, Подрядчик должен заменить его, либо привести в соответствие с техническими требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, если не будет доказана вина Заказчика. 
Подрядчик несет ответственность за повреждение и коррозию оборудования, приобретаемого и доставляемого Подрядчиком, вследствие его ненадлежащей упаковки, недостаточной и/или несоответствующей консервации при соблюдении условий транспортировки и хранения, а равно за доставку оборудования в ненадлежащее место в случае неполноценной и/или неправильной маркировки.

После отправки каждой партии оборудования, приобретаемого и доставляемого Подрядчиком, с завода-изготовителя в течение 3 (трех) рабочих дней, но до прибытия партии оборудования на строительную площадку, Подрядчик направляет Заказчику уведомление с описанием оборудования, указанием пункта и способа отправки, а также ориентировочного времени и пункта прибытия на строительную площадку. 

Одновременно с оборудованием Подрядчик обязан передать Заказчику полный комплект товаросопроводительной документации, в т.ч. инструкции по эксплуатации и ремонту заводов-изготовителей оборудования и материалов на русском языке, сертификаты качества, протоколы испытаний качества, паспорта заводов–изготовителей оборудования и другие документы на оборудование. 

Не менее чем за 5 дней до прибытия оборудования, приобретаемого и доставляемого Подрядчиком, на строительную площадку Подрядчик уведомляет Заказчика о дате прибытия и представляет Заказчику спецификацию отгрузочных мест. Заказчик вправе обеспечить в установленные сроки присутствие своих представителей при приемке оборудования. 
Подрядчик обязан организовать участие представителя завода-изготовителя во входном контроле оборудования, приобретаемого и доставляемого Подрядчиком.

Внешний осмотр тары и упаковки оборудования, приобретаемого и доставляемого Подрядчиком, с целью выявления наружных повреждений и проверка соответствия количества отгруженных и поступивших на Строительную площадку единиц оборудования, указанного в отгрузочной товаросопроводительной документации, а также вскрытие отдельных ящиков или всех ящиков каждой партии оборудования с целью проведения проверки целостности оборудования производится представителями Подрядчика и Заказчика на строительной площадке в течение 7 (семи) рабочих дней с даты доставки оборудования на Строительную площадку.

По результатам проведения осмотра и проверки Сторонами составляется и подписывается акт осмотра и проверки, в котором указывается:

· дата и место составления акта;

· номер и дата настоящего Договора;

· наименование оборудования;

· состояние тары и консервации;

· количество мест всей партии оборудования;
· номера мест, в которых обнаружены недостача и/или дефект (при наличии);

· описание обнаруженных дефектов и повреждений с приложением фотографий дефектов (для Актов рекламаций).

Если по результатам проведения осмотра и проверки оборудования, приобретаемого и доставляемого Подрядчиком, Сторонами составляется акт рекламации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в акте, за свой счет устранить некомплектность, иные дефекты и/или недостатки в оборудовании. При этом устранение некомплектности, иных дефектов и/или недостатков в оборудовании в установленный срок не дает право Подрядчику на продление сроков выполнения Работ. В случае не устранения некомплектности, иных дефектов и/или недостатков в оборудовании Подрядчиком в указанные в акте рекламации сроки, Заказчик вправе по своему выбору устранить несоответствие самостоятельно или путем привлечения третьих лиц, с отнесением всех расходов по устранению таких недостатков на Подрядчика. 

Если Заказчик не обеспечил в установленные сроки явку своих представителей для осуществления приемки оборудования, то Подрядчик самостоятельно осуществляет осмотр и проверку оборудования и по результатам такого осмотра и проверки составляет акт доставки оборудования на строительную площадку с указанием сведений, поименованных в абзаце третьем настоящей Статьи. Составление Подрядчиком одностороннего акта не ущемляет прав Заказчика на проведение осмотра оборудования и составления акта рекламации. По требованию Заказчика Подрядчик обязан в сроки, указанные Заказчиком, принять участие в составлении акта приемки оборудования Заказчиком.
Если при совместной проверке оборудования на Строительной площадке, а равно при проверке оборудования Заказчиком после составления Подрядчиком одностороннего акта доставки оборудования, представители Подрядчика и Заказчика разойдутся во мнении, то любая из Сторон может предъявить оборудование независимой экспертной организации на повторную проверку. Свидетельство, выдаваемое этой организацией, будет являться основанием для рекламации. Затраты по привлечению экспертной организации относятся на виновную Сторону.

Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний оборудования, Подрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности оборудования, в т.ч. меры, установленные техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный подрядчик.

Если в результате неисполнения Подрядчиком обязанности по обеспечению сохранности оборудования какое-либо оборудование погибнет или будет повреждено, Заказчик по своему выбору вправе:


- дать Подрядчику указание приобрести оборудование взамен уничтоженного или поврежденного за счет Подрядчика;


- дать Подрядчику указание отремонтировать поврежденное оборудование;


- самостоятельно приобрести новое с отнесением расходов на счет Подрядчика.

5.1.3 Условия обеспечения Оборудованием и материалами Заказчиком 
Подрядчик своими силами и в счет цены Работ по Договору обеспечивает своевременную приемку от Заказчика Давальческих материалов и оборудования, транспортировку от мест хранения (удаленный склад Заказчика (удаленность до 35 км) до места производства работ, прочие необходимые перемещения в пределах площадки. Прием Подрядчиком предоставляемых Заказчиком Давальческих материалов и оборудования осуществляется совместно с представителями Заказчика, Подрядчика, о чем составляется:

 - акт приема-передачи оборудования в монтаж (по форме ОС-15) – для оборудования;

- накладная на отпуск материалов на сторону (Типовая межотраслевая форма №М-15) – для материалов и их использования в составе Работ по Договору. 

Датой передачи Заказчиком Давальческих материалов и оборудования считается соответственно дата подписания Подрядчиком Акта о приёмке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15) или накладная на отпуск материалов на сторону (Типовая межотраслевая форма № М-15). 
Приемка-передача Давальческих материалов и оборудования, вскрытие и приемка содержимого мест по упаковочным листам согласно перечню вложений, осуществляется в присутствии представителей Подрядчика и Заказчика. По результатам вскрытия Сторонами составляется Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж или Акт о недопоставке Оборудования в случае наличия таковой.

Давальческие материалы должны быть возвращены Заказчику до момента предъявления к приемке работ с подписанием Актов об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (по форме М-35) и Актов осмотра материала по качеству и количеству.

5.2 Строительные/электромонтажные/пусконаладочные работы 

5.2.1 В случаях, когда это необходимо согласно техническим правилам, Подрядчик обязан направить в компетентный орган государственной власти и/или местного самоуправления уведомление о начале работ. 

5.2.2 Подрядчик обязан согласовывать с органами, осуществляющими государственный надзор за соблюдением законодательства РФ, порядок проведения работ на строительной площадке и обеспечивать его соблюдение. Подрядчик выполняет все необходимые мероприятия с тем, чтобы соответствовать требованиям законодательства РФ. Заказчик оказывает необходимое содействие по запросам Подрядчика.
5.2.3 Подрядчик для выполнения Работ в рамках настоящего Договора самостоятельно и за свой счет обеспечивает временное или постоянное электроснабжение, снабжение водой, линии связи, охрану площадок, используемых при оказании услуг и их ограждение, автодорожные проезды к месту оказания услуг, подготовленные площадки для размещения контейнеров для временного размещения персонала или инструмента и оборудования как в дневное, так и в ночное время. При необходимости организации временного участка Подрядчика на Объекте, Подрядчик обязан:

- согласовать с Заказчиком место размещения бытовых помещений; 

- предоставить список уполномоченных лиц, ответственных за соблюдение противопожарного режима и электробезопасности бытовых помещений;
- укомплектовать бытовые помещения первичными средствами пожаротушения; 

- самостоятельно организовать сохранность своих передвижных бытовых помещений; 

- самостоятельно (собственными силами) обеспечить необходимую потребность в энергоресурсах. 
5.2.4 Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком места временного складирования ТМЦ. 
5.2.5 Подрядчик обязан обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с техническими правилами, включая работы, выполняемые субподрядчиками, с проведением технического надзора за последними. 
Подрядчик вправе в целях сооружения объектов пользоваться услугами электро-, водо- и газоснабжения, а также другими услугами, имеющимися на Строительной площадке, сведения о которых, установленные лимиты потребления и цены на которые приводятся Заказчиком. Заказчик обеспечивает подключение Подрядчика к инженерным коммуникациям, при условии выполнения Подрядчиком выданных Заказчиком Технических условий на подключение и предоставления полного пакета документов для осуществления подключения и регистрации в соответствующих органах. Подрядчик обязан на свой риск и за свой счет после согласования с Заказчиком предоставить и установить все приборы, необходимые для определения количественных показателей расходуемой энергии и воды и обеспечения для него возможности пользоваться данными услугами. Потребление данных ресурсов оплачивается Подрядчиком на основании соответствующих договоров, заключенных им (по вопросам получения информации для заключения договоров на оказание услуг водо- и электроснабжения Подрядчик вправе обратиться к Заказчику). В случае расхождений условий, предусмотренных в настоящем пункте и Приложениях к настоящему Договору, преимущественную силу имеют условия, указанные в настоящем пункте. 
5.2.6 С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан вести журналы производства Работ (форма КС-6а, утв. Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100). Подрядчик обязан по требованию Заказчика немедленно предоставлять журналы производства Работ Заказчику. Подрядчик в течение указанного срока обеспечивает исполнение указаний Представителя Заказчика, о чем делает соответствующую запись в журнале производства Работ. 

5.2.7 Скрытые работы, приемка скрытых работ.
Под скрытыми работами понимаются такие работы, результаты которых будут закрыты в результате выполнения последующих работ. 
Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Заказчиком перед их закрытием.

Подрядчик за 3 (три) дня сообщает Заказчику о необходимости приемки работ, подлежащих закрытию. Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пункта. Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только после подписания Сторонами актов сдачи-приемки скрытых работ по форме в соответствии с РД-11-02-2006.

В случае, если Заказчик, получивший уведомление Подрядчика о необходимости приемки скрытых работ, не явится в установленный срок для осмотра и принятия закрываемых работ, Подрядчик вправе составить односторонний акт об их принятии и закрыть их. При этом Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ, а Заказчик вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ на счет Заказчика.

Если закрытие работ произведено с нарушением абзаца второго настоящего пункта, по распоряжению Заказчика Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

Подписание Заказчиком актов сдачи-приемки скрытых работ не влечет последствий, предусмотренных ст.753 Гражданского кодекса РФ, свидетельствует о выполнении Подрядчиком соответствующего объема работ. Окончательная приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ осуществляется по завершению и предъявлению к сдаче всего объема Работ по Договору, включая устранение замечаний и недоделок.

5.3 Работы по обучению/инструктажу персонала Заказчика 
 5.3.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по обучению/инструктажу персонала Заказчика по Этапам/Подэтапам работ, по которым предусмотрен инструктаж (далее – обучение). 

5.3.2 Не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты начала выполнения работ по обучению Подрядчик обязуется подготовить и согласовать с Заказчиком Программу обучения персонала Заказчика.

5.3.3 Стороны установили, что в связи с тем, что Подрядчик не является образовательной организацией или образовательным учреждением, а инструктаж/обучение, проводимый по настоящему Договору, не является дополнительной образовательной программой или программой профессиональной подготовки, а является лишь передачей навыков работы с результатом выполненных Работ, наличия у Подрядчика лицензии на осуществление образовательной деятельности не требуется.

Подрядчик обязуется выполнить работы по обучению персонала Заказчика либо иных лиц по указанию Заказчика. Работы выполняются специалистами Подрядчика. По требованию Заказчика, к выполнению работ по обучению Подрядчиком должны быть привлечены специалисты завода – изготовителя оборудования. Специалисты Подрядчика, осуществляющие обучение, должны обладать квалификацией и опытом, необходимым для качественного и своевременного выполнения работ. 

Проведение обучения должно обеспечивать выполнение комплексного опробования, ввод в эксплуатацию и последующую самостоятельную эксплуатацию Оборудования и результата выполненных Работ обучаемыми. По результатам обучения в отношении всех обучаемых проводится проверка знаний в соответствии с Программой обучения, при положительном итоге которой Подрядчиком выдается документ, предусмотренный Программой обучения (далее – подтверждающий документ). 

Работы по обучению считаются выполненными надлежащим образом при получении всеми обучаемыми подтверждающего документа. При необходимости Подрядчик окажет в счет цены Договора дополнительный объем Работ для обеспечения получения такого документа всеми обучаемыми.

Заказчик вправе не подписывать Акт сдачи-приемки выполненных Работ (форма КС-2) по Этапам/Подэтапам работ, по которым предусмотрен инструктаж персонала Заказчика, до получения документа, подтверждающего прохождение обучения/инструктажа специалистами Заказчика.

6. Порядок приемки выполненных работ
6.1 Подрядчик представляет Заказчику перечень лиц, надлежащим образом уполномоченных на проверку и подписание актов о приемке выполненных этапов работ (форма КС-2), актов приемки скрытых работ (которые подписывают представитель Подрядчика и представитель авторского надзора), актов исполнительной документации со стороны Подрядчика при предъявлении выполненных Работ, и оригиналы их подписей.

6.2 Если документацией, регламентирующей производство работ, предусмотрено, что фактическое выполнение отдельных этапов работ должно подтверждаться соответствующей исполнительной документацией, Подрядчик вправе приступать к выполнению каждого из последующих этапов работ, определенных Техническим заданием, лишь в случае приемки Заказчиком предшествующего ему этапа, подтвержденной соответствующей исполнительной документацией, подписанной (утвержденной) Заказчиком.

6.3 Стороны понимают и признают, что подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки работ не освобождает Подрядчика от ответственности за ошибки, неточности или иные недостатки в документации, равно как и от ответственности за исполнение иных обязательств, предусмотренных Договором.

6.4 Подрядчик по завершении выполнения соответствующего Этапа/Подэтапа Работ согласно Приложениям № 3.1 и №3.2. к Договору предоставляет для рассмотрения Заказчику акты сдачи-приемки выполненных Работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) с приложением к ним отчета об использовании давальческого сырья и материалов (если применимо), акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (по форме М-35) (если применимо) и Акта осмотра материала по качеству и количеству (по форме Приложения № 16 к Договору) (если применимо), комплекта исполнительной документации, предусмотренного техническими правилами и Договором (для Работ, входящих в Этапы №№ 1.1, 1.5-1.8, 1.10, 1.15-1.18, 2.1, 2.5-2.6, 2,8, 2.12-2.14 и Подэтапов работ №№ 1.3.2, 1.3.3, 1.13.3.1.14, 1.14.3.1.11, 2.3.2, 2.3.3, 2.11.3.14), акта окончательной приемки работ по технической рекультивации по форме Приложения № 19 к Договору, акта о рекультивации земель на сдаваемый объем выполненных работ рекультивации земель по соответствующему Этапу/Подэтапу (для Работ, входящих в Этапы №№ 1.9 и 2.7), Отчета о распределении выполненных объемов работ между Участниками консорциума в соответствии с Разделительной ведомостью объемов работ (по форме Приложения №18 к настоящему Договору) (предусмотреть, если Подрядчик является консорциумом) и документов, подтверждающих прохождение обучения/инструктажа специалистами Заказчика. В комплект исполнительной документации по настоящему пункту входят:

· копия акта-допуска;

· журнал КС-6;

· акты освидетельствования (РД 11-02-2006);

· геодезические съемки/схемы;

· паспорта/сертификаты (на изделие, материалы, удостоверяющие тип и качество);

· документы, указанные в п. 2.10 Технического задания (Приложение № 1 к Договору);

· выкопировки из журналов работ и др. 
Дополнить, если подрядчик является консорциумом: 

Оформление и подписание документов, подтверждающих сдачу-приемку выполненных работ, осуществляется от имени Подрядчика Лидером консорциума (за исключением подписания исполнительной документации, которая оформляется соответствующим Участником консорциума). 

Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней осуществляет приемку выполненных Подрядчиком соответствующих Этапов/Подэтапов Работ путем рассмотрения и подписания Заказчиком (при отсутствии замечаний) полученных от Подрядчика соответствующих актов. 
Заказчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения вышеуказанных документов от Подрядчика направить Подрядчику подписанные Заказчиком акты, либо в тот же срок предоставить обоснованные замечания (мотивированный отказ). 
В случае ненаправления Подрядчику в указанный десятидневный срок подписанных актов либо мотивированного отказа, такие акты подлежат оплате, как если бы они были подписаны надлежащим образом на десятый день рассмотрения документов, что не лишает Заказчика предъявлять в последующем обоснованные претензии по качеству таких работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Указанный Акт должен содержать время, дату составления, указание на номер и дату Договора, в соответствии с которым он составлен, перечень необходимых доработок по Договору и сроки их осуществления. Приемка выполненных Работ производится лишь при наличии исполнительной документации о выполненных работах, подписанной (утвержденной) Заказчиком.

Окончательная приемка результата работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Сторон. Комиссия по приемке результата вышеуказанных работ начинает свою работу в пятидневный срок после получения письменного извещения от Подрядчика о готовности результата таких работ. 
Срок работы комиссии не может превышать 10 (десяти) дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика о готовности результата работ.

Окончательная приемка результата выполненных Работ производится при наличии исполнительной документации о выполненных работах, подписанной (утвержденной) Заказчиком, с оформлением:

- Актов приемки законченного строительством объекта КС-11 по форме Приложения № 14 к Договору для всех Этапов/Подэтапов работ, за исключением Этапов работ №№ 1.1, 1.5-1.8, 1.9, 1.10, 1.15-1.18, 2.1, 2.5-2.6, 2,8, 2.12-2.14 и Подэтапов работ №№ 1.3.2, 1.3.3, 1.13.3.1.14, 1.14.3.1.11, 2.3.2, 2.3.3, 2.7, 2.11.3.14;
- Актов приемки выполненных Работ по форме №КС–2 (по форме Приложения №10 к Договору) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС–3 (по форме Приложения №11 к Договору) (для Этапов работ №№ 1.1, 1.5-1.8, 1.10, 1.15-1.18, 2.1, 2.5-2.6, 2,8, 2.12-2.14 и Подэтапов работ №№ 1.3.2, 1.3.3, 1.13.3.1.14, 1.14.3.1.11, 2.3.2, 2.3.3, 2.11.3.14);

- Актов окончательной приемки работ по технической рекультивации, подписанного Сторонами, по форме Приложения № 19 к Договору (для Этапов работ №№ 1.9 и 2.7);
- Актов о рекультивации земель на сдаваемый объем выполненных работ рекультивации земель по соответствующему Этапу/Подэтапу, подписанного Сторонами, исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления (для Этапов работ №№ 1.9 и 2.7).
Предоставление исполнительной документации является обязательным условием для проведения расчетов по настоящему Договору. В случае непредставления Подрядчиком исполнительной документации Заказчик вправе приостановить все платежи по Договору до момента предоставления исполнительной документации, что является согласованным Сторонами способом защиты прав Заказчика, не является нарушением обязательств Заказчиком и не влечет для него никаких штрафных санкций и встречного приостановления исполнения обязательств Подрядчиком.

В тех случаях, когда согласно действующему законодательству РФ Работы, их часть, результат работ должны быть согласованы, сертифицированы или утверждены в государственных органах, органах местного самоуправления, иных компетентных организациях, Подрядчик обязан обеспечить получение необходимых согласований, сертификатов, утверждений.
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за работами и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком вправе заключить договор об оказании Заказчику услуг такого рода с соответствующим Инженером (Инженерной организацией) или Техническим заказчиком.

О назначении Инженера/Технического заказчика Заказчик уведомляет Подрядчика. Полномочия Инженера/Технического заказчика указываются в уведомлении о назначении Инженера/Технического заказчика и выданной ему доверенности. 
Во всех случаях, когда Инженер/Технический заказчик выполняет свои обязанности, он осуществляет свои полномочия от имени Заказчика. Инженер/Технический заказчик не имеет полномочий освобождать Подрядчика от выполнения каких-либо обязанностей или ответственности, предписанных Договором. Утверждение любого вопроса, проверка, сертификация, разрешение, осуществление контроля, инспектирование, выдача инструкций, уведомление, предложение, просьба или аналогичное действие со стороны Инженера/Технического заказчика (включая отсутствие утверждения) не освобождает Подрядчика от любой ответственности, которую он несет в соответствии с Договором.
7. Гарантии качества
7.1 При выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик гарантирует:


· надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество;
· качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика, действующими нормами и техническими условиями;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

7.1.1 Любое несоответствие Работ условиям настоящего Договора, а также обычно предъявляемым к таким Работам требованиям, обнаруженное или возникшее в процессе выполнения Работ Подрядчиком и/или после их завершения до истечения Гарантийного срока, должны быть устранены Подрядчиком за свой счет путем повторного исполнения Работ и/или ремонта/оборудования и материалов и/или иными способами, безвозмездно для Заказчика. Подрядчик устраняет обнаруженные недостатки в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика. Срок устранения недостатков в любом случае не может быть более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком письменного требования Заказчика. 
7.2 Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о недостатках в разумный срок с момента их обнаружения, а также о времени и месте составления акта о недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя. При неявке Представителя Подрядчика в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении об обнаружении недостатков, Заказчик составляет односторонний Акт, который признается сторонами надлежащим доказательством при возникновении споров о недостатках.

В любом случае, не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения письменного требования Заказчика о недостатках Подрядчик до начала устранения недостатков обязуется направить Заказчику письменное предложение по срокам и порядку устранения недостатков. 

7.3 Если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не явился для составления Акта о недостатках или не направил Заказчику письменное предложение по срокам и порядку устранения недостатков, или если Подрядчик в установленный Заказчиком или Договором срок не приступил или не завершил устранение недостатков, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

· либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика.

7.4 Если сроки, установленные Заказчиком для устранения недостатков, или установленный Договором десятидневный срок не является достаточным для устранения недостатков с учетом их сложности, Подрядчик вправе запросить продление срока для устранения недостатков путем направления Заказчику мотивированного письменного обоснования такого продления и после получения от Заказчика письменного согласования на продление.

Подрядчик несет все расходы и издержки, связанные с проведением такого ремонта или замены, включая исследование для обнаружения причины недостатков. 

7.5 Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору Работы (в т.ч. входящие в их состав оборудование и материалы
- в рамках Этапов работ №№ 1.2, 1.4, 1.11, 1.12, 1.13 (за исключением Подэтапа № 1.13.3.1.14), 1.14 (за исключением Подэтапа 1.14.3.1.11), 2.2, 2.4, 2.9, 2.10, 2.11 (за исключением Подэтапа 2.11.3.14)   и Подэтапов работ №№ 1.3.1, 2.3.1 устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта КС-11 по соответствующему Этапу/подэтапу/ГТП по форме Приложения № 14 к Договору;

- в рамках Этапов работ №№ 1.18, 2.14 устанавливается продолжительностью 36 (тридцать есть) месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ КС-2 по соответствующему Этапу/ГТП по форме Приложения № 10 к Договору;

- в рамках Этапов работ №№ 1.9, 2.7 устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Актов окончательной приемки работ по технической рекультивации (по форме Приложения № 19 к Договору);
- в рамках Этапов работ №№ 1.1, 1.5–1.8, 1.10, 1.15–1.17, 2.1, 2.5, 2.6, 2.8, 2.12, 2.13, а также Подэтапов работ №№ 1.3.2, 1.3.3, 2.3.2, 2.3.3  гарантийный срок не устанавливается. 
7.6 Гарантия качества распространяется на все составляющие результаты работ (включая Материалы и Оборудование). Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков Подрядчиком, в случае обнаружения таковых Заказчиком. 
7.7. Гарантии качества Оборудования

7.7.1. Оборудование должно полностью отвечать требованиям, указанным в Договоре, а также не должно содержать дефектов изготовления.

7.7.2. В течение Гарантийного периода Подрядчик гарантирует устранение за свой счет обнаруженных дефектов, либо бесплатную замену дефектного Оборудования, либо его составляющих частей. Все транспортные и иные расходы, связанные с возвращением и заменой дефектного Оборудования или его частей внутри России, в любой стране или странах транзита лежат на Подрядчике.

7.7.3. В случае невозможности использования Оборудования вследствие выхода из строя или необходимости гарантийной замены отдельных частей и/или ремонта Оборудования, гарантийный срок на Оборудование, в части которого имел место гарантийный случай, начинается заново и имеет ту же продолжительность, что и срок гарантии, указанный в пункте 7.7.2 Договора.

7.7.4. О факте обнаружения дефекта Оборудования в течение гарантийного срока Заказчик извещает Подрядчика. Полномочный представитель Подрядчика обязан прибыть к месту нахождения Оборудования в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика для составления Акта рекламации. Если в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика Подрядчик не сообщит о своем участии в составлении Акта рекламации, либо по прибытии откажется от его подписания, то Заказчик вправе составить Акт рекламации в одностороннем порядке. Акт рекламации, составленный в одностороннем порядке, имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.

7.7.5. Сроки устранения Подрядчиком выявленных недостатков/дефектов и замены дефектного Оборудования или дефектных частей (узлов, деталей, комплектующих) Оборудования согласовываются Сторонами, но в любом случае данный срок устранения недостатков не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней.

7.7.6. Если Подрядчик не устранит выявленные дефекты Оборудования, или не заменит дефектное Оборудование или дефектные части Оборудования в сроки, указанные в п. 7.7.5. Договора, Заказчик имеет право по своему выбору на совершение следующих действий:

7.7.6.1. Устранить дефекты самостоятельно, и потребовать возмещения Подрядчиком понесенных Заказчиком расходов на устранение дефектов. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные последним расходы в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующего требования и счета-фактуры. 

7.7.6.2. Отказаться от дефектного Оборудования или составляющих его частей, и потребовать возврата уплаченных за него денежных средств, при этом Подрядчик обязан распорядиться таким Оборудованием в согласованный с Заказчиком срок. 

7.7.7. Подрядчик обязан провести (обеспечить проведение) все предусмотренные нормативными документами испытания Оборудования и/или его частей  по своей методике и системе контроля качества, на территории завода-изготовителя, или иной территории,  до отгрузки Оборудования Заказчику, что подтверждается протоколом заводских испытаний. Результаты испытаний отражаются в паспорте Оборудования или прилагаются к нему. Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика за 10 (десять) рабочих дней до начала проведения таких испытаний и обеспечить доступ представителям Заказчика на территорию для принятия участия в испытаниях Оборудования.

7.7.8. Заказчик имеет право направить своих представителей на завод – изготовитель в любое рабочее время с целью проверки сроков и качества изготовления Оборудования, Подрядчик обязан обеспечить проведение контроля на заводе-изготовителе.

7.7.9. Участие представителей Заказчика в инспекциях и испытаниях Оборудования, а также письменное оформление положительных результатов испытаний Оборудования или отдельных его узлов не освобождает Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств по Договору.
8. Переход права собственности и риска случайной гибели

8.1 До сдачи результата Работ (всего объема Работ, предусмотренного Договором) Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2 Подрядчик не имеет права продавать или передавать результат работ, а также проектную/рабочую документацию и иную техническую документацию никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 

8.3 При просрочке передачи или приемки результата Работ риски несет Сторона, допустившая просрочку.

8.4 Право собственности на результаты каждой соответствующей части Работ переходят к Заказчику в момент подписания Актов приемки выполненных работ по форме КС-2. 
8.5 Подрядчик несет риски случайной гибели или случайного повреждения Оборудования и Материалов, обеспечение которыми осуществляет Заказчик:
- для Оборудования – с даты подписания акта приема-передачи Оборудования в монтаж (форма ОС-15),

- для Материалов – с даты подписания накладной на отпуск Материалов на сторону (на давальческой основе) (по форме М-15) и до:

- даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта КС-11 по форме Приложения № 14 к Договору в отношении работ по всем Этапам/Подэтапам работ, за исключением Этапов работ №№ 1.1, 1.5-1.8, 1.9, 1.10, 1.15-1.18, 2.1, 2.5-2.6, 2,8, 2.12-2.14 и Подэтапов работ №№ 1.3.2, 1.3.3, 1.13.3.1.14, 1.14.3.1.11, 2.3.2, 2.3.3, 2.7, 2.11.3.14; 
- даты подписания Сторонами Актов приемки выполненных Работ по форме №КС–2 (по форме Приложения №10 к Договору) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС–3 (по форме Приложения №11 к Договору) для Этапов работ №№ 1.1, 1.5-1.8, 1.9, 1.10, 1.15-1.18, 2.1, 2.5-2.6, 2,8, 2.12-2.14 и Подэтапов работ №№ 1.3.2, 1.3.3, 1.13.3.1.14, 1.14.3.1.11, 2.3.2, 2.3.3, 2.7, 2.11.3.14);
- даты подписания Сторонами Актов окончательной приемки работ по технической рекультивации, подписанного Сторонами, по форме Приложения № 19 к Договору (для Подэтапов работ №№ 1.9 и 2.7);
- даты подписания Сторонами Актов об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (по форме М-35) и Актов осмотра материала по качеству и количеству (по форме Приложения № 16 к Договору) для Давальческих материалов. 

9. Ответственность сторон

9.1 В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения Работ, а также в случае нарушения промежуточных сроков выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,5% (пяти десятых процента) от стоимости соответствующего Этапа//Подэтапа выполнения Работ за каждый день просрочки и/или поручить выполнение работ третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика.

9.1.1 Стороны договорились, что в случае, если Подрядчиком были нарушены срок начала выполнения Работ и/или сроки выполнения отдельных Этапов / Подэтапов Работ (далее - Промежуточные сроки), но при этом срок окончания выполнения всего комплекса работ по соответствующему Объекту по Договору был соблюден Подрядчиком, то Заказчик утрачивает право взыскания неустойки с Подрядчика за нарушение Промежуточных сроков. Право Заказчика на взыскание неустойки за нарушение Промежуточных сроков возникает на момент завершения Подрядчиком соответствующего Этапа работ по Договору.

9.1.2 Положения, предусмотренные п. 9.1.1 настоящего Договора, действуют под отменительным условием в соответствии со ст.157 Гражданского кодекса РФ. Стороны поставили прекращение указанных в п. 9.1.1. Договора прав и обязанностей в зависимость от наступления хотя бы одного из следующих условий:

- настоящий Договор прекращен по предусмотренным Договором и/или применимым законодательством основаниям, связанным с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, до окончания выполнения всего комплекса Работ по Договору;

- нарушение Подрядчиком Промежуточных сроков повлекло возникновение у Заказчика убытков. 

При наступлении хотя бы одного из вышеуказанных отменительных условий положения п. 9.1.1 Договора утрачивают силу, в т.ч. Подрядчик не вправе ссылаться на данные условия как на основание исключения своей ответственности за нарушения Промежуточных сроков и/или права Заказчика на его расторжение (односторонний отказ от Договора).
9.2 В случае обнаружения Заказчиком недостатков в результатах работы в ходе ее приемки либо в период срока гарантии на выполненный результат работ, а также выявление фактов использования Подрядчиком некачественных либо не соответствующих предоставленным сертификатам качества оборудования и материалов запасных частей, комплектующих, указанные факты фиксируются в Акте о данных нарушениях, подписываемом Заказчиком и Подрядчиком, с согласованием порядка и сроков их устранения. 

При этом Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

· устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика.

9.3 В случае несоблюдения Подрядчиком установленных в порядке п.9.2 Договора сроков устранения нарушений в результатах Работы, Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафную неустойку в размере 0,75% (семидесяти пяти сотых процента) от стоимости Работ, выполненных с недостатками, за каждый день просрочки. В этом случае Заказчик вправе начислять неустойку, начиная с даты обнаружения нарушений в результатах Работы до даты устранения нарушения.

9.4 Если по вине Подрядчика нарушена сохранность предоставленного Заказчиком оборудования и иного имущества Заказчика, используемого Подрядчиком в связи с исполнением настоящего Договора, либо результата Работ, то Подрядчик обязан безвозмездно заменить указанное имущество имуществом надлежащего качества/ выполнить работы заново, или при невозможности замены/выполнения работ, возместить Заказчику убытки.

9.5 Подрядчик несет ответственность за нарушение на объекте работниками Подрядчика и работниками привлеченных Подрядчиком субподрядчиков СНиП 12-03-2001 Часть 1. «Безопасность труда в строительстве»; иных Правил и норм технической эксплуатации, техники безопасности, противопожарной безопасности и экологических норм (Перечень нарушений Требований к Подрядчику по охране труда, промышленной, экологической и пожарной и иной безопасности и ответственности за их совершение содержится в Приложении № 9 к настоящему Договору). В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушение на его Объекте вышеуказанных правил безопасности и экологических норм, а также в случае возникновения у Заказчика ущерба в связи с нарушением Подрядчиком указанных Правил и норм Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенный ущерб в полном объеме.
9.6 Ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью, имуществу третьих лиц в результате выполнения работ (в процессе выполнения работ) по настоящему Договору в полном объёме несёт Подрядчик при наличии вины Подрядчика.

9.7 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств его субподрядными организациями.

9.8 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение обязанностей, в части привлечения субподрядчиков, а именно: 

· в случае выявления факта привлечения Подрядчиком субподрядчиков, не согласованных Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере стоимости работ, порученных каждому такому субподрядчику, и 10% (десяти процентов) от Цены Договора, указанной в п.3.1.1 настоящего Договора;
· в случае выявления факта привлечения Подрядчиком субподрядчика, не имеющего (или лишенного) разрешительной документации, а также субподрядчика, в отношении которого Заказчику были представлены недостоверная информация/документы, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора, указанной в п.3.1.1 настоящего Договора.
Дополнить, если подрядчик является консорциумом: 

9.8.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение обязанностей, предусмотренных в п. 4.1.1.6 - 4.1.1.8 Договора: 

9.8.1.1 В случае изменения состава Участников консорциума в нарушение п. 4.1.1.6 Договора (в том числе, если из состава консорциума вышел один или более участников) и/или нарушения п. 4.1.1.8 Договора в части порядка внесения изменений в Соглашение о консорциуме Заказчик вправе потребовать возмещения имущественных потерь по смыслу ст. 406.1 ГК РФ в размере 10% (десять процентов) от Цены Договора и/или отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
9.8.1.2. В случае нарушения распределения объемов работ между Участниками консорциума, предусмотренного в Разделительной ведомости объемов работ (Приложение № 17 к настоящему Договору), Заказчик вправе потребовать возмещения Подрядчиком имущественных потерь по смыслу ст. 406.1 ГК РФ в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ каждого соответствующего Участника консорциума (согласно Приложения № 17 к Договору), выполненных в объеме меньшем, чем это предусмотрено Приложением № 17 к Договору, и/или отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков.    

Нарушением в целях применения настоящего пункта считается уменьшение объема фактически выполненных работ соответствующим Участником консорциума более, чем на 50% от заявленного в Разделительной ведомости объемов работ (Приложение № 17 к настоящему Договору) в сравнении с Отчетом о распределении выполненных объемов работ между Участниками консорциума в соответствии с Разделительной ведомостью объемов работ (Приложение № 18 к Договору). При этом работы, выполненные согласованными Заказчиком субподрядчиками, не учитываются для целей настоящего пункта как выполненные Участником консорциума.  
9.9 Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом или в срок, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

9.10 В случае непредставления Подрядчиком документов в соответствии с Приложениями № 4 к Договору (Методика планирования работ и отчетности по Договору) и № 5 (Перечень документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) Заказчик вправе применить к Подрядчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый факт непредставления каждого из документов. Сумма такого штрафа может быть в одностороннем порядке принята Заказчиком к зачету к сумме любого встречного денежного требования Подрядчика к Заказчику.
9.11 При отсутствии разработанного Подрядчиком и согласованного Заказчиком ППР (ПОР)/технологической карты Заказчик не допускает Подрядчика к выполнению Работ. В этом случае при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик имеет право применить к Подрядчику санкции, предусмотренные п.9.1 настоящего Договора. 
9.12 В случае установления факта выполнения Работ Подрядчиком до предоставления и согласования ППР (ПОР)/технологической карты Заказчик вправе применить к Подрядчику штраф в размере 0,01% (одной сотой процента) от Цены Договора, указанной в п. 3.1.1 настоящего Договора, за каждый день выполнения Работ при отсутствии соответствующего ППР (ПОР)/технологической карты.
9.13 Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

9.14 В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Работ, выполненных и надлежащим образом сданных Подрядчиком, произошедшего по вине Заказчика, и при отсутствии у Заказчика предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством оснований неоплаты/приостановки оплаты данных Работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штрафную неустойку в размере 0,5% (пяти десятой процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

9.15 В случае если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку размером 10% (десять процентов) от суммы налога на добавленную стоимость, которая могла быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры.

9.16 Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, понесённые последним вследствие признания налоговыми органами неправомерным применение Заказчиком налоговых вычетов на сумму НДС, предъявленного Подрядчиком Заказчику, по мотиву неправильного или несвоевременного оформления счетов-фактур, выставленных Подрядчиком Заказчику. В состав убытков, подлежащих возмещению, включаются:

· сумма НДС, признанная налоговыми органами неподлежащей вычетам по мотиву неправильного или несвоевременного оформления соответствующих счетов-фактур, выставленных Подрядчиком;

· начисленные пени;

· суммы, подлежащие уплате налогоплательщиком, в связи с привлечением его к ответственности.

9.17 Стороны договорились о том, что документом, подтверждающим возникновение оснований для уплаты Подрядчиком Заказчику соответствующих сумм убытков, является:

· решение налогового органа, в котором указывается на доначисление Заказчику соответствующих сумм НДС, в связи с нарушениями в оформлении счетов-фактур, выставленных Подрядчиком;

· решение налогового органа, в котором указывается на начисление пени на суммы доначисленного НДС;

· решение налогового органа, в котором указывается на привлечение Заказчика к налоговой ответственности, в связи с неуплатой соответствующей суммы НДС. 
9.18 Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с действующими в РФ нормативными актами, а также иными требованиями настоящего Договора. Риски изменения в период выполнения Работ соответствующих обязательных для исполнения норм, стандартов, требований и т.п. (в т.ч. требований, предъявляемых к Работам и входящему в их состав оборудованию надзорными органами) относятся на Подрядчика. При получении Подрядчиком или Заказчиком соответствующих требований от надзорных органов, внесении изменений в нормы (стандарты, требования и т.п.) Подрядчик обязуется привести результат Работ в соответствие с измененными (предъявленными) требованиями в счет цены Договора.

9.19 Заказчик имеет право в одностороннем порядке вычесть суммы штрафов, предусмотренных настоящим Договором, из суммы ближайшего выполнения, предъявленного Подрядчиком к оплате, путем направления уведомления Подрядчику.

9.20 В иных случаях нарушения условий, неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.21 В случае разглашения любым образом третьим лицам информации, по условиям Договора отнесенной к конфиденциальной либо распространения информации, несоответствующей действительности, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку (в т.ч. путем одностороннего зачета) в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт такого разглашения (распространения). В случае распространения информации, несоответствующей действительности, Подрядчик (кроме уплаты штрафа) обязан опубликовать за свой счет направленное ему Заказчиком опровержение. Разглашение конфиденциальной информации и/или неопубликование соответствующего опровержения является существенным нарушением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору и дает Заказчику право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора без компенсации Подрядчику каких-либо убытков, вызванных таким отказом.

9.22 За неисполнение Подрядчиком в установленный срок требования Заказчика, предусмотренного п.4.5.10 настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай неисполнения соответствующего требования.
9.23 За нарушение Подрядчиком требований, установленных п.16.17 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от стоимости (цены) настоящего Договора, установленной п.3.1.1 настоящего Договора. 
9.24 За каждое нарушение любого требования, предусмотренного Приложением №2 к Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

9.25 В случае если Подрядчик приступил к Работам по Договору до момента получения от Заказчика копии разрешения на строительство, то Подрядчик несет все риски, возникающие в связи с этим и обязан компенсировать Заказчику любые убытки, связанные с данным нарушением со стороны Подрядчика. 
9.26 Уплата Подрядчиком пеней, неустоек, иных штрафных санкций, а равно возмещение убытков не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9.27 Убытки (в т.ч. упущенная выгода) Заказчика по настоящему Договору взыскиваются с Подрядчика во всех случаях сверх суммы любых неустоек, штрафов или пеней. При этом в состав убытков (среди прочего) включается разница в стоимости работ Подрядчика и стоимости работ другого лица, с которым Заказчик заключит договор на выполнение работ, в том случае, если настоящий Договор будет прекращен досрочно по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик.

9.28 Совокупный размер ответственности каждой из Сторон независимо от оснований возникновения (в т.ч. в форме возмещения убытков, уплаты неустойки, штрафов, пеней, процентов за пользование чужими денежными средствами, иных мер ответственности, предусмотренных Договором или действующим законодательством) в любом случае не может превышать 100% (ста процентов) от общей стоимости работ по настоящему Договору. 
Дополнить, если подрядчик является консорциумом: 

9.29 Лидер консорциума и Участники консорциума несут перед Заказчиком солидарную ответственность за надлежащее исполнение обязательств по Договору (далее также – солидарные должники). Заказчик вправе требовать удовлетворения своих требований, возникших в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Заказчик, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью. 

Вышеуказанные условия о солидарной ответственности не зависят от признания/непризнания предмета обязательства должников по Договору делимым, а также от распределения объемов работ по Договору между ними согласно Приложения № _ к договору. 
10. Порядок изменения и расторжения Договора 
10.1 Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденное соответствующим дополнительным соглашением Сторон не допускается. 

10.2 Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с увеличением срока выполнения работ по вине Подрядчика, Заказчиком не возмещаются. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение срока выполнения работ, если нарушение обязанностей связано с отсутствием необходимых для выполнения работ материалов (если обязанность по обеспечению материалами возложена на Подрядчика), а также с ненадлежащим выполнением обязанностей со стороны субподрядчиков, других контрагентов Подрядчика.

10.3 Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10.4 Договор может быть расторгнут досрочно:

10.4.1 по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;

10.4.2 по соглашению Сторон;

10.4.3 в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика (путем одностороннего отказа от исполнения Договора полностью или в части), в том числе, но не ограничиваясь:

10.4.3.1 в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (начального, конечного или промежуточных сроков) более, чем на 5 (пять) календарных дней;

10.4.3.2 если в отношении Подрядчика введена процедура банкротства или ликвидации;

10.4.3.3 нарушения Подрядчиком Гарантий и заверений (Приложение № 2 к Договору);

10.4.3.4 невыполнение Подрядчиком и/или привлеченным им лицом требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и Экологии и/или нарушение требований внутриобъектового режима на Объекте, выразившееся:

- в допущенных нарушениях 5 или более раз;

- в допущенных 2 и более легких несчастных случаях (далее – НС) по вине Подрядчика и/или в сокрытии таких НС (в т.ч. в не проведении или принятии мер для расследования НС в установленном порядке);

- в допущенных случаях возникновения тяжелого, группового (смертельного) НС по вине Подрядчика, и/или более 2 возгораний, пожаров, или однократного пожара со значительным материальным ущербом.
10.5 Об отказе от исполнения Договора Заказчик направляет Подрядчику уведомление, в котором указывается срок, с которого Договор считается прекратившим свое действие. Если в уведомлении такой срок не указан, то Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком такого уведомления. 

10.6 В течение 10 (десяти) календарных дней с даты прекращения настоящего Договора Подрядчик представляет на утверждение Заказчика перечень оборудования и материалов, фактически закупленных им до получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, находящихся на территории Объекта и не переданных в собственность Заказчика (с указанием их стоимости для цели продажи Заказчику). При этом Подрядчик не имеет право определять стоимость таких материалов и оборудования, предлагаемых к покупке Заказчику, выше чем наименьшая из нижеследующих:

· стоимость материалов и оборудования согласно утвержденных Сторонами локальных сметных расчетов;

· документально подтвержденная Подрядчиком рыночная стоимость данных материалов и оборудования с учетом их транспортировки на Объект.

Одновременно указанные материалы и оборудование, а также вся относящиеся к ним документация (договоры на приобретение, документы, подтверждающие их приемку и оплату Подрядчиком, документы о качестве и т.п.) предоставляются для осмотра (изучения) Заказчику. Направление указанной информации считается офертой Подрядчика для цели продажи оборудования и материалов Заказчику. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика вышеуказанной информации (оферты) Заказчик направляет Подрядчику письменный акцепт на приобретение того оборудования и материалов, которые соответствуют всем условиям настоящего Договора (в т.ч. в части качества, наличия полного комплекта товаросопроводительной и иной требуемой документации и проч.). Отказ Заказчика от приобретения материалов и оборудования (отсутствие акцепта на оферту Подрядчика) при нарушении Подрядчиком вышеуказанных условий и требований не дает Подрядчику права на компенсацию своих затрат на их приобретение (в т.ч. транспортировку и хранение). Право на вышеуказанную компенсацию затрат не возникает у Подрядчика в любом случае, если Заказчик отказался от приобретения материалов и оборудования при прекращении настоящего Договора по основаниям, связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
10.7 Если Договор прекращается по взаимному согласию Сторон, то Стороны заключают соглашение о расторжении Договора. Соглашение о расторжении Договора заключается в той же форме, что и Договор.
10.8 В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика либо по взаимному соглашению сторон Подрядчик обязан возвратить Заказчику предоставленные ему Заказчиком для выполнения работ оборудование и иное имущество в срок, указанный в уведомлении Заказчика либо в срок, указанный в соглашении о расторжении Договора по соглашению сторон.

10.9 По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.10 Если причиной одностороннего расторжения настоящего Договора (одностороннего отказа Заказчика от его исполнения) послужило невыполнение Подрядчиком либо лицом, привлечённым Подрядчиком для выполнения работ на Объекте Заказчика, применимых требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологии (Приложение № 9 к Договору) (далее – Требования), выразившееся:
· в допущенных Подрядчиком нарушениях указанных выше Требований 5 (пять) или более раз;

· в допущенных 2 (двух) и более легких несчастных случаях (далее – НС) по вине Подрядчика и/или в сокрытии таких НС (в т.ч. в не проведении или принятии мер для расследования НС в установленном порядке);

· в допущенных случаях возникновения тяжелого, группового (смертельного) НС по вине Подрядчика, и/или более 2 (двух) возгораний, пожаров, или однократного пожара со значительным материальным ущербом по вине Подрядчика, то Подрядчик при прекращении Договора по вышеуказанному основанию утрачивает право на компенсацию любых своих убытков (в т.ч. упущенной выгоды, закупленных для выполнения работ материалов и оборудования и т.п.) в связи с таким прекращением Договора и имеет право исключительно на оплату надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

11. Исключительные права и патенты

11.1 Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ не нарушает исключительные права третьих лиц, в т.ч. авторские и патентные.

11.2 Подрядчик подтверждает и гарантирует, что при создании и передаче Заказчику результатов интеллектуальной деятельности по настоящему Договору, права третьих лиц не были и не будут нарушены Подрядчиком, его работниками и аффилированными лицами. 

11.3 Подрядчик гарантирует, что в случае предъявления третьими лицами к Заказчику требований, связанных с нарушением их законных прав и интересов на результаты услуг по настоящему Договору Подрядчиком, его работниками, представителями, аффилированными лицами, в т.ч. но не ограничиваясь, авторских прав, прав на товарные знаки, иных личных неимущественных прав, Подрядчик возместит Заказчику документально подтвержденный реальный ущерб, возникший в связи с удовлетворением соответствующих требований на основании вступившего в законную силу решения суда и соответствующие судебные расходы в течение 5 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком. Все результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, проектная документация/аналитические материалы/отчеты и изменения, вносимые в нее/них, программное обеспечение, созданное Подрядчиком по заданию Заказчика при выполнении Работ по настоящему Договору, а также исключительные права на них принадлежат Заказчику. 

11.4 Передача (отчуждение) Заказчику исключительных прав происходит в момент создания Подрядчиком результатов интеллектуальной деятельности без возникновения дополнительных расходов Заказчика. Подрядчик подтверждает, что отказывается от предъявления к Заказчику каких-либо требований, вытекающих из исключительных прав на данные результаты интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении Работ по настоящему Договору. До момента прекращения действия   Договора, а также в случае его досрочного расторжения независимо от основания и этапа выполнения Работ по настоящему Договору, Подрядчик обязуется по соответствующему акту передать в собственность Заказчика всю техническую, проектную, другую документацию, изготовленную, разработанную, полученную Подрядчиком в связи с выполнением Работ по настоящему Договору.

11.5 Подрядчик обязуется не передавать никакую документацию, переданную ему Заказчиком, или созданную Исполнителем в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, третьей стороне, а также не использовать результат Работ для выполнения работ, аналогичных предусмотренным Договором, работ для каких-либо третьих лиц, в т.ч., но не ограничиваясь, лицам, осуществляющим деятельность в области производства электрической и (или) тепловой энергии, без письменного разрешения Заказчика. В случае нарушения указанного условия, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 10% от цены Договора, а также возмещения убытков Заказчика в форме реального ущерба в части, непокрытой указанной неустойкой, в течение 5 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

12. Конфиденциальность 
                 12.1 Для целей толкования настоящего раздела Договора используются следующие определения:

                 12.1.1«Аффилированные лица» - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность соответствующей Стороны, которые определяются согласно статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

                12.1.2 «Конфиденциальная информация» - вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с заключением, исполнением или прекращением Договора (в т.ч. информация, входящая в состав передаваемого по Договору результата выполненных Работ), включая текст настоящего Договора, а также любые сведения технического или коммерческого характера, относящиеся как к предмету Договора, так и к любой из его Сторон в целом.

               12.2 Конфиденциальная информация не подлежит разглашению (передаче третьим лицам) без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

               12.2.1 Заказчик имеет право без предварительного согласия и последующего уведомления Подрядчика раскрывать информацию, связанную с заключением, исполнением или прекращением настоящего Договора (в т.ч. с предоставлением копии Договора), следующим третьим лицам: 
              - Аффилированным лицам, директорам, должностным лицам, работникам Заказчика/Покупателя, 

              - советникам, консультантам, включая, помимо прочего, аудиторов, банки, юристов и фирмы, оказывающие оценочные и консультационные услуги, в том числе нанятым Аффилированными лицами, а также организациям, выразивших намерение приобрести долю в уставном капитале Заказчика. 
Передача вышеуказанной Конфиденциальной информации допускается при условии, что Заказчик и его Аффилированные лица предприняли необходимые и достаточные меры по защите переданной Конфиденциальной информации.

              12.2.2 Раскрытие (передача) Заказчиком информации, полученной в составе переданного по Договору результата выполненных работ, во всех случаях осуществляется им по своему усмотрению и не требует согласия Подрядчика, кроме случаев, прямо указанных в Договоре. 

               12.2.3 В случае необходимости раскрытия Конфиденциальной информации в целях исполнения требований законов, иных нормативных правовых актов и/или во исполнение нормативно обоснованных требований суда или уполномоченных государственных/муниципальных органов власти, то раскрывающая Сторона обязана в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда раскрывающей Стороне стало известно о необходимости раскрытия Конфиденциальной информации, уведомить об этом другую Сторону и раскрыть Конфиденциальную информацию таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную ее защиту.

             12.3 Стороны договорились, что следующая информация не является конфиденциальной:

            - информация, которая является или становится общедоступной не в результате ее раскрытия Сторонами в нарушение настоящего Договора;

           - информация, которая является или становится доступной или имеется или попадает в распоряжение Стороны на неконфиденциальной основе из источника, кроме другой Стороны, при условии, что Стороне получившей такую Конфиденциальную информацию неизвестно, что такой источник связан обязательством о конфиденциальности перед другой Стороной;

            - информация, которая на законных основаниях находилась в распоряжении Стороны до ее раскрытия по настоящему Договору;

            - информация, которая была самостоятельно разработана Стороной без использования Конфиденциальной информации и без нарушения настоящего Договора.

13. Обстоятельства непреодолимой силы 
13.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор) и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по Договору.

13.2 К событиям чрезвычайного характера в контексте Договора относятся: наводнение, землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления, правового акта, повлекшего невозможность исполнения   Договора.

13.3 При наступлении обстоятельств, указанных в п. 13.2 Договора, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна известить об этом другую Сторону в трёхдневный срок, и в течение 10 (десяти) календарных дней дополнительно направить справку компетентного государственного органа. В противном случае Сторона не вправе ссылаться (в т.ч. в суде) на действие непреодолимой силы как на основание освобождения от ответственности.

13.4 После получения сообщения, указанного в п.13.3 Договора, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения обязательств по Договору и заключить Дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которые с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора либо инициировать процедуру его расторжения.

13.5 При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 13.3 Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причинённые не извещением или несвоевременным извещением.

13.6 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечёт увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, если они действуют не более 2 месяцев подряд. В случае действия этих обстоятельств более предусмотренных сроков любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и провести взаимные расчеты в течение 15 дней с момента расторжения Договора, при этом упущенная выгода не возмещается.

13.7 Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшим согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Санкции за просрочку исполнения в данном случае не начисляются.
14. Способы обеспечения исполнения обязательств Подрядчика

14.1 Подрядчик обязан предоставить Заказчику Банковскую гарантию на сумму аванса в счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств, в счет которых Подрядчиком будет получен авансовый платеж по форме банковской гарантии, приведенной в Приложении № 8 к Договору (если предусмотрено по условиям закупочной процедуры). 
14.2 В качестве способа обеспечения обязательств Подрядчика по надлежащему исполнению своих обязательств по Договору Подрядчик в течение 20 (двадцати) дней с момента получения соответствующего УНР обязуется предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств в виде банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Работ по соответствующему УНР, за исключением Работ, выполняемых по Этапам работ №№  1.7, 1.8, 1.10, 1.16, 1.17, 2.6, 2.8, 2.13 и Подэтапам работ №№ 1.3.3, 1.13.3.1.14, 1.14.3.1.11, 2.3.3, 2.11.3.14 Форма банковской гарантии установлена в Приложении № 8 к Договору. 
14.2.1. Банковская(ие) гарантия(ии), предусмотренная(ые) пунктами 14.1 и 14.2 Договора, возвращается Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней после наступления последнего из условий: 

- Подписание Сторонами Актов окончательной приёмки Работ КС-11 по форме Приложения № 14 к Договору (для всех Этапов/Подэтапов работ, за исключением Этапов работ №№ 1.1, 1.5-1.8, 1.9, 1.10, 1.15-1.18, 2.1, 2.5-2.6, 2,8, 2.12-2.14 и Подэтапов работ №№ 1.3.2, 1.3.3, 1.13.3.1.14, 1.14.3.1.11, 2.3.2, 2.3.3, 2.7, 2.11.3.14);

- Подписание Сторонами Актов приемки выполненных Работ по форме №КС–2 по форме Приложения №10 к Договору и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС–3 по форме Приложения №11 к Договору (для Этапов работ №№ 1.1, 1.5, 1.6, 1.15, 1.18, 2.1, 2.5, 2.12, 2.14 и Подэтапов работ №№ 1.3.2, 2.3.2,);

- Подписание Сторонами Актов окончательной приемки работ по технической рекультивации по форме Приложения № 19 к Договору и Актов о рекультивации земель на сдаваемый объем выполненных работ рекультивации земель по соответствующему Этапу/Подэтапу, подписанного Сторонами, исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления (для Этапов работ №№ 1.9, 2.7);

- предоставление банковской гарантии на надлежащее исполнение обязательств по Договору в период гарантийного срока в размере 5% (пяти процентов) от стоимости соответствующих Работ (для Этапов/Подэтапов, в отношении которых применяется гарантийный срок);

- подписание акта сверки взаиморасчетов; при этом уклонение Подрядчика от подписания данного документа влечет автоматическое признание им размера обязательств, установленных по данным Заказчика;

- оплата Подрядчиком сумм неустойки, штрафов, пеней, процентов за пользование чужими денежными средствами, стоимости утраченных/поврежденных материалов и оборудования, переданных Подрядчику для производства Работ, любых услуг, оказанных Заказчиком Подрядчику в рамках настоящего Договора.
14.3 Банковские гарантии, предоставление которых предусмотрено настоящим Договором, должны быть безусловными и безотзывными. Банк-гарант и текст банковской гарантии должны быть предварительно согласованны Заказчиком. 

Банк-гарант должен иметь хотя бы один действующий рейтинг финансовой устойчивости, соответствующий нижеуказанным параметрам:  

	Рейтинг 
	Агентство
	Требуемый уровень

	долгосрочный рейтинг эмитента по обязательствам в иностранной валюте 
	Standard&Poor’s
	не ниже BB-

	рейтинг долгосрочных банковских депозитов в иностранной валюте 
	Moody’s Investors Service
	не ниже Ba3

	долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте 
	Fitch Ratings
	не ниже BB-


При наличии у Банка-гаранта более одного из вышеуказанных рейтингов, он должен соответствовать требуемым уровням одновременно по всем рейтингам.
Вознаграждение банку за выдачу и поддержание в силе банковской гарантии включено в цену Договора. Предоставление банковских гарантий является существенным условием Договора.
14.4 Срок действия Банковской гарантии на сумму аванса и Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств должен не менее, чем на 30 (тридцать) дней превышать окончательный срок выполнения соответствующего Этапа/Подэтапа Работ по настоящему Договору. 
14.5. Срок действия банковской гарантии на надлежащее исполнение обязательств по Договору в период гарантийного срока должен на 30 (тридцать) дней превышать срок окончания определенного согласно условиям Договора гарантийного срока.
14.6 Подрядчик обеспечит предоставление новой банковской гарантии, которая будет удовлетворять требованиям настоящего Договора (условия и порядок согласования новой банковской гарантии аналогичны описанным в настоящем разделе Договора), в следующих случаях:        

- если в процессе исполнения настоящего Договора становится очевидным, что срок действия любой из банковских гарантий может истечь ранее, чем через 30 (тридцать) дней после предполагаемой даты завершения Работ (последнего этапа Работ), окончания гарантийного периода или иных указанных в Договоре для банковских гарантий сроков. В таком случае Подрядчик обеспечит предоставление новой (или продленной) банковской гарантии, взамен истекающей, в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия предыдущей банковской гарантии.

- если у банка-гаранта отозвана лицензия на осуществление банковских операций, что подтверждается наличием на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об отзыве у банка-гаранта лицензии на осуществление банковских операций. В таком случае Подрядчик обеспечит предоставление новой банковской гарантии другого банка-гаранта, в срок не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после получения соответствующего требования от Заказчика.
После предоставления Подрядчиком Заказчику новой банковской гарантии Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней вернет предыдущую банковскую гарантию.
14.7 Заказчик проверяет действительность любой предоставляемой по Договору банковской гарантии, направляя запрос на подтверждение действительности банковской гарантии в банк-гарант. Банковская гарантия считается не предоставленной, если в ответ на запрос Заказчика банк-гарант направляет уведомление, что не выпускал предоставленную Подрядчиком банковскую гарантию, или информирует о недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантий по иной причине. Банковская гарантия также считается не предоставленной, если банк-гарант не предоставляет ответа на запрос Заказчика о подтверждении действительности предоставленной Подрядчиком банковской гарантии.

14.8 В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по предоставлению банковской гарантии, предусмотренной в п. 14.1, 14.2 настоящего Договора, а также неисполнения обязательств по предоставлению новой (продленной) банковской гарантии в порядке и сроки согласно п.14.6. Договора, Заказчик вправе по своему усмотрению воспользоваться одним или несколькими из нижеуказанных способов восстановления нарушенного права:

- отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке;

-
взыскать с Подрядчика штраф в размере суммы не предоставленной банковской гарантии, в т.ч. путем одностороннего зачета штрафных санкций к стоимости выполненных и подлежащих оплате Работ, иных встречных однородных обязательств Заказчика перед Подрядчиком по настоящему Договору или иному основанию. Сумма штрафа может быть также взыскана за счет соответствующей банковской гарантии. Вышеуказанный штраф не взыскивается с Подрядчика исключительно в случае не предоставления банковской гарантии на сумму аванса (п. 14.1 Договора), при этом за нарушение порядка и условий продления такой банковской гарантии штраф взыскивается на общих основаниях;

-
произвести удержания в гарантийный фонд из любых причитающихся к уплате Подрядчику денежных сумм по настоящему Договору или иным заключенным между Сторонами договорам в любом фактическом размере, но не свыше суммы непредставленной (в т.ч. непродленной) банковской гарантии. При последующем предоставлении соответствующей банковской гарантии возврат гарантийного фонда производится в дополнительно согласованные Сторонами сроки и порядке;
- в случае неисполнения Подрядчиком обязанности по предоставлению новой (продлению) банковской гарантии на сумму аванса, установленной п. 14.6. Договора, срок возврата аванса считается наступившим, и Заказчик также вправе удержать всю сумму аванса из любых встречных платежей, причитающихся Подрядчику по Договору или иному основанию (в т.ч. из гарантийного фонда, а также удовлетворить свои требования за счет соответствующей банковской гарантии).

15. Применимое право, порядок рассмотрения споров 
15.1 Договор регулируется в соответствии с законодательством РФ.

15.2 Все споры и разногласия, связанные с исполнением данного Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить ответ на претензию в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии. Соблюдение претензионного порядка не требуется в случаях, определенных действующим законодательством РФ. Споры, возникающие при заключении, исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

15.3 При рассмотрении споров применимым правом будет являться российское право и русский язык судопроизводства.

16. Прочие условия

16.1 Договор вступает в законную силу с даты, указанной в начале (на первом листе) Договора. Если в Договоре кроме даты, указанной в начале (преамбуле) Договора, указаны иные даты подписания Договора соответствующим Уполномоченным представителем его Стороны, то датой вступления Договора в силу признается наиболее поздняя из указанных дат.  
16.2 Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
16.3 Настоящий Договор заключается путем собственноручного подписания Уполномоченным представителем каждой Стороны каждого его оригинального экземпляра в следующем порядке:

· Заказчик направляет подписанный со своей Стороны оригинал Договора (в количестве экземпляров, предусмотренном Договором) посредством почтовой связи или личного вручения документов Уполномоченному представителю Подрядчика в соответствии п.п.16.8-16.15 настоящего Договора. 
· в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Подрядчика оригинала Договора с подписью Уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик обязуется подписать оригинал Договора с подписью Уполномоченного представителя Подрядчика со своей стороны и направить Заказчику Договор в соответствии с п.п.14.8-14.15 настоящего Договора. 

16.4 Стороны вправе заключить Договор путем обмена сканированными изображениями оригинального экземпляра Договора, подписанного Уполномоченными представителями каждой Стороны (далее – «копия Договора») в следующем порядке: 

· Заказчик направляет Подрядчику подписанный со своей Стороны договор посредством электронной или факсимильной связи в соответствии с п.п.16.8-16.15 настоящего Договора;

· в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Заказчика подписанного договора Подрядчик направляет Заказчику копию Договора посредством электронной или факсимильной связи в соответствии с п.п.16.8-16.15 настоящего Договора.

16.5 В случае если Подрядчик не направит Заказчику оригинал или Копию Договора в срок, установленный в п.16.3 и/или п.16.4, то Договор считается незаключенным вследствие уклонения Подрядчика от заключения Договора без возмещения каких-либо убытков Подрядчика, а оферта Заказчика, выраженная в направленном оригинале/Копии Договора, утратившей силу. При этом такое уклонение признается Сторонами достаточным и правомерным основанием для включения Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

16.6 В случае получения Заказчиком от Подрядчика оригинала или сканированного изображения договора, содержащих условия, отличающиеся от условий, указанных в проекте договора, направленном Подрядчику, такой оригинал или сканированное изображение договора не признается полученным (-ой) Заказчиком. В указанных случаях полученные Заказчиком документы признаются встречной офертой Подрядчика, а к отношениям Сторон применяются последствия, установленные п.16.5 Договора. При этом, бремя доказывания соответствия содержания документов друг другу, а также риски, связанные с наступлением любых негативных последствий, убытков, расходов, издержек и т.п. ввиду расхождения содержания вышеуказанных документов (в т.ч. в отношении последствий, указанных в п.16.5. Договора) несет Подрядчик.

16.7 Порядок, установленный в п.п. 16.1-16.6 Договора, в любом случае не должен нарушать требования Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ) и применяется также к порядку заключения дополнительных соглашений и приложений к настоящему Договору.
16.8 Все изменения условий Договора оформляются в письменном виде дополнительными соглашениями. Взаимоотношения сторон, не оговоренные Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

16.9 Любое уведомление или сообщение (акт, письмо и т.п.), которое должно быть направлено в связи с вопросами, предусмотренными настоящим Договором, должно быть составлено в письменной форме, если иное прямо не предусмотрено Договором, и доставлено либо лично в руки Уполномоченным представителям Сторон (вручение курьером считается вручением лично в руки), либо предоплаченным заказным почтовым отправлением, по адресам Сторон, указанным в Договоре, либо направлено на адрес электронной почты, указанный в контактных данных Сторон, за исключением направления уведомлений по факсимильной связи или электронной почте в случаях, прямо указанных в настоящем Договоре. В любом случае не допускается направление уведомлений на или с почтовых адресов публичных электронных почтовых служб (mail.ru, yandex.ru, rambler.ru, hotmail.com и др.). Все Уведомления должны направляться по адресу соответствующей Стороны, указанному в настоящем Договоре, или по такому иному адресу, который может быть заранее сообщен другим Сторонам в соответствии с настоящей Статьей.

	Для Заказчика:  
	Для Подрядчика:

	Уведомления
Вниманию: 

____________________________

Адрес: 

Телефон: 

Эл. Адрес: 

Счета и иные платежные документы

Вниманию: 

________________________________

Адрес: 

Телефон: 

Эл. Адрес: 
Направление копии и оригинала Договора
Вниманию: 

_________________________________

Адрес: 

Телефон: 

Эл. Адрес:
	Уведомления
Вниманию: 

_________________________________

Адрес: 

Телефон: 

Эл. Адрес: 

Счета и иные платежные документы

Вниманию: 

_________________________________

Адрес: 

Телефон: 

Эл. Адрес: 
Направление копии и оригинала Договора
Вниманию: 

_________________________________

Адрес: 

Телефон: 

Эл. Адрес:

	
	


16.10 Датой и временем получения уведомлений, доставленных курьером, считается дата и время отметки о получении уведомления, проставленной на копии уведомления «для отметки».

16.11 Датой и временем получения уведомлений, направленных заказным почтовым отправлением, считается дата и время получения уведомления, проставленная на уведомлении о вручении.
16.12 Датой и временем получения уведомлений, направленных по факсу, являются дата и время получения на факсимильный аппарат получающей Стороны в соответствии с отметкой на отчете факсимильного аппарата направляющей Стороны.

16.13 Датой и временем получения уведомления по электронной почте являются дата и время получения сообщения электронной почты на адрес электронной почты получателя сообщения.

16.14 Факсимильные копии уведомлений и копии уведомлений, направленных по электронной почте (в форме сообщения электронной почты), имеют юридическую силу оригиналов и являются достаточными доказательствами, допустимыми для представления в суде.

16.15 В любых уведомлениях или сообщениях относительно Договора Стороны ссылаются на номер и дату настоящего Договора. При направлении сообщения по электронной почте подпись обязательно должна содержать фамилию и имя, а также отчество (если применимо) лица, уполномоченного организацией на направление соответствующего уведомления, наименование уполномочившей лицо организации.

Обо всех изменениях в почтовых и банковских реквизитах Сторона обязана незамедлительно в письменной форме, известить другую Сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на Сторону, которая не исполнила обязанность по уведомлению другой Стороны об изменении реквизитов другой Стороны.
16.16 Каждая Сторона обязуется подписывать Акт сверки взаиморасчетов, представленный другой Стороной, в случае несогласия с Актом, эта Сторона обязуется в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения направить в адрес другой Стороны свой вариант Акта сверки.

16.17 Передача (уступка) Подрядчиком прав требований (за исключением требований по денежному обязательству) и/или перевод долга по настоящему Договору (в т.ч. замена Стороны Подрядчика по Договору) не допускается. Передача (уступка) Подрядчиком требований по денежному обязательству, залог соответствующих прав требований, а равно распоряжение принадлежащими Подрядчику имущественными правами и обязанностями, вытекающих из настоящего Договора, любым иным образом допускаются только с письменного согласия Заказчика и на условиях, им установленных. 
16.17.1. Настоящим Подрядчик заранее дает согласие Заказчику (в т.ч. по смыслу ст. 391 Гражданского кодекса РФ) на передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору (на передачу Договора согласно ст. 392.3 ГК РФ). Такая передача считается состоявшейся в момент получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика.
16.18 Настоящий Договор является единственной и наиболее полной договоренностью Сторон по предмету Договора, которая заменяет собой ранее достигнутые договоренности по тому же предмету. С момента заключения настоящего Договора любые предыдущие договорённости: переговоры, переписка, предложения, заявки, встречные предложения, оферты, встречные оферты, гарантийные письма, договоры, заверения, условия или гарантии между Сторонами в отношении предмета настоящего Договора прекращаются и утрачивают юридическую силу. Переговоры и переписка, предшествующие Договору, не принимаются во внимание для определения содержания Договора при толковании его условий.

Приложения к Договору:

Приложение №1 Техническое задание 

Приложение №2 Гарантии и заверения 

Приложение №3.1 Стоимость Этапов Работ по Объекту № 1
Приложение №3.2 Стоимость Этапов Работ по Объекту № 2

Приложение №4 Методика планирования работ и отчетности по Договору

Приложение №5 Перечень документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности 

Приложение №6 Порядок пропускного и внутриобъектового режима 

Приложение №7 Форма уведомления о начале работ

Приложение №8 Формы банковских гарантий 

Приложение №9 Перечень нарушений Требований к Подрядчику по охране труда, промышленной,
                             Экологической, пожарной и иной безопасности  
Приложение №10 Форма акта приемки выполненных Работ (КС-2)

Приложение №11 Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)

Приложение №12 Не применяется
Приложение № 13 Форма акта сдачи-приемки комплекта разрешительной/исполнительной документации;

Приложение №14 Форма акта о приемке законченного строительством объекта КС-11

Приложение №15 Форма отчета о расходовании давальческих материалов 
Приложение №16 Форма Акта осмотра демонтированного материала 
Приложение № 17 Разделительная ведомость объемов работ между Участниками консорциума

                                 (если применимо) 

  Приложение № 18 Отчет о распределении выполненных объемов работ между Участниками

                                  консорциума в соответствии с Разделительной ведомостью объемов работ

                                 (если применимо) 
Приложение № 19 Форма Акта окончательной приемки работ по технической рекультивации.
17. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
	Подрядчик
	
	Заказчик
	

	Место нахождения:
	
	Место нахождения:
	

	ОГРН:
	
	ОГРН:
	

	ИНН:
	
	ИНН
	

	КПП:
	
	КПП:
	

	Расчётный счёт:
	
	Расчётный счёт:
	

	Банк:
	
	Банк:
	

	К/с:
	
	К/с
	

	БИК
	
	БИК
	


	Подрядчик
	Заказчик

	_____________________________
	_________________________________

	
	

	__________________/_____________ 
«___»_____________ 20__г.
м.п.
	__________________/_______________
«___»_____________ 20__г.


или (в случае если победителем закупочной процедуры признан консорциум)
	Подрядчик
	Заказчик

	_____________________________
	________________________________

	Лидер консорциума:


	

	__________________/_____________ 

«___»_____________ 20__г.
м.п.

Участники консорциума:

____________________________

__________________/_____________ 

«___»_____________ 20__г.
м.п.

______________________________:

__________________/_____________ 

«___»_____________ 20__г.
м.п.

 (в зависимости от количества участников консорциума)


	__________________/_______________

«___»_____________ 20__г.



� Сумма НДС начисляется сверх стоимости Работ по Договору по налоговой ставке, действующей на момент сдачи-приемки Работ, согласно п. 3 ст. 164 НК РФ


� Аналогичные правила применяются ко всем последующим договорам выполнения работ/оказания услуг, заключаемым субподрядчиками (субисполнителями). Подрядчик должен обеспечить включение соответствующих положений о согласовании в заключаемые договоры субподряда и получить согласие Заказчика на привлечение любого последующего субподрядчика (субисполнителя).
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